



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova</b> <b>ÚSEK Budova U1, U2, MV, TD, S – elektromontáže</b>	<b>Změnový list č.</b>  <b>22</b>																
<p>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</p> <p><b>Napojení pohonů žaluzií</b></p>																	
<p>KOMU: OI MMB                                      OD: OHL ŽS, a.s.                                      DATUM: 17.9.2018 ODESLÁNO: POŠTOU:                              KURÝR:                                      FAX:                                      OSOBNĚ:                                      MAIL:</p>																	
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Napojení pohonů žaluzií DOTČENÉ MÍSTO: Budova U1, U2, MV, TD, S ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, PD napojení žaluzií ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.22 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>																	
<p><b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">DPH</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">238 504,25 Kč</td> <td style="text-align: right;">50 085,89 Kč</td> <td style="text-align: right;">288 590,14 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0 Kč</td> <td style="text-align: right;">0 Kč</td> <td style="text-align: right;">0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">238 504,25 Kč</td> <td style="text-align: right;">50 085,89 Kč</td> <td style="text-align: right;">288 590,14 Kč</td> </tr> </tbody> </table> <p>PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____</p>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	238 504,25 Kč	50 085,89 Kč	288 590,14 Kč	Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Rozdíl:	238 504,25 Kč	50 085,89 Kč	288 590,14 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	238 504,25 Kč	50 085,89 Kč	288 590,14 Kč														
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
Rozdíl:	238 504,25 Kč	50 085,89 Kč	288 590,14 Kč														
<p><b>VYJÁDŘENÍ:</b></p> <p>OD: MENHIR projekt, s.r.o.    PODPIS: _____    DATUM: _____</p>																	
<p>SCHVÁLIL: _____    PODPIS: _____    DATUM: _____</p>																	
<p>STAVEBNÍ DOZOR</p> <p><b>BKOM -</b> ■■■■■ ■■■■■</p>	<p>SPRÁVCE STAVBY:</p> <p><b>OI Magistrát města Brna –</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■</p>																