





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova</b> ÚSEK Budova U1, U2, V, MV – montáže sdělovací a zabezp. techniky	Změnový list č.  <b>24</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1</b> <b>montáže sdělovací a zabezp. techniky</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>Ovládání vchodových dveří</b>																	
KOMU: OI MMB                                      OD: OHL ŽS, a.s.                                      DATUM: 17.9.2018 ODESLÁNO: POŠTOU:                              KURÝR:                              FAX:                              OSOBNĚ:                              MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Ovládání vchodových dveří DOTČENÉ MÍSTO: Budova U1, U2, V, MV ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.24 – příloha č.1, Změna č.24 – příloha č.2, Změna č.24 – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">37 120,31 Kč</td><td style="text-align: right;">7 795,26 Kč</td><td style="text-align: right;">44 915,57 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-23 274,88 Kč</td><td style="text-align: right;">-4 887,72 Kč</td><td style="text-align: right;">-28 162,60 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">13 845,43 Kč</td><td style="text-align: right;">2 907,54 Kč</td><td style="text-align: right;">16 752,97 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	37 120,31 Kč	7 795,26 Kč	44 915,57 Kč	Méněpráce:	-23 274,88 Kč	-4 887,72 Kč	-28 162,60 Kč	Rozdíl:	13 845,43 Kč	2 907,54 Kč	16 752,97 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	37 120,31 Kč	7 795,26 Kč	44 915,57 Kč														
Méněpráce:	-23 274,88 Kč	-4 887,72 Kč	-28 162,60 Kč														
Rozdíl:	13 845,43 Kč	2 907,54 Kč	16 752,97 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____																	
VYJÁDŘENÍ:  OD: MENHIR projekt, s.r.o. PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR  BKOM - ██████████	SPRÁVCE STAVBY:  OI Magistrát města Brna – ██████████																