

**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova</b> <b>ÚSEK Budova TD – otvorové prvky z plastu</b>		<b>Změnový list č.</b>  <b>23</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b> <b>Doplnění ovládání oken</b>		<b>OZNÁMENÍ Č.: 1</b>
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS a.s.	DATUM: 17.9.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: MAIL:
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Doplnění ovládání oken <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Budova TD <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna č.23 – příloha č.1“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Zadávací projektová dokumentace řešila výměnu oken na všech budovách školy. Na základě požadavku uživatele bude provedena úprava systému ovládání 14ks okenních křídel na budově TD, bude upraveno kování a doplněno pákové ovládání dle požadavku. Do tělocvičen nebudou dle požadavku uživatele dodány nové ochranné sítě, stávající jsou opravené a plně vyhovující.		
<b>POKYN VYDAL:</b> Vedoucí projektu, Ing. Galandr Jiří		<b>DATUM:</b> 17.9.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b>  <b>BKOM - ■ ■ ■ ■ ■</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>  <b>OI Magistrát města Brna – ■ ■ ■ ■ ■</b>	

**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova</b> <b>ÚSEK Budova TD – otvorové prvky z plastu</b>	<b>Změnový list č.</b>  <b>23</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1</b> <b>Otvorové prvky z plastu</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>Doplnění ovládání oken</b>																	
KOMU: OI MMB                      OD: OHL ŽS, a.s.                      DATUM: 17.9.2018 ODESLÁNO: POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:      MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění ovládání oken DOTČENÉ MÍSTO: Budova TD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.23 – příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;"></th><th style="width: 25%; text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="width: 25%; text-align: center;">DPH</th><th style="width: 25%; text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">88 933,08 Kč</td><td style="text-align: right;">18 675,95 Kč</td><td style="text-align: right;">107 609,03 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-41 453,45 Kč</td><td style="text-align: right;">-8 705,22 Kč</td><td style="text-align: right;">-50 158,67 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">47 479,64 Kč</td><td style="text-align: right;">9 970,72 Kč</td><td style="text-align: right;">57 450,36 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	88 933,08 Kč	18 675,95 Kč	107 609,03 Kč	Méněpráce:	-41 453,45 Kč	-8 705,22 Kč	-50 158,67 Kč	Rozdíl:	47 479,64 Kč	9 970,72 Kč	57 450,36 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	88 933,08 Kč	18 675,95 Kč	107 609,03 Kč														
Méněpráce:	-41 453,45 Kč	-8 705,22 Kč	-50 158,67 Kč														
Rozdíl:	47 479,64 Kč	9 970,72 Kč	57 450,36 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____																	
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: MENHIR projekt, s.r.o.      PODPIS: _____      DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____      PODPIS: _____      DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:																
<b>BKOM -</b> ■■■■■ ■■■■■	<b>OI Magistrát města Brna –</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■																