



DIČ:

CZ 46342796

Právnícká zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku smlouvy o zhotovení stavby

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o zhotovení stavby (dále také „dodatek smlouvy“) je změna čl. II. Předmět smlouvy:

- 1) Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 23 a 24, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) ve výši 126.053,39 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 23 a 24, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 23 a 24, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši – 64.728,33 Kč bez DPH. Zúžení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 23 a 24, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 19, 20, 21, 22 a 25, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) ve výši 970.003,58 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 19, 20, 21, 22 a 25, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 4) Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 19, 20 a 21, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši – 598.197,40 Kč bez DPH – zúžení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 19, 20 a 21, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále je předmětem tohoto dodatku smlouvy změna čl. V Cena za splnění předmětu smlouvy a čl. XVII. Ostatní ujednání.

## III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby

č. 5617053672 u Objednatele a č. SOD00200054 u Zhotovitele ze dne 17. 7. 2017 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 15. 1. 2018, dodatku č. 2 ze dne 9. 5. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 5. 9. 2018 (dále také „smlouva“):

1) Článek II. **Předmět smlouvy** se nově doplňuje o odstavec 11. tohoto znění:

II. 11. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 19, 20, 21, 23 a 24.

2) Článek V. **Cena za splnění předmětu smlouvy**  
text odst. V.1. a V.3. smlouvy se nahrazuje takto:

V. 1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

**cena celkem 66.681.455,97 Kč bez DPH**

V. 3 Cena za zhotovení Stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1, 2, 4 až 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 až 25 a činí:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy bez DPH ve znění dodatku č. 3 66.198.324,73 Kč

Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 4 smlouvy 1.096.056,96 Kč

Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 4 smlouvy - 662.925,72 Kč

---

**Celková cena za zhotovení Stavby bez DPH 66.631.455,97 Kč**

Sazba DPH ve výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3) Článek XVII. Ostatní ujednání – text odst. 14 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

XVII.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 4: Změnové listy č. 5 až 9 včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 5: Změnové listy č. 10 až 16, 16a, 17, 18 a 18a včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 6: Změnové listy č. 19 až 25 včetně položkových rozpočtů změn

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1) Tento dodatek smlouvy nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísňe, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem smlouvy zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- 3) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 6) Dodatek smlouvy je vypracován v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě a Objednatel tři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem smlouvy.
- 8) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou změnové listy č. 19 až 25 včetně položkových rozpočtů změn.


#### Doložka

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/189 dne 16. 10. 2018.


V Brně dne 26. 10. 2018

V Brně dne 24. 10. 2018

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investičního



Ing. Jana Jakuba  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna



Za Zhotovitele  
Ing. Jaromír Pelinka, MBA  
ředitel divize - Divize M – Morava  
OHL ŽS, a.s.

364

CZ - 602 00 Brno, Veveří  
IČ: 42794, DIČ: CZ46342795