



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-002242
„D5 Oprava mostních svodidel na mostě Radbuza“

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Doba plnění, odst. 2.

Článek III., odst. 2. se mění takto:

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 30. listopadu 2018 ode dne účinnosti této smlouvy.

Odůvodnění:

Na základě neočekávatelných komplikací při zajištění dodávky potřebných dílů a materiálu od dodavatelské firmy (výrobek SRN) není možné dokončit zadané dílo v plánovaném termínu. Předpokládané zdržení realizace je závislé na dodávce specifických výrobků od zahraničního dodavatele.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic

Podpis:
Jméno: [REDACTED]
Funkce: vedoucí střediska
Datum: 30 -10- 2018

PAME-AUTO s.r.o.

Podpis:
Jméno: [REDACTED]
Funkce: jednatel spc
Datum: 29 -10- 2018