



**DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO
č. objednatele 2017-0437/OMH
ze dne 22.06.2017**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Zjednáání nápravy havarijního stavu vrtu DC-1 Děčín“

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – pověřená výkonem funkce primátorky
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **EEPR s. r. o.**
Sídlo: Polevsko 103, 471 16 Polevsko
Statutární zástupce: Ing. Petr Správka - jednatel
IČO: 05649404
DIČ: CZ05649404
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 4449877329/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0437/OMH ze dne 22.06.2017 čl. 6, odst. 6.5 byla dohodnuta cena za provedení díla za etapy I-V 4 755 178,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce spočívající ve zvýšených nákladech, převrtávání cementu, výrobě hydraulického zařízení na obsyp vrtu. Tyto práce jsou blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.


Cena za dílo dle SOD č. 2017-0437/OMH bez DPH:	4 755 178,- Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1	2 917 378,00 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č.2	51 319,10 Kč

Celková cena díla bez DPH	7 723 875,10 Kč
Celková cena včetně DPH	9 345 888,87 Kč


V příloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 26-10-2018



Objednatel
Mgr. Marie Blažková
pověřená výkonem funkce primátorky



Zhotovitel
Ing. Petr Správka
jednatel



	Výstroj vrtu AKV DN 150 s centratory perforovaná	5 980,0	m	125	745 000,0 Kč															
	Výroba a příprava zařízení pro hydraulické obsypání výstroje vrtu.	50 000,0	ks	1	50 000,0 Kč															50 000,0 Kč
	obsyp 8/16 mm	50 000,0	ks	1	50 000,0 Kč															
	materiál k výstroji vrtu + trubka Fe 273,8 mm - 163 m	234 000,0	vrt	1	234 000,0 Kč															
	Rekonstrukce vrtu do 295 m					2 416 880,0 Kč														
	Rekonstrukce (zařízení staveniště, zprucnovalení vrtu, rekonstrukce vrtu do 295 m)					2 416 880,0 Kč														
	Opakování převrtávání T55-T65 z důvodu překročení tlakové sondy uvěže 09/2017.					3 904 428,0 Kč														
	Opakování převrtávání T55-T65 z důvodu překročení tlakové sondy uvěže 09/2017.					3 800 695,7 Kč														
	Pracovní hodina vrtné soupravy	2 000,0	Mh	48																96 000,0 Kč
	Vřemíst J. Světlák	550,0	Nh	48																26 400,0 Kč
	Vřet 3x	400,0	Nh/ks	48																57 600,0 Kč
	Karotáž + kooperace osádky při karotáži 27.8.2018	70 000,0	ks	1																70 000,0 Kč
	Rekonstrukce vrtu do 295-305 m																			
	zprucnovalení vrtu do 295-305 m	3 606,0	m	10																36 060,0 Kč
	výstroj vrtu AKV DN 150 s centratory plná	2 460,0	m	1																2 460,0 Kč
	výstroj vrtu AKV DN 150 s centratory perforovaná	5 960,0	m	10																59 600,0 Kč
d)	Rekonstrukce vrtu do 420 m	3 606,0	bm	255	919 530,0 Kč															
	zprucnovalení vrtu do 420-165 m	26 500,0	ks	1	26 500,0 Kč															
	práce výstrojí vrtu FE 273/8	26 500,0	ks	1	26 500,0 Kč															
	montáž listového pakru a jeho instalace, průchodnost a instalace betonové zátky	28 000,0	ks	1	28 000,0 Kč															
	cementace s aditiv	5 500,0	t	69,16	380 380,0 Kč															
	provádění cementace	1 500,0	h	20	30 000,0 Kč															
	Cementační klad a ověřování pevné hlavy pevného cementu	1 200,0	h	30	36 000,0 Kč															
	výstroj vrtu AKV DN 150 s centratory plná	2 460,0	m	270	664 200,0 Kč															
	výstroj vrtu AKV DN 150 s centratory perforovaná	5 960,0	m	150	894 000,0 Kč															
	obsyp 8/16 mm	55 000,0	ks	1	55 000,0 Kč															
	materiál k výstroji vrtu + trubka Fe 273,8 mm - 163 m	234 000,0	vrt	1	234 000,0 Kč															
	Rekonstrukce vrtu do 420 m					3 267 610,0 Kč														
	mezisoučet (zařízením staveniště, zprucnovalení vrtu, rekonstrukce vrtu do 420 m)					4 756 178,0 Kč														
	Celkem za etapu I - V ke schválenému dodatku č. 1					3 898 815,7 Kč														
	částka, která nebyla načtena v řádně fakturovaných částkách					-856 362,3 Kč														
	Celkem za etapu I - V ke schválenému dodatku č. 1					907 681,4 Kč														
						4 806 497,1 Kč														

* Zbývá Etapa VI - Konečná karotáž, dokončení díla včetně předání a vyklizení staveniště

částka, která nebyla načtena v řádně fakturovaných částkách
Celkem za etapu I - V ke schválenému dodatku č. 1