

**DODATEK č. 3**  
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-050 ze dne 3. 4. 2018  
(ev.č. SMVS 107V751001757)

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

**Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6**

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [redacted], zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb  
**Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen "TDO"):

[redacted]

- koordinátor BOZP:

Bankovní spojení:

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka:

hjyaavk

(dále jen "objednatel")

**1.2. Zhotovitel :**

**BROCHIER s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28509

Sídlo: Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10

IČO: 612 46 247

DIČ: CZ61246247

Zastoupená: [redacted] **jednatel**

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

Datová schránka: 8k2su6k

Adresa pro doručování: Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 8. **článku 15 Závěrečná ujednání** smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-050 ze dne 3. 4. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 27. 9. 2018 na zhotovení díla – stavby „**Praha MO Valy – páteřní rozvody vody a kanalizace - rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „tento dodatek“):

## 2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny** z důvodu nutnosti provedení nové dezinfekce potrubí v budovách č. I, II, III a IV vzhledem k nevyhovujícím rozborům vody a zabezpečení dodávky pitné vody cisternami do doby kladných výsledků rozborů vody.

## 3. Předmět dodatku

1. Po připojení stávajícího vodovodu budov č. I, II, III a IV na nový řad byly odebrány vzorky vody pro rozbor. Výsledky rozborů vody nevyhověly v bakteriologii. Po dohodě s hygienikem je nutné provedení dezinfekce vodovodu včetně domovních rozvodů a následný proplach potrubí s následujícím odběrem vzorků vody pro krácený rozbor vody. V uvedených objektech nelze po dobu provádění dezinfekce používat vodu, a to do doby kladných výsledků rozborů vody. Vzhledem k uvedenému je nutné zabezpečit dodávku pitné vody cisternami (dále jen „vícepráce“).
2. Vícepráce jsou podrobně popsány v příloze „Zjišťovací protokol víceprací č. 3“, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku. Finanční vyčíslení víceprací je rozepsáno v příloze „Rozpočet víceprací“ která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí cena víceprací:

**108 537,00 Kč vč. DPH (89 700,00 Kč bez DPH, 18 837,00 Kč 21% DPH).**

3. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2. článku 3. **Cena za dílo** se mění takto:
  - 8 442 757,82 Kč bez DPH
  - 1 772 979,14 Kč DPH 21%
  - 10 215 736,96 Kč včetně DPH

(slovy: deset milionů dvě stě patnáct tisíc sedm set třicet šest korun českých devadesát šest haléřů).

## 4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
  - Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol č. 3 – počet stran: 1
  - Příloha č. 2 – Rozpočet víceprací – počet stran: 2.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 29 -10- 2018

V Praze dne 25. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

zástupce ředitele - ředitel odboru  
řízení staveb AHNM

jednatel  
BROCHIER s.r.o.

Nabytí účinnosti: .....

**Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
odbor řízení staveb**

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694, datová schránka hjaavk

---

**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL VÍCEPRACÍ č. 3**

Akce: Praha MO Valy – páteří rozvody vody a kanalizace - rekonstrukce  
Objednatel: ČR - MO, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, zaměstnanec pověřený jednáním:  
zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření  
s nemovitým majetkem, Ing. Jiří Březina  
Zhotovitel: BROCHIER s.r.o., Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10  
číslo SoD: 6440-OŘS1-2017-050 ze dne 3. 4. 2018  
Projektant: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec  
Uživatel: VZ 5810  
ev. č. SMVS: 107V751001757

**TECHNICKÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ**


V souvislosti s nadále nevyhovujícími výsledky rozborů vody v budovách č. II, III a IV bylo ze strany vojenského hygienika rozhodnuto o nezbytnosti provedení dezinfekce vodovodních rozvodů v předmětných objektech a s ohledem na charakter budovy č. I současně o provedení dezinfekce vodovodních rozvodů této budovy.

Objednatel zkontroloval rozsah a oprávněnost předložených víceprací a odsouhlasil tyto práce z hlediska věcného obsahu, rozsahu a množství.

**ZL č. 8 – Dezinfekce vodovodního potrubí**

Z důvodu nevyhovujících rozborů vody je nutno provést novou dezinfekci potrubí v připojených objektech a do doby kladných výsledků rozborů vody zabezpečí dodávky pitné vody cisternami.

Vypracoval:



## ROZPOČET VÍCEPRACÍ

## KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Praha - rekonstrukce páteřních rozvodů vody a kanalizace - MO Valy 1. etapa - dezinfekce vodovodního potrubí (ZL 8)	JKSO		
Název objektu		EČO		
		Místo		
		IČ		DIČ
Objednatel	Ministerstvo obrany ČR			
Projektant				
Zhotovitel		BROCHIER s.r.o.		
Zpracoval		Jiří Popelka		
Rozpočet číslo		Dne		
		18.10.2018		

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 89 700,00
7	ZRN (ř. 1-6) 0,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 89 700,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>89 700,00</b>
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
	snížená	15,0	0,00	0,00		
	základní	21,0	89 700,00	18 837,00		
<b>Cena s DPH</b>				<b>108 537,00</b>		
<b>E</b>				<b>Přípočty a odpočty</b>		
Dodá zadavatel				0,00		
Klouzavá doložka				0,00		
Zvýhodnění				0,00		