

Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně v Gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Akceptační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny:

Změna stavebních prací, elektroinstalace, SDK, ZTI, nátěry, povlakové krytiny

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Při kontrolním dnu stavby zhotovitel navrhl změnu stavebních prací, elektroinstalace, SDK, ZTI, nátěrů, povlakové krytiny

Popis změny :

Navíc jsou provedeny práce stavební, elektroinstalace, SDK, ZTI, nátěrů, povlakové krytiny dle přiloženého rozpočtu.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 844 311,00 Kč	21%	11 911 616,31 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	9 844 311,00 Kč	21%	11 911 616,31 Kč

Cena změny

komentář

Odpočet (bez DPH)	213 193,55 Kč
Přípočet (bez DPH)	574 465,27 Kč
Celková cena změny (bez DPH)	361 271,27 Kč

Celková cena díla (bez DPH)	10 205 582,27 Kč	21%	12 348 754,55
-----------------------------	------------------	-----	---------------

Smluvní termín dokončení díla:

31.7.2018

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

31.7.2018

Za stavební dozor investora

Za zhotovitele:

Schvaluji:  dne: 20.6.2018

Schvaluji:  dne: 20.6.2018

Za autorský dozor a GP

Za objednatele:

Schvaluji: dne:

Schvaluji:  dne: 20.6.2018

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Schvaluji: dne: 20.6.2018

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr