

Stavba: „Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou“

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č. 2 - PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list číslo	Stavební objekt	Název objektu	Měněpráce (základ pro DPH)	Vícepráce (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 2 (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 2 (včetně 21% DPH)
6	SO 03	Změna rozsahu odvodňovacího žlabu	-2 805,00 Kč	0,00 Kč	-2 805,00 Kč	-3 394,05 Kč
7	SO 05	Změna palisád a rozsahu zpevněných ploch	-86 179,76 Kč	137 336,16 Kč	51 156,40 Kč	61 899,24 Kč
8	SO 06	Podkladní vrstvy pod dopadovou plochu	0,00 Kč	55 986,68 Kč	55 986,68 Kč	67 743,88 Kč
9	SO 07	Změna rozsahu obrubníků a žlabovek	-6 786,51 Kč	0,00 Kč	-6 786,51 Kč	-8 211,68 Kč
10	SO 08	Změna délky zábradlí opěrné zdi OZ2 ze svahovek	-3 034,60 Kč	0,00 Kč	-3 034,60 Kč	-3 671,87 Kč
11	SO 09	Změna rozsahu drátěného oplocení areálu	-7 347,77 Kč	0,00 Kč	-7 347,77 Kč	-8 890,80 Kč
12	IO 04	Přeložení stávajících obrubníků a změna rozsahu opravy komunikace	-95 168,96 Kč	31 720,80 Kč	-63 448,16 Kč	-76 772,27 Kč
13	SO 10	Změna výsadeb rostlin a trávníků	-765,00 Kč	37 115,60 Kč	36 350,60 Kč	43 984,23 Kč
14A	SO 01	Přístřešek	-278 071,88 Kč	97 060,35 Kč	-181 011,53 Kč	-219 023,95 Kč
14B	SO 01	Zdravotně technické instalace	-5 500,00 Kč	8 000,00 Kč	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč
14C	SO 01	Elektrotechnická zařízení	-19 820,00 Kč	10 707,60 Kč	-9 112,40 Kč	-11 026,00 Kč
14D	SO 01	Hromosvod	-3 685,00 Kč	36 305,98 Kč	32 620,98 Kč	39 471,39 Kč
		CELKEM	-509 164,48 Kč	414 233,17 Kč	-94 931,31 Kč	-114 866,89 Kč

Změnové listy č. 6 až 14 vypracovali:
zhotovitel EUROVIA CS, a.s.

Ing. Tomáš Kotyza



Změnové listy č. 6 až 14 schválili:
za autorský dozor:

Ing. Vladislav Šulc



za technický dozor stavebníka:

Stanislav Raš



za objednatele:




Ing. Pavel Sluka



Radka Poprová

„SPORTOVNÍ AREÁL SOKOLÍ ULICE, JABLONEC NAD NISOU“**Změnový list číslo ZL 06:****Změna rozsahu odvodňovacího žlabu**

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 727-2017-OÚaHR/OIV

Název stavby:	Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou	
Objednatel:	statutární město Jablonec nad Nisou	
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.	
Smlouva o dílo:	ev. č. objedn.: 727-2017-OÚaHR/OIV; ev. č. zhot. 1517.702 6065 JHO	
PŘEDMĚT ZMĚNY: P02: SO 03 – Víceúčelové hřiště - méněpráce		
POPIS ZMĚNY: P02: Odpočet části odvodňovacího žlabu.		
DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. P02 - Rohové sloupy oplocení víceúčelového hřiště v jednom místě kolidovaly s odvodňovacím žlabem, který musel být proto částečně zkrácen. Vypádování zpevněné plochy pro pěší (chodník okolo víceúčelového hřiště) bylo upraveno, aby mohl být chodník odvodněn v této části do zatravněné plochy.		
Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 06 – P02 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.		
NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ne		
NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA: -3 394,05 Kč včetně DPH		
méněpráce bez DPH	DPH 21 %	méněpráce včetně DPH
-2 805,- Kč	-589,05 Kč	-3 394,05 Kč
vícepráce bez DPH	DPH 21 %	vícepráce včetně DPH
0 Kč	0 Kč	0 Kč
ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZZV:		
§ 222, odst. 4 Do 15% I MP + VP I	ANO/NE § 222, odst. 5 Dodatečné stavební práce	ANO/NE § 222, odst. 6 Nepředvídatelná změna
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
EUROVIA CS, a.s.	Ing. Tomáš Kotyza	
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za technický dozor stavebníka:	Stanislav Raš	
za autorský dozor:	Ing. Vladislav Šulc	
za objednatele:	Ing. Pavel Sluka	
	Radka Poprová	

PŘÍLOHA Č. ZL 06 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt: SO 03 Víceúčelové hřiště

Název změny: ZL 06 - Změna rozsahu odvodňovacího žlabu

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Celková cena:	-2 805,00 Kč
DPH 21%:	-589,05 Kč
Cena s daní:	-3 394,05 Kč



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV						
1 Zemní práce						
25	9359320R	Odvodňovací žlab pro zatížení A15, vnitřní š 1350 mm, s roštem mřížkovým z Pz ocel- popis viz výkres č.18	m	-1,50	1 870,00	-2 805,00
R						-2 805,00

67

„SPORTOVNÍ AREÁL SOKOLÍ ULICE, JABLONEC NAD NISOU“

Změnový list číslo ZL 07:

Změna palisád a rozsahu zpevněných ploch

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 727-2017-OÚaHR/OIV

Název stavby:	Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou
Objednatel:	statutární město Jablonec nad Nisou
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
Smlouva o dílo:	ev. č. objedn.: 727-2017-OÚaHR/OIV; ev. č. zhot. 1517.702 6065 JHO

PŘEDMĚT ZMĚNY:

P01: SO 05 Zpevněné plochy – vícepráce

P02: SO 05 Zpevněné plochy – méněpráce

POPIS ZMĚNY:

P01: Osazování a dodávka palisád a obrubníku chodníkového, chodník pro pěší s povrchem ze zámkové dlažby, dlážděný povrch parkovací plochy, provizorní povrch parkoviště z obrusného recyklátu.

P02: Odpočet plotové zdi z betonových tvarovek včetně základových konstrukcí, plotové stříšky, okapového chodníku z kačírku a zahradního obrubníku.

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo.

P01: Pro eliminaci výškového rozdílu u vybudovaného přístřešku byl doplněn jeden schodišťový stupeň z betonových palisád. Pro oddělení plochy s výškovým rozdílem před trafostanicí vně areálu byla místo zídky z betonových tvarovek vybudována zeď z palisád. Přilehlá parkovací plocha vně areálu byla namísto obrusného asfaltbetonového recyklátu opatřena povrchem ze zámkové dlažby. Pro ucelení plochy mezi nově vybudovaným areálem a stávající komunikací ul. Sokolí, kde se nacházel chodník pro pěší s nezpevněným povrchem, byl vybudován chodník pro pěší s povrchem ze zámkové dlažby. Chodníkový betonový obrubník byl osazen na parkovací ploše pro účely vymezení parkování vozidel v blízkosti oplocení.

P02: Původně navržená zídka u trafostanice z betonových tvarovek včetně základových konstrukcí a stříšky z betonových tvarovek byla odečtena a nahrazena palisádou. Navržený okapový chodník z kačírku situovaný mezi běžeckou dráhou a opěrnou gabionovou zdí byl z důvodu snadnější údržby nahrazen zámkovou dlažbou. Odpočet zahradního obrubníku vykazuje skutečně provedený rozsah prací podložený geodetickým zaměřením skutečného stavu.



Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 07 – P01 a ZL 07 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ne

NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA: 67 743,88 Kč včetně DPH

méněpráce bez DPH	DPH 21 %	méněpráce včetně DPH
-86 179,76 Kč	-18 097,75 Kč	-104 277,51 Kč
vícepráce bez DPH	DPH 21 %	vícepráce včetně DPH
137 336,16 Kč	28 840,59 Kč	166 176,75 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZVZ:

§ 222, odst. 4	ANO/NE	§ 222, odst. 5	ANO/NE	§ 222, odst. 6	ANO/NE
Do 15% I MP + VP I		Dodatečné stavební práce		Nepředvídatelná změna	
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:		TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:		PODPIS:	
EUROVIA CS, a.s.		Ing. Tomáš Kotyza			
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:		TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:		PODPIS:	
za technický dozor stavebníka:		Stanislav Raš			
za autorský dozor:		Ing. Vladislav Šulc			
za objednatele:		Ing. Pavel Sluka			
		Radka Poprová			

PŘÍLOHA Č. ZL 07 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt: SO 05 Zpevněné plochy

Název změny: ZL 07 - Změna palisád a rozsahu zpevněných ploch

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Celková cena:	137 336,16 Kč
DPH 21%:	28 840,59 Kč
Cena s dani:	166 176,75 Kč

ky

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

137 336,16

3 Svislé a kompletní konstrukce

23 771,46

R	17	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	13,320	200,00	2 664,00
R	18	592284OR4	palisáda betonová přírodní 11x11x40 cm	kus	32,900	45,00	1 480,50
IK	18a	592284OR4-1	Palisáda betonová přírodní 16x16x120cm	kus	61,720	318,00	19 626,96

5 Komunikace pozemní

111 164,70

R	22	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	131,250	218,00	28 612,50
R	23	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	80,000	210,00	16 800,00
R	24	592450R1	dlažba betonová vibrolisovaná 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	80,800	190,00	15 352,00
R	26	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	56,000	205,00	11 480,00
R	27	592450R3	dlažba zámková betonová vibrolisovaná 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	57,120	260,00	14 851,20
IK	27a	5924R	Kryt provizorní z asf.recyklátu - parkovací plocha	KPL	1,000	24 069,00	24 069,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 400,00

R	29	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	280,00	1 680,00
R	30	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	6,000	120,00	720,00

PŘÍLOHA Č. ZL 07 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt: SO 05 Zpevněné plochy

Název změny: ZL 07 - Změna palisád a rozsahu zpevněných ploch

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Celková cena: -86 179,76 Kč

DPH 21%: -18 097,75 Kč

Cena s dani: -104 277,51 Kč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -86 179,76

2 Zakládání -34 506,76

R	9	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-3,10	3 260,00	-10 092,96
R	10	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	-16,92	340,00	-5 752,80
R	11	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	-16,92	50,00	-846,00
R	12	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-0,02	23 500,00	-517,00
R	16	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	-9,30	1 860,00	-17 298,00

3 Svislé a kompletní konstrukce -20 148,00

R	19	348272113	Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování	m2	-9,30	1 860,00	-17 298,00
R	20	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	-7,50	380,00	-2 850,00

5 Komunikace pozemní -7 830,00

R	21	564861111	Podklad ze šterkodrité ŠD tl 200 mm	m2	-45,00	174,00	-7 830,00
---	----	-----------	-------------------------------------	----	--------	--------	-----------

6 Úpravy povrchů -21 525,00

R	28	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	-52,50	410,00	-21 525,00
---	----	-----------	--	----	--------	--------	------------

9 Ostatní konstrukce -2 170,00






R	31	916331112	Osazení zahradního obručnicku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-7,00	240,00	-1 680,00
R	32	592172120	obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	-7,00	70,00	-490,00

„SPORTOVNÍ AREÁL SOKOLÍ ULICE, JABLONEC NAD NISOU“

Změnový list číslo ZL 08:

Podkladní vrstvy pro dopadovou plochu

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 727-2017-OÚaHR/OIV

Název stavby:	Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou	
Objednatel:	statutární město Jablonec nad Nisou	
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.	
Smlouva o dílo:	ev. č. objedn.: 727-2017-OÚaHR/OIV; ev. č. zhot. 1517.702 6065 JHO	
PŘEDMĚT ZMĚNY: P01: SO 06 Travnatá plocha - vícepráce		
POPIS ZMĚNY: P01: Přípočet podkladních vrstev pro dopadovou plochu včetně zemních prací a uložení výkopku na skládku.		
DŮVOD KE ZMĚNĚ: P01: Pod litou pryžovou dopadovou plochu, která je umístěna pod herní sestavou, bylo nutné doplnit podkladní hutněné štěrkové vrstvy dle požadavku dodavatele litého povrchu. Součástí dodatečných prací byly zemní práce, výkopek byl zlikvidován na skládce.		
Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 08 – P01 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.		
NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ne		
NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA: 67 743,88 Kč včetně DPH		
méněpráce bez DPH	DPH 21 %	méněpráce včetně DPH
0 Kč	0 Kč	0 Kč
vícepráce bez DPH	DPH 21 %	vícepráce včetně DPH
55 986,68 Kč	11 757,20 Kč	67 743,88 Kč
ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:		
§ 222, odst. 4 Do 15% I MP + VP I	ANO/NE § 222, odst. 5 Dodatečné stavební práce	ANO/NE § 222, odst. 6 Nepředvídatelná změna
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
EUROVIA CS, a.s.	Ing. Tomáš Kotyza	
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za technický dozor stavebníka:	Stanislav Raš	
za autorský dozor:	Ing. Vladislav Šulc	
za objednatele:	Ing. Pavel Sluka	
	Radka Poprová	

PŘÍLOHA Č. ZL 08 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: **Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 06 Travnatá plocha**

Název změny: **ZL 08 - Podkladní vrstvy pro dopadovou plochu**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **V&M spol. s r.o.**

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

Celková cena:	55 986,68 Kč
DPH 21%:	11 757,20 Kč
Cena s daní:	67 743,88 Kč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV





55 986,68

1		Zemní práce					8 742,68
R	2	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	25,400	5,00	127,00
R	4	16270110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dodavatele	m3	25,400	150,00	3 810,00
R	6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,400	10,00	254,00
R	7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	56,896	80,00	4 551,68

5		Komunikace pozemní					47 244,00
C	6	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	25,400	160,00	4 064,00
C	8	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhutněním	m2	127,000	20,00	2 540,00
C	21	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	127,000	174,00	22 098,00
C	22	56480101	Podklad z kameniva drceného drobného fr.0/4 tl 30 mm	m2	127,000	21,00	2 667,00
IK	22a	564571114R	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 280 mm - příplatek za ruční zpracování	m2	127,000	125,00	15 875,00

„SPORTOVNÍ AREÁL SOKOLÍ ULICE, JABLONEC NAD NISOU“**Změnový list číslo ZL 09:****Změna rozsahu obrubníků a žlabovek**

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 727-2017-OÚaHR/OIV

Název stavby:	Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou	
Objednatel:	statutární město Jablonec nad Nisou	
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.	
Smlouva o dílo:	ev. č. objedn.: 727-2017-OÚaHR/OIV; ev. č. zhot. 1517.702 6065 JHO	
PŘEDMĚT ZMĚNY: P02: SO 07 Terénní úpravy - méněpráce		
POPIS ZMĚNY: P02: Odpočet betonových obrubníků a žlabovek včetně osazení.		
DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. P02 – Odpočet betonových obrubníků a žlabovek včetně osazení vykazuje skutečně provedený rozsah podložený geodetickým zaměřením skutečného stavu.		
Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 09 – P02 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.		
NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ne		
NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA: -8 211,06 Kč včetně DPH		
méněpráce bez DPH	DPH 21 %	méněpráce včetně DPH
-6 786,51 Kč	-1 425,16 Kč	-8 211,06 Kč
vícepráce bez DPH	DPH 21 %	vícepráce včetně DPH
0 Kč	0 Kč	0 Kč
ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:		
§ 222, odst. 4 Do 15% MP + VP	ANO/NE § 222, odst. 5 Dodatečné stavební práce	ANO/NE § 222, odst. 6 Nepředvídatelná změna
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
EUROVIA CS, a.s.	Ing. Tomáš Kotyza	
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za technický dozor stavebníka:	Stanislav Raš	
za autorský dozor:	Ing. Vladislav Šulc	
za objednatele:	Ing. Pavel Sluka	
	Radka Poprová	

PŘÍLOHA Č. ZL 09 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt: SO 07 Terénní úpravy

Název změny: ZL 09 - Změna rozsahu obrubníků a žlabovek

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.



Celková cena:	-6 786,51 Kč
DPH 21%:	-1 425,17 Kč
Cena s daní:	-8 211,68 Kč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
R	24	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-12,00	280,00
R	25	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	-12,00	120,00
R	26	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	-3,50	310,00
R	27	592274960	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	-10,61	85,00
						-901,51
						-6 786,51
						-6 786,51

„SPORTOVNÍ AREÁL SOKOLÍ ULICE, JABLONEC NAD NISOU“**Změnový list číslo ZL 10:****Změna délky zábradlí opěrné zdi OZ2 ze svahovek**

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 727-2017-OÚaHR/OIV

Název stavby:	Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou	
Objednatel:	statutární město Jablonec nad Nisou	
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.	
Smlouva o dílo:	ev. č. objedn.: 727-2017-OÚaHR/OIV; ev. č. zhot. 1517.702 6065 JHO	
PŘEDMĚT ZMĚNY: P02: SO 08 Opěrné zdi - méněpráce		
POPIS ZMĚNY: P02: Odpočet části ocelového zábradlí situovaného na opěrné zdi OZ2 z betonových svahovek.		
DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. P02 – Skutečná délka ocelového, žárově zinkovaného zábradlí osazeného v koruně opěrné zdi OZ2 z betonových svahovek byla uzpůsobena tvaru opěrné zdi a odpočet části zábradlí tak vykazuje skutečně provedený rozsah podložený geodetickým zaměřením skutečného stavu.		
Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 10 – P02 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.		
NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ne		
NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA: -3 671,87 Kč včetně DPH		
méněpráce bez DPH	DPH 21 %	méněpráce včetně DPH
-3 034,60 Kč	-637,27 Kč	-3 671,87 Kč
vícepráce bez DPH	DPH 21 %	vícepráce včetně DPH
0 Kč	0 Kč	0 Kč
ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:		
§ 222, odst. 4 Do 15% I MP + VP I	ANO/NE Dodatečné stavební práce	§ 222, odst. 6 Nepředvídatelná změna ANO/NE
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
EUROVIA CS, a.s.	Ing. Tomáš Kotyza	
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za technický dozor stavebníka:	Stanislav Raš	
za autorský dozor:	Ing. Vladislav Šulc	
za objednatele:	Ing. Pavel Sluka	
	Radka Poprová	

PŘÍLOHA Č. ZL 10 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt: SO 08 Opěrné zdi

Název změny: ZL 10 - Změna délky zábradlí opěrné zdi OZ2 ze svahovek

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace: V&M spol. s r.o.



Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Celková cena:	-3 034,60 Kč
DPH 21%:	-637,27 Kč
Cena s daní:	-3 671,87 Kč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
767 Konstrukce zámečnické						
19	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	-1,45	790,00	-1 145,50
21	140110 R2	montáž a dodávka zábradlí z trubek, povrchová úprava-žárové zinkování , výška 1,00 m, dle výkresu č. 17	kg	-19,28	95,00	-1 831,60
22	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,58	100,00	-57,50
						-3 034,60
						-3 034,60

„SPORTOVNÍ AREÁL SOKOLÍ ULICE, JABLONEC NAD NISOU“**Změnový list číslo ZL 11:****Změna rozsahu drátěného oplocení areálu**

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 727-2017-OÚaHR/OIV

Název stavby:	Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou	
Objednatel:	statutární město Jablonec nad Nisou	
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.	
Smlouva o dílo:	ev. č. objedn.: 727-2017-OÚaHR/OIV; ev. č. zhot. 1517.702 6065 JHO	
PŘEDMĚT ZMĚNY: P02: SO 09 Oplocení - méněpráce		
POPIS ZMĚNY: P02: Odpočet části drátěného oplocení v. 3 m včetně základových patek, sloupků a vzpěr. Odpočet části drátěného oplocení v. 1,8 m.		
DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. P02 – Odpočet části drátěného oplocení v. 3 m včetně základových patek, sloupků a vzpěr a dále odpočet části drátěného oplocení v. 1,8 m vykazuje skutečně provedený rozsah podložený geodetickým zaměřením skutečného stavu.		
Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 11 – P02 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.		
NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ne		
NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA: -8 890,80 Kč včetně DPH		
méněpráce bez DPH	DPH 21 %	méněpráce včetně DPH
- 7 347,77 Kč	- 1 543,03 Kč	-8 890,80 Kč
vícepráce bez DPH	DPH 21 %	vícepráce včetně DPH
0 Kč	0 Kč	0 Kč
ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:		
§ 222, odst. 4 Do 15% I MP + VP I	ANO/NE § 222, odst. 5 Dodatečné stavební práce	ANO/NE § 222, odst. 6 Nepředvídatelná změna
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
EUROVIA CS, a.s.	Ing. Tomáš Kotyza	
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za technický dozor stavebníka:	Stanislav Raš	
za autorský dozor:	Ing. Vladislav Šulc	
za objednatele:	Ing. Pavel Sluka	
	Radka Poprová	

PŘÍLOHA Č. ZL 11 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt: SO 09 Oplocení

Název změny: ZL 11 - Změna rozsahu drátěného oplocení areálu

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Celková cena:	-7 347,77 Kč
DPH 21%:	-1 543,03 Kč
Cena s daní:	-8 890,80 Kč



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce -7 347,77 -7 323,82						
R	6	275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	-1,20	2 730,00	-3 276,00
R	7	338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	1,000	60,00	60,00
R	8	553420R4 sloupek plotový pozinkovaný a komaxitový 2400/48x1,5 mm	kus	1,000	205,00	205,00
R	14	348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	-3,18	65,00	-206,70
R	15	313270R3 pletivo-pozink poplastované, čtvercová oka 50x50mm tl.drátu 3,2 mm výška 180 cm	m	-3,18	80,00	-254,40
R	16	348401140 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m do 15° sklonu svahu	m	-4,55	90,00	-409,50
R	17	313270R6 pletivo drátěné-pozink poplastované, čtvercová oka 50x50 mm , tl.drátu 3,20 mm v= 300 cm	m	-4,55	165,00	-750,75
R	18	553420R7 sloupek plotový pozinkovaný a komaxitový 3800/60x2,0 mm	kus	-2,00	740,00	-1 480,00
R	19	553420R8 vzpěra plotová 48x1,5 mm včetně krytky s uchem, 3800 mm	kus	-2,00	455,00	-910,00
R	20	348401350 Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	-23,19	5,00	-115,95
R	21	156191000 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	-23,19	8,00	-185,52
997 Přesun hmot						
R	22	998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tváric v do 3 m	t	-0,48	50,00	-23,95

„SPORTOVNÍ AREÁL SOKOLÍ ULICE, JABLONEC NAD NISOU“

Změnový list číslo ZL 12:

Přeložení stávajících obrubníků a změna rozsahu opravy komunikace

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 727-2017-OÚaHR/OIV

Název stavby:	Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou
Objednatel:	statutární město Jablonec nad Nisou
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
Smlouva o dílo:	ev. č. objedn.: 727-2017-OÚaHR/OIV; ev. č. zhot. 1517.702 6065 JHO

PŘEDMĚT ZMĚNY:

P01: IO 04 - Přeložka kanalizace – vícepráce

P02: IO 04 - Přeložka kanalizace – méněpráce

POPIS ZMĚNY:

P01: Vytrhání a zpětné osazení stávajících žulových obrubníků podél komunikace ul. Sokolí včetně jejich očištění, řezání a těsnění spár mezi touto obrubou a asfaltobetonovým krytem komunikace, řezání stávajícího živičného krytu komunikace.

P02: Odpočet části frézování živičného krytu komunikace ul. Sokolí, živičného spojovacího postřiku, asfaltobetonového povrchu ACO 11 tl. 40 mm včetně dopravy sutí a uložení na skládku.

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečnosti zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo.

P01 – Pro ucelení plochy mezi nově vybudovaným areálem a stávající komunikací ul. Sokolí, kde se nacházel chodník pro pěší s nezpevněným povrchem a kde byla dodatečně doplněna zámková dlažba, bylo nutné přeložit stávající žulové obrubníky podél komunikace, které vykazovaly značné nerovnosti. Spára mezi nově osazenou obrubou a komunikací byla utěsněna pomocí asfaltové zálivky s vloženým těsnícím profilem za předchozího zařízení. Navýšen byl rozsah řezání stávajícího živičného krytu komunikace vzhledem k opravě vozovky pouze v místě obou překopů.

P02 – Po dokončení obou překopů komunikace ul. Sokolí bylo po zjištění skutečného stavu komunikace rozhodnuto správcem komunikace, že je možné opravu asfaltobetonového povrchu komunikace uskutečnit pouze v místě překopů. Odpočet výměry za frézování živičného krytu, za aplikaci živičného spojovacího postřiku, za pokládku asfaltobetonového povrchu ACO 11 včetně dopravy sutí a jejího uložení na skládku vykazuje skutečně provedený rozsah prací na opravě stávající komunikace.





Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 12 – P01 a ZL 12 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ne

NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA: -76 772,27 Kč včetně DPH

méněpráce bez DPH	DPH 21 %	méněpráce včetně DPH
-95 168,96 Kč	-19 985,48 Kč	-115 154,44 Kč
vícepráce bez DPH	DPH 21 %	vícepráce včetně DPH
31 720,80 Kč	6 661,37 Kč	38 382,17 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

§ 222, odst. 4	ANO/NE	§ 222, odst. 5	ANO/NE	§ 222, odst. 6	ANO/NE
Do 15% I MP + VP I		Dodatečné stavební práce		Nepředvídatelná změna	
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:		TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:		PODPIS:	
EUROVIA CS, a.s.		Ing. Tomáš Kotyza			
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:		TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:		PODPIS:	
za technický dozor stavebníka:		Stanislav Raš			
za autorský dozor:		Ing. Vladislav Šulc			
za objednatele:		Ing. Pavel Sluka			
		Radka Poprová			

PŘÍLOHA Č. ZL 12 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt: IO 04 Přeložka kanalizace

Název změny: ZL 12 - Přeložení stávajících obrubníků a změna rozsahu opravy komunikace

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Celková cena:

31 720,80 Kč

DPH 21%:

6 661,37 Kč

Cena s daní:

38 382,17 Kč



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce						
R	5	113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých	m	27,00	80,00	2 160,00
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
R	68	916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,00	650,00	17 550,00
R	69	919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	45,91	90,00	4 131,90
R	70	919121132 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	45,91	90,00	4 131,90
R	72	919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	31,00	120,00	3 720,00
R	74	979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	27,00	1,00	27,00
						31 720,80
						2 160,00
						29 560,80

PŘÍLOHA Č. ZL 12 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt: IO 04 Přeložka kanalizace

Název změny: ZL 12 - Přeložení stávajících obručníků a změna rozsahu opravy komunikace

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Celková cena:

-95 168,96 Kč

DPH 21%:

-19 985,48 Kč

Cena s dani:

-115 154,44 Kč



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1 Zemní práce						
R	3	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-265,21	100,00	-26 521,00
R	42	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-260,21	10,00	-2 602,10
R	43	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-274,21	222,00	-60 874,62
997 Přesun sutě				-5 171,24		
R	77	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	-28,73	40,00	-1 149,16
R	78	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	-28,73	20,00	-574,60
R	81	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-28,73	120,00	-3 447,48




-95 168,96
-89 997,72

„SPORTOVNÍ AREÁL SOKOLÍ ULICE, JABLONEC NAD NISOU“

Změnový list číslo ZL 13:

Změna výsadeb rostlin a trávníků

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 727-2017-OÚaHR/OIV

Název stavby:	Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou				
Objednatel:	statutární město Jablonec nad Nisou				
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.				
Smlouva o dílo:	ev. č. objedn.: 727-2017-OÚaHR/OIV; ev. č. zhot. 1517.702 6065 JHO				
PŘEDMĚT ZMĚNY: P01: SO 10 Sadové úpravy – vícepráce P02: SO 10 Sadové úpravy – méněpráce					
POPIS ZMĚNY: P01: Změna výsadeb rostlin a trávníků. Doplnění listnatých keřů do svahu namísto navrženého trávniku. P02: Změna výsadeb rostlin a trávníků. Odpočet části trávniku a jeho pokosení.					
DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. P01 – Na strmý svah podél ul. Jarní měl být původně založen trávník. Pro následnou snadnější údržbu došlo k osazení svahu listnatými keři se zamulčováním. Pro zpevnění paty svahu byly podél plotu se soukromým pozemkem osazeny dřevěné hatě. P02 – Trávník včetně jeho pokosení určený k založení na strmý svah podél ul. Jarní byl z důvodu snadnější údržby odečten vč. pokosení a nahrazen keři.					
Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 13 – P01 a ZL 13 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.					
NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ne					
NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA: 43 984,23 Kč včetně DPH					
méněpráce bez DPH	DPH 21 %	méněpráce včetně DPH			
-765,00 Kč	-160,65 Kč	-925,65 Kč			
vícepráce bez DPH	DPH 21 %	vícepráce včetně DPH			
37 115,60 Kč	7 794,28 Kč	44 909,88 Kč			
ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZZVZ:					
§ 222, odst. 4 Do 15% I MP + VP I	ANO/NE	§ 222, odst. 5 Dodatečné stavební práce	ANO/NE	§ 222, odst. 6 Nepředvídatelná změna	ANO/NE
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:		TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:		PODPIS:	
EUROVIA CS, a.s.		Ing. Tomáš Kotyza			
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:		TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:		PODPIS:	
za technický dozor stavebníka:		Stanislav Raš			
za autorský dozor:		Ing. Vladislav Šulc			
za objednatele:		Ing. Pavel Sluka			
		Radka Poprová			

PŘÍLOHA Č. ZL 13 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt: SO 10 Sadové úpravy

Název změny: ZL 13 - Změna výsadeb rostlin a trávníků

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Celková cena:

37 115,60 Kč

DPH 21%:

7 794,28 Kč

Cena s dani:

44 909,88 Kč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

37 115,60

18 840,00

R	183101113	Hloubení jamek do objemu 0,05 m ³ v rovině a ve svahu do 1:5	ks	125,000	18,00	2 250,00
R	184102111	Výsadba dřevin s balem D do 0,2 m se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	125,000	18,00	2 250,00
R	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1m v rovině a svahu do 1:5	m ²	85,000	18,00	1 530,00
R		Keře listnaté	ks	125,000	38,00	4 750,00
R		Zahradnický substrát pro výměnu v jamkách a do záhonů	m ³	0,800	1 200,00	960,00
R	103911000	Borka mulčovací jemná - solitery, keřové a trvalkové záhony	m ³	7,000	800,00	5 600,00
R		Hatě (frézovaná kulatina prům. 100mm) vč. kotevního materiálu	m	15,000	100,00	1 500,00

Nové položky

18 275,60

IK		Příplatek za hydroseer (rozdíl mezi ceník. položkou kód 183405211 a j.c. za založení trávníku v rozpočtu)	m ²	1 498,000	12,20	18 275,60
----	--	---	----------------	-----------	-------	-----------

PŘÍLOHA Č. ZL 13 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt: SO 10 Sadové úpravy

Název změny: ZL 13 - Změna výsadeb rostlin a trávníků

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Celková cena: -765,00 Kč

DPH 21%: -160,65 Kč

Cena s daní: -925,65 Kč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

-765,00

-765,00

R	181451131	Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	- 85,000	7,00	-595,00
R	111151221	Pokosení parkového trávníku plochy do 10000m2 s odvozem do 20km v rovině a svahu do 1:5	m2	- 85,000	2,00	-170,00

„SPORTOVNÍ AREÁL SOKOLÍ ULICE, JABLONEC NAD NISOU“

Změnový list číslo ZL 14:

Změna přístřešku s hygienickým zázemím

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 727-2017-OÚaHR/OIV

Název stavby:	Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou
Objednatel:	statutární město Jablonec nad Nisou
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
Smlouva o dílo:	ev. č. objedn.: 727-2017-OÚaHR/OIV; ev. č. zhot. 1517.702 6065 JHO

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 01 Přístřešek s hygienickým zázemím

ZL14A - P01: Přístřešek – vícepráce

ZL14B - P01: Zdravotně technické instalace – vícepráce

ZL14C - P01: Elektrotechnické zařízení – vícepráce

ZL14D - P01: Hromosvod – vícepráce

ZL14A - P02: Přístřešek – méněpráce

ZL14B - P02: Zdravotně technické instalace – méněpráce

ZL14C - P02: Elektrotechnické zařízení – méněpráce

ZL14D - P02: Hromosvod – méněpráce

POPIS ZMĚNY:

ZL14A - P01: Zemní práce a základová zeď ze ztraceného bednění s výztuží, dodatečné dřevěné mezisloupky, kotevní ocel. prvky pro mezisloupky včetně montážního materiálu, obklad z fošen Rhombus tl. 34 mm, příplatek k oplechování soklu a přítlačná lišta.

ZL14B - P01: Elektrický tlakový zásobník 5l.

ZL14C - P01: Zásuvky a rámečky elektro, svítidla INNOVA, chránička, zářivkové svítidlo.

ZL14D - P01: Hromosvod a uzemnění pro přístřešek s hygienickým zázemím

ZL14A - P02: Odpočet části plotových betonových stříšek, obkladu z fošen tl. 50 mm na pero a drážku, obkladu z palubek a části nátěru lazurovacího ani fungicidního.

ZL14B - P02: Odpočet rohového ventilu, vodoměru, kulového kohoutu a elektrického tlakového zásobníku 10l.

ZL14C - P02: Odpočet topného kabelu na potrubí, spínačů včetně krytu, svítidla průmyslového žárovkového a zářivkového svítidla.

ZL14D - P0: Odpočet hromosvodu do základů

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo.

ZL14A - P01: Pro osazení dodatečných dřevěných mezisloupků určených k nakotvení dřevěného obkladu štítové západní stěny přístřešku byl navýšen objem zemních prací, doplněna základová zeď z betonových tvarovek ztraceného bednění s vloženou ocelovou výztuží, do které byly pomocí ocelových prvků na chemické hmoždiny kotveny dodatečné dřevěné sloupky z hranolů. Horní hrana soklu z tvarovek ztraceného bednění byla v místě okolo buněk oplechována okapnicí s větší RŠ, doplněna byla přítlačná lišta nad okapnicí. Opláštění přístřešku z fošen tl. 50 mm na pero a drážku bylo nahrazeno fošami Rhombus tl. 34 mm.

ZL14B - P01: Místo navrženého 1 ks elektrického tlakového zásobníku o objemu 10 l pro obě umývadla v předsiních WC pro žáky, byly osazeny dva samostatné elektrické tlakové zásobníky o objemu 5 l.

ZL14C - P01: Připočet zásuvek a rámečků umístěných v buňkách přístřešku vykazuje provedenou skutečnost. Exteriérová LED svítidla INNOVA se zvýšenou odolností určená pro osvětlení otevřeného přístřešku nahradila svítidla průmyslová žárovková, přívodní kabel elektro k těmto svítidlům je veden šedou chráničkou. Zářivkové svítidlo interiérové nahradilo zářivkové svítidlo interiérové kruhové.

ZL14D - P01: Pro přístřešek s hygienickým zázemím bylo třeba vyřešit ochranu před bleskovými proudy pomocí hromosvodu s uzemněním. Nová jímací soustava zajistí dostatečnou ochranu před účinky blesku.

62

ZL14A - P02: Odpočet části plotových betonových stříšek, které byly nahrazeny oplechováním, opláštění přístřešku z fošen tl. 50 mm na pero a drážku bylo nahrazeno fošnami Rhombus tl. 34 mm, dodávka a montáž obložení stěn buněk z modřínových palubek vykazuje skutečný rozsah. Opláštění přístřešku a podbití střechy je provedeno ze sibiřského modřínu, proto nebylo opatřováno nátěrem lazurovacím ani fungicidním.

ZL14B - P02: Odpočet rohového ventilu, vodoměru, kulového kohoutu vykazuje provedenou skutečnost, elektrický tlakový zásobník 10l byl nahrazen dvěma zásobníky 5l umístěných v umývárkách WC pro žáky.

ZL14C - P02: Topný kabel umístěný na potrubí z důvodu zámruzu vody, nebyl proveden, protože voda z potrubí bude na zimní období vypuštěna. Odpočet spínačů včetně krytu a zářivkových svítidel, které měly být umístěny v buňkách, vykazuje provedenou skutečnost. Místo svítidel průmyslových žárovkových určených původně pro osvětlení otevřeného přístřešku byla osazena úspornější a odolnější exteriérová LED svítidla INNOVA..

ZL14D - P02: Hromosvod do základů pro uzemnění buněk byl nahrazen nově navrženou hromosvodnou soustavou.

Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 14A – P01, ZL 14B – P01, ZL 14C – P01, ZL 14D – P01 a ZL 14A – P02, ZL 14B – P02, ZL 14C – P02, ZL 14D – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.


NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ne

NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA: -187 553,57 Kč včetně DPH

méněpráce bez DPH	DPH 21 %	méněpráce včetně DPH
-307 076,88 Kč	-64 486,14 Kč	-371 563,02 Kč
vícepráce bez DPH	DPH 21 %	vícepráce včetně DPH
152 073,93 Kč	31 935,53 Kč	184 009,46 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

§ 222, odst. 4	ANO/NE	§ 222, odst. 5	ANO/NE	§ 222, odst. 6	ANO/NE
Do 15% I MP + VP I		Dodatečné stavební práce		Nepředvídatelná změna	

ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
EUROVIA CS, a.s.	Ing. Tomáš Kotyza	
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za technický dozor stavebníka:	Stanislav Raš	
za autorský dozor:	Ing. Vladislav Šulc	
za objednatele:	Ing. Pavel Sluka	
	Radka Poprová	

PŘÍLOHA Č. ZL 14A - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt: SO 01 Přístřešek s hygienickým zázemím

Název změny: ZL 14A - Přístřešek

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Celková cena:

97 060,35 Kč

DPH 21%:

20 382,67 Kč

Cena s daní:

117 443,03 Kč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

97 060,35

1 Zemní práce 729,00						
R	1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,800	400,00
R	2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,800	5,00
						9,00

2 Zakládání 16 268,40						
R	11	27911313R	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	5,060	2 790,00
R	13	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,090	23 900,00
						2 151,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 660,00						
R	21	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	20,000	460,00
R	22	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	20,000	73,00
						1 460,00

998 Přesun hmot 2 651,70						
R	23	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,839	300,00
						2 651,70

762 Konstrukce tesařské 57 886,25						
R	33	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	5,600	130,00
R	35	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	10,000	30,00
R	36	311971050	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M16 x 1000 mm	kus	2,000	110,00
R	37	311111340	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 16	tis kus	0,020	20 000,00
R	38	311205220	podložka DIN 125-A ZB D 16 mm, otvor 17 mm	tis kus	0,020	5 000,00
R	39	762086112	Montáž KDK hmotnosti prvku do 10 kg	kg	22,330	100,00
						2 233,00

PŘÍLOHA Č. ZL 14A - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt: SO 01 Přístřešek s hygienickým zázemím

Název změny: ZL 14A - Přístřešek

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Celková cena: -278 071,88 Kč

DPH 21%: -58 395,09 Kč

Cena s daní: -336 466,97 Kč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

-278 071,88

3 Svislé a kompletní konstrukce -1 584,00						
R	14	348272515	Plotová stříška pro zed' tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	2,200	720,00
						-1 584,00

762 Konstrukce tesařské -53 227,50						
R	43	605111R	Hoblované fošny tl.50/120 mm - P+D	m2	-40,242	1 250,00
						-50 302,50
R	44	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	-0,585	5 000,00
						-2 925,00

766 Konstrukce truhlářské -3 881,78						
R	63	766411224	Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami modřinovými š do přes 100 mm	m2	-4,660	250,00
						-1 165,00
R	64	611911570	palubky obkladové modřin profil klasický 15 x 121 mm A/B	m2	-5,126	530,00
						-2 716,78

783 Dokončovací práce - nátěry -219 378,60						
R	73	783213021	Napouštění dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	-474,010	260,00
						-123 242,60
R	74	783213121	Napouštění dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	-14,470	260,00
						-3 762,20
R	75	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	-297,980	310,00
						-92 373,80

R	40	3112000	Dodávka ocelové kotvy na základovém pasu - komplet dle D11-08 včetně žárového zinku	kus	5,000	2 000,00	10 000,00
IK	43a	605111R	Hoblované fošny Rhombus tl.34/145 mm	m2	40,242	998,00	40 161,52
C	45a	762332131	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	14,000	104,00	1 456,00
C	47a	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 100x100mm do dl 5m	m3	0,154	4 784,00	736,74
R	51	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,517	3 000,00	1 551,00

764		Konstrukce klempířské					8 865,00
IK	58a	76424830R	Příplatek k pol. oplechování soklu rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 110 mm, za RŠ 150mm	m	11,820	100,00	1 182,00
IK	58b	76424830R	Příplatek k pol. oplechování soklu rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 110 mm, za RŠ 250mm	m	11,820	250,00	2 955,00
IK	58c	76424830R	Oplechování soklu - přítláčná lišta rovná z TiZn lesklého plechu RŠ 110 mm	m	23,640	200,00	4 728,00

PŘÍLOHA Č. ZL 14B - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt: SO 01 Přístřešek ZTI

Název změny: ZL 14B - Zdravotně technické instalace

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Celková cena:	8 000,00 Kč
DPH 21%:	1 680,00 Kč
Cena s daní:	9 680,00 Kč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

8 000,00

722

Vodovod

8 000,00

R	39	722012	Elektrický tlakový zásobník TV o objemu 5l, beztlakové zapojení, včetně dodávky a montáže	ks	2,000	4 000,00	8 000,00
---	----	--------	---	----	-------	----------	----------

PŘÍLOHA Č. ZL 14B - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 01 Přístřešek ZTI**

Název změny: **ZL 14B - Zdravotně technické instalace**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **V&M spol. s r.o.**

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

Celková cena:

-5 500,00 Kč

DPH 21%:

-1 155,00 Kč

Cena s daní:

-6 655,00 Kč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

-5 500,00

722 Vodovod

-5 500,00

R	33	722006	rohový ventil DN15, chrom, včetně dodávky a montáže	ks	- 1,000	200,00	-200,00
R	34	722007	vodoměr Qn1,5 DN20, včetně dodávky a montáže	ks	- 1,000	900,00	-900,00
R	35	722008	kulový kohout DN20, včetně dodávky a montáže	ks	- 1,000	300,00	-300,00
R	40	722013	elektrický tlakový zásobník TV o objemu 10l, tlakové zapojení, včetně dodávky a montáže	ks	- 1,000	4 100,00	-4 100,00

PŘÍLOHA Č. ZL 14C - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: **Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 01 Přístřešek - Silnoproud**

Název změny: **ZL 14C - Elektrotechnická zařízení**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **V&M spol. s r.o.**

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

Celková cena:

10 707,60 Kč

DPH 21%:

2 248,60 Kč

Cena s daní:

12 956,20 Kč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

10 707,60

Elektromontáže

10 707,60

R	21	01 rámeček pro elektroinstal.přístroje, jednonásobný, b bílá	ks	3,000	220,00	660,00
R	24	01 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky) s ochranným kolíkem, s clonkami d.b.bílě	ks	8,000	330,00	2 640,00
IK	25a	svítidlo INNOVA IP66 IK10, 43W	ks	2,000	1 291,50	2 583,00
IK	49	trubka pevná IZOFIX 20 + příchytka šedá	ks	14,000	58,90	824,60
R	27	235/49 MAT ET5 zářivkové svítidlo interiérové s el.předřadníkem	ks	1,000	4 000,00	4 000,00

PŘÍLOHA Č. ZL 14C - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt: SO 01 Přístřešek - Silnoproud

Název změny: ZL 14C - Elektrotechnická zařízení

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Celková cena:

-19 820,00 Kč

DPH 21%:

-4 162,20 Kč

Cena s daní:

-23 982,20 Kč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

-19 820,00

Elektromontáže						
R	17	topný kabel na potrubí D+M	kpl	- 3,000	1 520,00	-4 560,00
R	20	kryt spínače dálkového d.b. bílá D+M	ks	- 2,000	150,00	-300,00
R	22	přístroj spínače jednopólového(bezšroubové svorky) řazení 1, 1So D+M	ks	- 2,000	260,00	-520,00
R	23	přístroj spínače jednopólového(bezšroubové svorky) řazení 6, 6So D+M	ks	- 2,000	480,00	-960,00
R	25	svítidlo průmyslové žárovkové nástěnné 60W, IP44, s košem	ks	- 2,000	200,00	-400,00
R	26	zářivkové svítidlo interiérové kruhové s el.předřadníkem, základna z PVC	ks	- 4,000	3 270,00	-13 080,00
						-19 820,00

PŘÍLOHA Č. ZL 14D - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt: SO 01 Přístřešek

Název změny: ZL 14D - Hromosvod

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Celková cena: 36 305,98 Kč

DPH 21%: 7 624,26 Kč

Cena s dani: 43 930,24 Kč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

36 305,98

Jímací nadzemní vedení						
N	1	Jímací vodič AlMgSi 8mm	m	65,000	27,00	1 755,00
N	2	Zemní drát FeZn	m	8,000	32,78	262,24
N	3	Podpěra vedení na střeše (plechová krytina)	ks	45,000	51,04	2 296,80
N	4	Podpěra vedení svislá (dřevo)	ks	16,000	27,26	436,16
N	5	Svorka na okapové žláby+připojení VO (stožár)	ks	5,000	33,72	168,60
N	6	Svorka křížová	ks	8,000	27,60	220,80
N	7	Svorka zkušební	ks	4,000	62,88	251,52
N	8	Ochranná trubka FeZn 2m	ks	4,000	171,21	684,84
N	9	Držák ochranné trubky do zdiva	ks	8,000	27,34	218,72
N	10	Označovací štítek	ks	4,000	10,35	41,40
6 336,08						

Uzemnění						
N	11	Svorka pro základový zemnič SR03FeZn - pásek/drát	ks	1,000	500,00	500,00
N	12	Asfaltový nátěr	kg	2,000	72,45	144,90
644,90						

Ostatní konstrukce a práce, bourání						
N	13	Výškové práce (plošina 5m)	hod	8,000	517,50	4 140,00
N	14	Drobný pomocný materiál	kpl	1,000	862,50	862,50
N	15	Celková montáž	kpl	1,000	16 991,25	16 991,25
N	16	Stavební připomoci	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00
N	17	Revize a měření	kpl	1,000	2 156,25	2 156,25
N	18	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	1 293,75	1 293,75
N	19	Přesun materiálu	kpl	1,000	2 156,25	2 156,25
29 325,00						

PŘÍLOHA Č. ZL 14D - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt: SO 01 Přístřešek

Název změny: ZL 14D - Hromosvod

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Celková cena: -3 685,00 Kč

DPH 21%: -773,85 Kč

Cena s daní: -4 458,85 Kč



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

-3 685,00

743 Elektromontáže - hromosvod do základů

-3 685,00

R	27	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	-4,000	10,00	-40,00
R	28	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	- 2,500	90,00	-225,00
R	29	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	- 6,000	70,00	-420,00
R	30	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	-4,000	500,00	-2 000,00
R	31	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	- 2,000	500,00	-1 000,00

Handwritten signature