

**DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S930/2018/169**

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451


DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel LČR, s.p.

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň


(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA Silba, a.s.


IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupený: Josefem Matouškem, předsedou představenstva a ředitelem a Eduardem Hoškem, členem představenstva a provozně-obchodním náměstkem


(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

1. Předmětem tohoto dodatku je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava LC Libenov – Líté**, evidenční číslo zakázky **S930/2018/169**, a to dle zadávací dokumentace stavebních prací vypracované Jaroslavem Švojkem, (TPpSČ, Lesy ČR) a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V průběhu provádění prací byla zjištěna potřeba doplnění rozsahu prací – viz příložený rozpočet .

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 271 994,39 Kč** bez DPH, slovy : jeden milion dvě stě sedmdesát jedna tisíc devět set devadesát čtyři korun českých třicet devět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 387 496,38 Kč** bez DPH, slovy : jeden milion tři sta osmdesát sedm tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých třicet osm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena dle SoD S930/2018/169 (bez DPH)	1 271 994,39 Kč
Dodatek č.1 (bez DPH)	115 501,99 Kč
Cena celkem (bez DPH)	1 387 496,38 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2018/169 zůstávají beze změn.

XII.
Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou smlouvou a tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V PLZNI....., dne: 24.10.2018

V PLZNI....., dne: 25.10.2018



EUROVIA Sířba, a.s.
Lohezká 1191/74
326 00 Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 17.10.2018		
Název veř. zakázky:		Oprava LC Libenov - Lité		
Zhotovitel:		EUROVIA Silba, a.s.		
Objednatel:		Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň		
Název akce (majetku): Oprava LC Libenov - Lité	Charakter akce: I <input checked="" type="checkbox"/> N IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: z.č.1 – doplnění podkladní vrstvy ŠD frakce 0-63mm v tl.100mm do koleje š.1,0m v celém úseku z.č.2 – prodloužení propustku přilehlé komunikace				
Zdůvodnění změny: z.č.1 – nutné zajištění příčného sklonu v opravovaném úseku z.č.2 – zajištění bezpečného průjezdu nákladních vozidel a zabránění dalšímu poškozování čela propustku				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 17.10.2018	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 31.10.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 0,-	Bilance: více o 115 501,99 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 115 501,99	
	Konečná celková cena akce po změně		1 387 496,38 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1 387 496,38 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Robert Palečko	Datum: 17.10.2018	Podp	
Zástupce objednatele - jméno:	Jaroslav Švojgr	Datum: 17.10.2018	Podp	
Přílohy:				
Poznámka:				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Libenov - Lité
 Objekt: Dodatek č.1_LC Libenov Lité

Objednatel: LČR,s.p.
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval: Jaroslav Švojr
 Datum: 18.10.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							81 622,31	33 879,68	115 501,99		296,401
1 Zemní práce							0,00	5 457,44	5 457,44		0,000
1	001	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	22,000	242,00	0,00	5 324,00	5 324,00	0,00000	0,000
			"Posun propustku DN 600"								
			5*1,2*1,0		6,000						
			"mostek - příkop"								
			20*0,8*1,0		16,000						
			Součet		22,000						
2	001	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,400	55,60	0,00	133,44	133,44	0,00000	0,000
			"400mm zásyp zeminou _ rýha v místě stávajícího propustku"								
			5*1,2*0,4		2,400						
			Součet		2,400						
5 Komunikace pozemní							67 310,57	22 598,18	89 908,75		283,839
3	221	564811112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 60 mm	m2	11,000	39,80	292,60	145,20	437,80	0,11637	1,280
			"mostek - ŠD fr.0-32mm"								
			(11,0*2,0/2)		11,000						
4	221	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	1 387,000	59,90	61 721,50	21 359,80	83 081,30	0,18907	262,240
			"ŠD fr.0-63 mm tl.100mm do koleje v ccelém úseku"								
			1376*1,0		1 376,000						
			"mostek-přílehlá komunikace"								
			(11*2,0/2)		11,000						
			Součet		1 387,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Libenov - Lité
 Objekt: Dodatek č.1_LC Libenov Lité

Objednatel: LČR,s.p.
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval: Jaroslav Švoigr
 Datum: 18.10.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5	221	564871111	Podklad ze šitékordití ŠD s rozproštěním a zhuštění, po zhuštění tl. 200 mm "mostek" "ŠD fr.63-125mm" (1*2,0/2)*2 Součet	m2	22,000	119,55	2 167,66	462,44	2 630,10	0,37800	8,316
6	221	564871111	Podklad ze šitékordití ŠD s rozproštěním a zhuštění, po zhuštění tl. 250 mm "mostek" (1*2,0/2) Součet	m2	11,000	147,53	1 356,09	267,74	1 622,83	0,47260	5,199
7	221	564871116	Podklad ze šitékordití ŠD s rozproštěním a zhuštění, po zhuštění tl. 300 mm "SD fr.0-63mm doplnění - přesun propustku DN600" (5*1,2)*2 Součet	m2	12,000	178,06	1 773,72	363,00	2 136,72	0,56700	6,804
9						14 311,74	4 521,52	18 833,26	12,563		
8	221	919411131	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm "mostek; čelo - dílec prefá"	kus	1,000	7 620,00	5 700,00	1 920,00	7 620,00	6,26155	6,262
9	311	919621013	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 400 "mostek-prodloužení TP DN400"	m	2,500	953,00	1 662,50	720,00	2 382,50	0,95352	2,384
10	592	592225460	Trouby pro splaškové odpady vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 Integro 40 x 250 x 7,5 Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 "mostek - TP DN400" ((0,8*0,8)-(0,2*0,2*3,14))*2,5 Součet	kus	1,000	3 297,00	3 297,00	0,00	3 297,00	0,74900	0,749
11	221	919535556		m3	1,286	3 760,00	3 652,24	1 183,12	4 835,36	2,46367	3,168
						2 500				1,286	1,286

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Libenov - Lité

Objekt: Dodatek č.1_LC Libenov Lité

Objednatel: LČR,s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Jaroslav Švojr

Datum: 18.10.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12	221	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	24,000	29,10	0,00	698,40	698,40	0,00000	0,000
			"mostek - příkop"								
			20*1,2		24,000						
			Součet		24,000						
		997	Přesun sutě				0,00	1 006,14	1 006,14		0,000
13	221	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	50,560	19,90	0,00	1 006,14	1 006,14	0,00000	0,000
			"Posun propustku DN 600"								
			(5*1,2*1,0)*1,6		9,600						
			"mostek - příkop"								
			(20*0,8*1,0)*1,6		25,600						
			"mostek - příkop"								
			(20*1,2*0,4)*1,6		15,360						
			Součet		50,560						
		998	Přesun hmot				0,00	296,40	296,40		0,000
14	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	296,401	1,00	0,00	296,40	296,40	0,00000	0,000
Celkem								81 622,31	33 879,68	115 501,99	296,401

