



## II. Čas plnění

Článek 3. odst. 1 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy v době **do 25 týdnů od převzetí staveniště.**

## III. Cena plnění

Současně se tímto Dodatkem mění čl. 5. odst. 1 Smlouvy takto:

zvyšuje o částku	2 638 824,08 Kč
a zároveň se snižuje o částku	1 251 740,32 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 1 387 083,76

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné a neměnné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

**Cena bez DPH** **11 127 083,32Kč**

(slovy: jedenáctmilionůstodvacetsedmtisícosmdesát tři 32/100 korun českých)

DPH ze základu **11 127 083,32 Kč** bude vyčíslena v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění, a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Konečná faktura za provedení díla bude vystavena s datem zdanitelného plnění dle nejdříve po nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

## IV.

**Tímto dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.**

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy č. 1, změnové listy.




V Praze dne 29 -10- 2018



Městská část Praha 10  
Ing. Filip Koucký  
Vedoucí odboru majetkoprávního  
Objednatel

V Praze dne 29 -10- 2018



**B&P INTERIÉRY s.r.o.**  
Palackého 465/16 ③  
702 00 OSTRAVA 2

**B&P INTERIÉRY, s.r.o.** IČ: 25392077, DIČ: C225392077  
David Blažek  
jednatel



## REKAPITULACE změnových listů

Objednatel: Městská část Praha 10

Zhotovitel: B&P INTERIÉRY s.r.o.

Zakázka: Výměna pohledů tělocvičny objektu: ZŠ Švehlova

ZL č.	Název	Částka VCP [Kč bez DPH]	Částka MNP [Kč bez DPH]	Částka Celkem [Kč bez DPH]
1	Vícepráce - úprava vyzdivky příčky	5 285,64	0,00	5 285,64
2	Vícepráce - doplnění výztuže k sešití štitové stěny	22 765,00	0,00	22 765,00
3	Vícepráce - otopná tělesa UT - D+M	132 699,89	0,00	132 699,89
4	Meněpráce - otopná tělesa UT - repase	0,00	-52 206,32	-52 206,32
5	Meněpráce - akustický obklad stěn	0,00	-627 648,09	-627 648,09
6	Vícepráce - akustický obklad stěn	779 585,96	0,00	779 585,96
7	Meněpráce - akustický obklad stropu	0,00	-571 885,91	-571 885,91
8	Vícepráce - akustický obklad stropu	1 698 487,59	0,00	1 698 487,59
		2 638 824,08	-1 251 740,32	1 387 083,76



B&P INTERIÉRY s.r.o.  
Palackého 465/16 ©  
702 00 OSTRAVA 2  
IČ: 25392077, DIČ: C225392077

