

DODATEK Č. 5 K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ CES 1248/17

CES 2 3 1 7 / 1 8 *ANVP/*

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: SVS/TP/2526/17

a

I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)

se sídlem Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 41327331, DIČ: CZ41327331

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 646

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Danielem Příbylem, jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění na realizaci akce

„UL038350 Ústí n.L., Na Spálence -

rekonstrukce přivaděče“

(dále jen „Dodatek k prováděcí smlouvě“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem se mění rozsah, cena a termín předání díla. Důvodem je změna díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce a úpravy spočívající zejména v odlišném způsobu ukládání nového vodovodního přivaděče a s tím související zásah do stávajících konstrukcí chodníků, které jsou nutné k provedení odlišné technologie ukládky vodovodního potrubí.

Výše oceněných dodatečných stavebních prací činí 564.367,37 Kč bez DPH. Po započtení těchto prací se tímto Dodatkem navyšuje cena Díla dle SoD a dodatků č.1, 2 a 4 o částku 2.726.245,35 Kč bez DPH. Všechny změny jsou popsány a oceněny ve změnovém listu, který je přílohou tohoto Dodatku.

2. ČAS PLNĚNÍ

Bod 3.2. smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku nahrazuje zněním: Předání stavby ke dni : **31.10. 2018**

3. CENA DÍLA

Bod 4.1 smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku nahrazuje zněním:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SoD		
15.761.997,65 Kč	3.310.019,51Kč	19.072.017,16 Kč
Cena dle dodatku č. 1 – Změnový list č.1		
239.385,97 Kč	50.271,05 Kč	289.657,02 Kč
Cena dle dodatku č. 2 – Změnový list č.2		
1.532.658,24 Kč	321.858,23 Kč	1.854.516,47 Kč
Cena dle dodatku č. 4 – Změnový list č.4		
389.833,77 Kč	81.865,09 Kč	471.698,86 Kč
Cena dle dodatku č. 5 – Změnový list č.5		
564.367,37 Kč	118.517,15 Kč	682.884,52 Kč
Celková cena dle SoD a dodatků č.1. 2 a 4		
18.488.243,00 Kč	3.882.531,03 Kč	22.370.774,03 Kč

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Všechna další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:

- Změnový list 05/2018/UL038350

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.5 k prováděcí smlouvě přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne

26.10.2018

Ing. Bronislav Špičák

Daniel Příbyl

generální ředitel

jednatel společnosti

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

I S T A R, společnost s ručením
omezeným (spol. s r.o.)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 05/2018/UL038350	
Zhotovitel:	/STAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice			Datum: 12.10.2018	
Název akce: UL 038350 Ústí n.L., Na Spálence – rekonstrukce přivaděče					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně 12.10.2018	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	oceněný výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
01 – Změna technologie ukládky vodovodního přivaděče. Náhrada technologie Berstlining ukládkou v otevřeném výkopu. Důvodem změny je přímá kolize stávajícího teplovodního potrubí s rekonstruovanou trasou přivaděče – nelze provést roztržení stávajícího vodovodního potrubí bez poškození teplovodu.					
02 – Rekonstrukce skladby chodníků zasažených vynuceným otevřeným výkopem - viz. bod 01.					
03 – Změna spočívá v provedení provizorních komunikací a jejich odstranění po ukončení prací v prostoru areálu koupaliště Klíše z důvodu přístupu dopravy a mechanizace ke konci úseku.					
04, 05 – Odstranění plotových dílců a podezdívky v prostoru konce úseku. Trasa přivaděče a otevřený výkop byly v tomto místě v přímé kolizi.					
06 – Demontáž a zpětné osazení kovového zábradlí před MŠ z důvodu změny technologie prací – otevřený výkop.					
07 – Navýšení poplatku za zábor veřejného prostranství a prodloužení do 28.9.2018 – prodloužení prací z důvodu změny technologie.					
Důvod vícepráce /méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší móc	<u>jiné okolnosti</u>
Počet připojených listů výkresů změny: -					
Ocenění změny č.5:					
Méněpráce: - 26.085,84 Kč bez DPH					
Vícepráce: + 590.453,21Kč bez DPH					
Celkem: + 564.367,37 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD a Dodatku č.1-4			Změna navržené lhůty předání díla (číslem/slovy): předání díla ke dni 31.10.2018		
17.923.875,63 Kč bez DPH					
Dodatek č.5 (ZL č.5) 564.367,37 Kč bez DPH					
Nová cena díla 18.488.243,00 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 564.367,37 Kč bez DPH.					
Cena víceprací tohoto Změnového listu činí 590.453,21 Kč bez DPH , tj. 3,74 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací tohoto Změnového listu činí 26.085,84 Kč bez DPH , tj. 0,17 % nabídkové ceny.					
Celkové navýšení rozpočtu (ZL č. 1, 2, 4 a 5) o částku: 2.726.245,35 Kč bez DPH					
Cena víceprací a méněprací všech Změnových listů této stavby činí 2.726.245,35 Kč bez DPH , tj. 17,30 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 18					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a přikládá, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Daniel Příbyl		Podpis Datum 11.10.2018	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

12. 10. 2018

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..

.. Datum

12. 10. 2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacního řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

Podpis

Datum

15. 10. 2018

Podpis

Datum

15. 10. 18

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.