

**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo ze dne CES 54/18

Smluvní strany:

**1. Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Emvi Pro s.r.o.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27383

sídlo: Chuderov 48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupena: Michalem Vlasákem, jednatelem společnosti

IČ: 28698975

DIČ: CZ28698975

Bankovní spojení: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo CES 54/18 dne 9.1.2018 (dále jen „smlouva“). Nižší uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.2,, kterým se mění smlouva nižší uvedeným způsobem.

**Čl. I****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo 54/18 na stavbu **TP037165 Teplice Alejní, u věžových domů – rekonstrukce vodovodu a kanalizace** tímto dodatkem č. 2 mění čl. 3.2 a 4.1 smlouvy následujícím způsobem:

Bod 3.2. smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku nahrazuje zněním:  
Dokončení stavby do: **22.11.2018**

Bod 4.1 smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku v souladu se změnovým listem č. 2 se nahrazuje zněním:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 26/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SoD a Dodatek č. 1		
4.330.914,22 Kč	909.491,98 Kč	5.240.406,20 Kč
Cena dle dodatku č. 2 – Změnový list č.2		
362.338,99 Kč	76.091,19 Kč	438.430,18 Kč
<b>Celková cena dle SoD, dodatku č. 1 a dodatku č. 2</b>		
<b>4.693.253,21 Kč</b>	<b>985.583,17 Kč</b>	<b>5.678.836,38 Kč</b>

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General data protection regulation – GDPR. Znění nového ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

## Čl. II

### Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv

Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

V Ústí nad Labem dne: 12. 10. 2018

Za Zhotovitele:

Michal Vlasák, jednatel  
Emvi Pro s. r. o.

V Teplicích dne:

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

## **Příloha č. 1 – Znění nového článku o registru smluv**

### **Registr smluv**

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotovitel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

### Doložka o zpracování osobních údajů

#### 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 1.1 Vzhledem k tomu, že na základě plnění této smlouvy bude Dodavatelem docházet ke zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.
- 1.3 Objednatel tímto pověřuje Dodavatele zpracováním osobních údajů subjektů údajů poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Dodavatel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Dodavatele vyplývajících ze Smlouvy.

#### **Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů**

- 1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „osobní údaje“).
- 1.5 Subjekty údajů jsou osoby zastupující objednatel a zhotovitele, jmenovitě uvedení zástupci smluvních stran.

#### **Povaha a účel zpracování**

- 1.6 Dodavatel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
- 1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o
- a) shromažďování;
  - b) ukládání na datové nosiče;
  - c) úprava či pozměnění;
  - d) vyhledávání;
  - e) předávání, šíření či zveřejňování;
  - f) uchovávání a třídění;
  - g) blokování nebo likvidace.

#### **Doba zpracování**

- 1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
- 1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
- 1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:

- a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;
- b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
- c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
- d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;
- e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;
- f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;
- g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů; a
- h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené POOÚ;
- i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

#### **Zabezpečení osobních údajů**

- 1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení:
  - 1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
  - 1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
  - 1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
  - 1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
  - 1.11.5 víceúrovňový firewall;
  - 1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;

- 1.11.7 šifrovaný přenos dat;
  - 1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
  - 1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele;
  - 1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.
- 1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Objednateli.
- 1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob k Zhotoviteli.

**NÁVRH ZMĚNY**

číslo : 02/2018/TP037165

Zhotovitel: *Emvi Pro s. r. o.*

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 12.10.2018

**Název akce: TP 037 165 Teplice, Alejní, u věžových domů – rekonstrukce vodovodu a kanalizace**Způsob odeslání/  
předání/datum:      poštou      E-mailem      Faxem:      osobně

<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	
	na výkresy:	Situace rozsahu ztížených vykopávek + obnovy povrchu komunikací, SD
	na rozpočtové podklady:	Oceněný výkaz výměr
	na jinou část smlouvy:	

**Popis a zdůvodnění změny:**

- 1) *Odpočet 13 m neprovedené stoky KTH DN400 z důvodu kolize trasy s IS VN a NN ve správě ČEZ Distribuce. Stávající potrubí uložené pod kabely prohlédnuto kamerou a je nyní ve vyhovujícím stavu, za RŠA0 bude vybudována nová RŠA1, v místě RŠA1 dle PD bude napojena přípojka bočního řadu přes odbočný KTH kus DN 400/200. Tento stávající řad KTH DN300 v délce 4m, bude zredukován na DN200 PVC KG SN8 s betonovým ložem a obetonováním potrubí. Napojení na stávající KTH DN300 bude provedeno přes KGR redukce DN 400/315 a DN 315/200. Stávající potrubí bude v případě zjištění poruchy sanováno bezvýkopovou technologií rukávcem (rekonstrukce 13m úseku z RŠA0 do nové RŠA1 sanace skelnou vložkou UV liner DN 400. vč. přípravných prací (čerpání, vyčištění stoky, kamerové inspekce před a po realizaci).*
- 2) *Nestabilní materiál v rýze kanalizace (podloží je nevhodná směs demoliční sutě z historické zástavby a zeminy = příčina poruch kanalizace vybudované v roce 1973). Revizní šachty a potrubí KTH DN400 v celé délce trasy rekonstrukce budou ukládány do betonového lože s výztuží sítí KARI a následně bude potrubí v dílčích úsecích obetonováno.*
- 3) *Prodloužení termínu díla zapříčiněné další kolizí s IS ve správě ČEZ Distribuce a doby potřebné pro vyřešení této kolize vč. odsouhlasení náhradní varianty*
- 4) *Úhrada za prodloužení nezbytně nutné doby záboru veřejné části komunikace a městské zeleně k zajištění provedení díla.*

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ANO
----------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	--------------------

Počet připojených listů výkresů změny: 1

**Ocenění změny č.1:**

**Méněpráce:** - 160.086,12 Kč bez DPH  
**Vícepráce:** + 522.425,11 Kč bez DPH  
**Celkem** + 362.338,99 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD a D1 4.330.914,22 Kč bez DPH <u>Dodatek č.2 /ZL č.2) 362 338,99 Kč bez DPH</u> Nová cena 4.693 253,21 Kč bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): prodloužení termínu o 22 kalendářních dnů
---	---

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **362.338,99 Kč bez DPH**.  
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **522.425,11 Kč bez DPH**, tj. **14,93 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **160.086,12 Kč bez DPH**, tj. **4,58 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6

ZZVZ činí **1.354.055,64 Kč bez DPH**, tj. **38,70 %** nabídkové ceny.  
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **160.086,12 Kč bez DPH**, tj. **4,58%** nabídkové ceny.  
Celkové navýšení rozpočtu (ZL č.2) o částku: **362.338,99 Kč bez DPH**  
Cena víceprací všech Změnových listů (ZL č. 1 a 2 ) této stavby realizovaných dle § 23 odst. 7a) ZZVZ činí **1.193.969,52 Kč bez DPH**, tj. **34,12%** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 15

**Zástupce zhotovitele:** Zhotovitel vypracoval tento [redacted] list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a správné.  
[redacted] Podpis [redacted] Datum 11.10.2018

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] Podpis [redacted]

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] Podpis [redacted]

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacích řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

[redacted] Podpis [redacted] Datum 11.10.18

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.