

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo č. SML/1314/17**  
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace a obstarání činností nezbytných  
k vydání územního rozhodnutí**  
na stavbu  
**„SILNICE II/494: VRBĚTICE-SLAVIČÍN ”**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

|   |   |
|---|---|
| <b>Objednatel:</b>                      | <b>Ředitelství silnic Zlínského kraje,<br/>příspěvková organizace</b> |
| Adresa:                                 | K Majáku 5001, 761 23 Zlín  |
| Zápis v obchodním rejstříku:            | Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295                              |
| IČ:                                     | 70934860  |
| Zastoupen:                              | XXXXXXXXXXXXXXXXXX  |
| K jednání o technických věcech pověřen: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX  |
| Kontaktní osoba:                        | XXXXXXXXXX  |
| Tel.:                                   | XXXXXXXXXXXXXXXXXX  |
| E-mail:                                 | XXXXXXXXXX  |
| <br>                                    |   |
| <b>Zhotovitel:</b>                      | <b>PK OSSENDORF s.r.o.</b>  |
| Adresa:                                 | Tomešova 503/1, 602 00 Brno - Staré Město                             |
| Zápis v obchodním rejstříku:            | u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954                       |
| IČ:                                     | 255 64 901  |
| Zastoupen:                              | XXXXXXXXXXXXXXXXXX  |
|   | XXXXXXXXXXXXXXXXXX  |
| K jednání o technických věcech pověřen: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX  |
| Tel.:                                   | XXXXXXXXXX  |
| E-mail:                                 | XXXXXXXXXX  |
| Bankovní spojení:                       | XXXXXXXXXXXXXXXXXX  |
| Zakázka č.:                             | 2017 320  |

**Článek II.**  
**Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 15. 01. 2018 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/1314/17 na zhotovení projektové dokumentace a obstarávání činností nezbytných k vydání stavebního územního rozhodnutí a dne 11. 04. 2018 dodatek č. 1 k této smlouvě, (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Na základě skutečností vzniklých v průběhu zpracování díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu rozsahu díla (dle níže uvedené specifikace), z tohoto důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (resp. celkový cenový nárůst v součtu se změnami nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku).
- 2.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu jednak potřeby zpracování dalších podkladů k projektové dokumentaci nad rámec původního zadání (zoologický průzkum na základě požadavku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a pedologický průzkum na základě požadavku MěÚ Valašské Klobouky, Odbor životního prostředí), jednak změnou rozsahu plnění v průběhu projednávání PD. Na základě vyjádření Policie ČR musely být stavebně upraveny stávající zastávky v obci Slavičín a v lokalitě U Polomíků. Dále musely být zpracovány závěry IGP průzkumu, kdy bylo nutné navrhnout vyztužení svahu silničního tělesa. V návaznosti na změnu rozsahu plnění dle Smlouvy a nutnosti zpracování závěrů z dodatečných průzkumů do PD dochází ke zvýšení ceny za splnění závazků a k úpravě termínů plnění závazku.

### **Článek III. Změny Smlouvy**

- 3.1 **Článek III. „1. Projektová dokumentace“**, přispisuje se věta, která zní:  
*Součástí PD bude zoologický a pedologický průzkum a zpracování závěrů IG průzkumu. Budou provedeny stavební úpravy zastávek v obci Slavičín a v lokalitě U Polomíků.*
- 3.2 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, odstavec 1., bod b)** (tj. text začínající slovy „předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem“ a končící slovy „...předání 1 paré DÚR, nejpozději do 14. 12. 2018“), stávající znění se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- b) *předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, předání 1 paré DÚR vč. dokladové části, 1x územní rozhodnutí s vyznačením NPM* **do 31. 3. 2019**
- 3.3 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, odstavec 1.**, ke stávajícímu znění se přispisuje bod c), který zní:
- c) *předání zoologického a pedologického průzkumu, zpracování závěrů IG průzkumu do PD a úprava zastávek v obci Slavičín a v lokalitě U Polomíků v PD* **do 15. 11. 2018**
- 3.4 **Článek V. „Cena“**, ke stávajícímu znění se přispisuje odstavec c), který zní:
- c) **Dodatečné podklady (zoologický a pedologický průzkum) a projekční práce**
- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <i>Cena bez DPH</i>        | <i>157 300,-- Kč</i> |
| <i>DPH 21 %</i>            | <i>33 033,-- Kč</i>  |
| <i>Cena celkem vč. DPH</i> | <i>190 333,-- Kč</i> |
- (slovy stodevadesáttisíctřistatřicet tři korun českých)*
- 3.5 **Článek VI. „Zaplacení ceny“, odstavec 2**, ke stávajícímu znění článku, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy se přispisuje odrážka, která zní:
- *za splnění závazku ze smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu čl. IV., bod 1., písm. c) je zhotovitel oprávněn fakturovat cenu ve výši 100 % závazku dle čl. V., bod 1., písm. c).*
- 3.6 Ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.

- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují svoje podpisy.

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

**PK Ossendorf s.r.o.**

Ve Zlíně dne 10.10.2018

.....

.....

.....