



KUMSP00RKIFN

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJEVÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLUVY (DODATKU) -4-		
01600/2018/D2	2018	114
per. číslo	rok	zkr. odb.

DOHODA O NAROVNÁNÍ


ke smlouvě o dílo č. 01600/2018/KŘ uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „dohoda“)

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

se sídlem: Holasická 1632/57A, 74705 Opava
zastoupena: Janem Fleischerem, MBA - vedoucím o.z. Opava

IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
bankovní spojení: Sberbank cz, a.s.
číslo účtu: 4200388634/6800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 4934

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 2. 2018 smlouvu o dílo evidenční číslo 01600/2018/KŘ (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „ Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů“ – bourací práce“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 7. 2018.

2. Při realizaci díla bylo rozhodnuto, že některé práce nebudou provedeny a dojde k jejich následnému odpočtu. Jednalo se o práce na stavebních objektech SO11_PZM - Přípojka zemního plynu, SO12_RZP - Vnitroareálový rozvod zemního plynu, SO13_UAV - Úprava areálového vodovodu, SO15_ADK - Areálová dešťová kanalizace. Tyto práce jsou zbytné především ve vazbě na doposud neznámý termín realizace výstavby objektů pro chov skotu a prasat.
3. Neprovedení těchto prací je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 této dohody.
4. **Cena méněprací** činí celkem 68.185,18 Kč bez DPH, cena včetně DPH činí 82.504,07 Kč.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena díla se snižuje o výše uvedené méněpráce a činí **16.858.026,79 Kč bez DPH**, cena celkem **včetně DPH činí 20.398.212,41 Kč**.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

7. Oprávnění hejtmana kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.
8. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací.

V Ostravě dne 29. 10. 2018



za objednatele


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



V Opavě dne



za zhotovitele



MĚNĚPRÁCE STAVBY

Kód: 6017164

Stavba: Modernizace školního statku v Opavě - 3. část

JKSO:

Místo: areál Školního statku, Opava

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2017

Objednatel:

Moravskoslezský kraj

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 68 185,18

Cena bez DPH 68 185,18

DPH základní 21,00% ze 68 185,18 14 318,89

Cena s DPH v CZK 82 504,07

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: ██████████

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

POHL
odš
ho
7
553 622 810
IČ: 25606468

Datum a podpis: ██████████ Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 6017164

Stavba: Modernizace školního statku v Opavě - 3. část

Místo: areál Školního statku, Opava

Datum: ##

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	68 185,18	68 185,18
3. část	Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů	68 185,18	82 504,07
SO11_PZ M	Přípojka zemního plynu (viz výkresy č.01- 06)	2 857,85	3 458,00
SO12_RZ P	Vnitroareálový rozvod zemního plynu (viz výkresy č.01-05)	35 074,33	42 439,94
SO13_UA V	Úprava areálového vodovodu - (viz výkresy č.01 - 13)	7 209,00	8 722,89
SO15_AD K	Areálová dešťová kanalizace (viz výkresy č.01 až 15)	23 044,00	27 883,24
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		68 185,18	82 504,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace školního statku v Opavě - 3. část
Objekt: 3. část - Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů
Část: SO11_PZM - Přípojka zemního plynu (viz výkresy č.01- 06)

JKSO:
Místo: areál Školního statku, Opava

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2017

Objednatel:
Moravskoslezský kraj

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

Projektant:
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

IČ: 45193584
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 857,85
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 2 857,85

DPH základní	21,00%	ze	2 857,85	600,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 458,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace školního statku v Opavě - 3. část

Objekt: 3. část - Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů

Část: SO11_PZM - Přípojka zemního plynu (viz výkresy č.01- 06)


Místo: areál Školního statku, Opava

Datum: 14. 9. 2017

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek ;

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: 

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 857,85
1 - Zemní práce	2 651,80
M25 - Povrchové úpravy strojů a zařízení	206,05
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 857,85

ROZPOČET

Stavba: Modernizace školního statku v Opavě - 3. část

Objekt: 3. část - Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů

Část: SO11_PZM - Přípojka zemního plynu (viz výkresy č.01- 06)

Místo: areál Školního statku, Opava

Datum: 14. 9. 2017

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 857,85

1 - Zemní práce

2 651,80

19	K	749229002T	Montáž autozásuvky	kus	1,00000	120,00	120,00
20	M	74488902T1	Autozásuvka	kus	1,00000	250,00	250,00
32	K	230180018R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 4,5	m	1,00000	80,80	80,80
33	M	286960007T1	Ochranná trubka IPe 50 x 4,6, PE 100, SDR 11	m	1,00000	41,00	41,00
34	K	230189060T	Utěsnění obou konců chráničky mažetami proti vnikání vody a jiných nečistot	kus	1,00000	500,00	500,00
35	K	230189061T	Vystředění potrubí D32 v chráničce D50	kus	1,00000	150,00	150,00
36	K	749221001T	Montáž bezpečnostní cedulky na skříně HUP	kus	1,00000	25,00	25,00
37	M	74488903T	Bezpečnostní cedulka na skříně HUP	kus	1,00000	35,00	35,00
38	K	230220011R00	Montáž orientačního sloupku - plynovod, vč. betonového základu	kus	1,00000	250,00	250,00
39	M	74488905T	Orientační sloupek vč. betonového základu	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00

M25 - Povrchové úpravy strojů a zařízení

206,05

41	K	250030001R00	Potrubí prům. kartáčování oc. kartáčem do DN 50	m2	0,40000	68,20	27,28
42	K	250030071R00	Potrubí průmyslové odmašťování do DN 50	m2	0,40000	25,00	10,00
43	K	250030051R00	Potrubí průmyslové oprašování do DN 50	m2	1,60000	13,00	20,80
44	K	250030111R00	Potrubí prům. základní nátěr 2-složk. do DN 50	m2	0,40000	43,20	17,28

Odstín - potrubí - žlut. chormová světlá; Sloupky budou natřeny ve tvaru pruhů v odstínech: - RAL 7550 - oranž návěstní; - RAL 1992 - černý

45	K	24699251T	Základní barva 2-složková epoxydová	l	0,05000	155,00	7,75
46	K	24699252T	Ředidlo pro základní barvu 2-složk. epoxydovou	l	0,00025	130,00	0,03
47	K	250030111T1	Potrubí prům. základní nátěr 2-složk. do DN 50, 2x (Potrubí, orient. sloupků)	m2	0,80000	43,20	34,56

Odstín - potrubí - žlut. chormová světlá; Sloupky budou natřeny ve tvaru pruhů v odstínech: - RAL 7550 - oranž návěstní; - RAL 1992 - černý


48	K	24699255T	Barva na mezivrstvu 2-složková epoxydová	l	0,28000	180,00	50,40
49	K	24699252T	Ředidlo pro základní barvu 2-složk. epoxydovou	l	0,00010	130,00	0,01
50	K	250030211R00	Potrubí prům. ostatní nátěry 2-složk. do DN 50	m2	0,40000	68,20	27,28

Odstín - potrubí - žlutá chormová světla; Sloupky
budou natřeny ve tvaru pruhů v odstínech: - RAL
7550 - oranž návěstní; - RAL 1992 - černý

51	K	24699260T	Barva 2-složková pro krycí nátěr polyuretanový	l	0,05900	180,00	10,62
52	K	24699261T	Ředidlo barvy 2-složk. krycí nátěr polyuretan.	l	0,00029	130,00	0,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace školního statku v Opavě - 3. část
Objekt: 3. část - Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů
Část: SO12_RZP - Vnitroareálový rozvod zemního plynu (viz výkresy č.01-05)

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	areál Školního statku, Opava	Datum:	14. 9. 2017
Objednatel:		IČ:	70890692
	Moravskoslezský kraj	DIČ:	CZ70890692
Zhotovitel:		IČ:	25606468
	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava	DIČ:	CZ25606468
Projektant:		IČ:	45193584
	HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	35 074,33
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 35 074,33

DPH základní	21,00%	ze	35 074,33	7 365,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 42 439,94

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace školního statku v Opavě - 3. část

Objekt: 3. část - Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů

Část: SO12_RZP - Vnitroareálový rozvod zemního plynu (viz výkresy č.01-05)

Místo: areál Školního statku, Opava

Datum: 14. 9. 2017

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	35 074,33
M23 - Montáže potrubí	22 326,50
M34 - Armatury	11 271,10
M23 - Montáže potrubí	1 476,73
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 074,33

ROZPOČET

Stavba: Modernizace školního statku v Opavě - 3. část

Objekt: 3. část - Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů

Část: SO12_RZP - Vnitroareálový rozvod zemního plynu (viz výkresy č.01-05)

Místo: areál Školního statku, Opava

Datum: 14. 9. 2017

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 074,33

M23 - Montáže potrubí

22 326,50

41	K	749229002T	Montáž autozásuvky	kus	4,00000	120,00	480,00
42	M	74488902T1	Autozásuvka	kus	4,00000	250,00	1 000,00
59	K	230180018R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 4,5	m	5,00000	80,80	404,00
60	M	286960007T1	Ochranná trubka IPe 50 x 4,6, PE 100, SDR 11	m	5,00000	41,00	205,00
61	K	230180055T	Montáž chráničky s číchačkou, .vč.dodávky číchačky	kus	9,00000	1 200,00	10 800,00
62	M	28696063T63	Polyetylenová trubka PE100, SDR11 Dn63 D63x5,8	m	11,00000	62,00	682,00
65	K	230189050T	Montáž odvodňovače IPe	kus	1,00000	450,00	450,00
66	K	31918563T	Odvodňovač IPe do potrubí d40x3,7	kus	1,00000	3 900,00	3 900,00
67	K	749221001T	Montáž bezpečnostní cedulky na skříně HUP	kus	3,00000	25,00	75,00
68	K	74488903T	Bezpečnostní cedulka na skříně HUP	kus	3,00000	35,00	105,00
71	K	749221001T	Montáž bezpečnostní cedulky na skříně HUP	kus	4,00000	25,00	100,00
72	K	74488903T	Bezpečnostní cedulka na skříně HUP	kus	4,00000	35,00	140,00
73	K	460520041R00	Odkrytí a zakrytí betonového žlabu TK 2	m	15,00000	25,70	385,50
74	M	59212022R	Žlab kabelový beton; l = 1000,0 mm; š = 230 mm; š 1 = 130 mm; h = 190,0 mm; h 1 = 130 mm; beton C 25/30; XF1	kus	15,00000	240,00	3 600,00

M34 - Armatury

11 271,10

88	K	230040006R00	Montáž závitových dílů DN 1"	kus	1,00000	97,30	97,30
89	M	42237025.AR	kohout kulový pro plyn; PN 5; F-F vnitřní-vnitřní závit; 1"; ovládání páčka	kus	1,00000	379,00	379,00
90	K	230950006T.	Montáž regulátoru tlaku DN300	kus	1,00000	250,00	250,00
91	M	42292006T	Regulátor tlaku plynu (300/2,5 kPa)	kus	1,00000	9 550,00	9 550,00
92	K	72316333T1	Montáž fakturačního plynoměru, (dodávka RWE)	kus	1,00000	250,00	250,00
93	K	230040006R00	Montáž závitových dílů DN 1"	kus	1,00000	97,30	97,30
94	M	31944406T1	Zátka č. 290 DN 1" vnější závit a vnější šestihran	kus	1,00000	11,50	11,50
95	K	230021020T10	Montáž trub.dílů přívař.do 1kg tř.11-13, 33,7 x 2,6	kus	4,00000	141,00	564,00
96	M	31690503T20	Přechod trubk. tvar 1, ČSN EN10253-1, tř.12, PN40, DN32/DN25	kus	4,00000	18,00	72,00

M23 - Montáže potrubí

1 476,73

100	K	230120041R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32	m	0,77000	28,90	22,25
101	K	230120042R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40	m	10,40000	32,10	333,84
102	K	230231032T5	Hlavní tlaková zkouška vzduchem (X kPa), DN 32,40	m	11,17000	10,80	120,64
			192+38		230,00000		
			Součet		230,00000		
103	K	931001001T	Vpuštění plynu	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace školního statku v Opavě - 3. část

Objekt: 3. část - Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů

Část: SO13_UAV - Úprava areálového vodovodu - (viz výkresy č.01 - 13)

Místo: areál Školního statku, Opava

Datum: 14. 9. 2017

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek i

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 209,00
8 - Vodovod - vč.napojení	7 209,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 209,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace školního statku v Opavě - 3. část

Objekt: 3. část - Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů

Část: SO13_UAV - Úprava areálového vodovodu - (viz výkresy č.01 - 13)

Místo: areál Školního statku, Opava

Datum: 14. 9. 2017

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek :

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 209,00

8 - Vodovod - vč.napojení

7 209,00

35	K	230220011R00	Montáž orientačního sloupku - plynovod	kus	1,00000	224,00	224,00
36	M	28399901T1	Orientační sloupek	kus	1,00000	820,00	820,00

Místo ukončení přípojky pitné vody zastěpením bude označeno na povrchu pomocí orientačního sloupku.

38	K	899713112RTZ	Orientační tabulky na sloupku ocelovém	kus	1,00000	165,00	165,00
----	---	--------------	--	-----	---------	--------	--------

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání a připevnění tabulky a na osazení sloupku, náklady na zemní práce a na dodání sloupků ocelových s betonovými patkami.

40	K	2352416T1	D+M Plastové podkladní bloky pod armaturu do vodoměrné šachty z PP	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00
----	---	-----------	--	-----	---------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace školního statku v Opavě - 3. část
Objekt: 3. část - Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů
Část: SO15_ADK - Areálová dešťová kanalizace (viz výkresy č.01 až 15)

JKSO:
Místo: areál Školního statku, Opava

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2017

Objednatel:
Moravskoslezský kraj

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

Projektant:
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

IČ: 45193584
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 044,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	23 044,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	23 044,00	4 839,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	27 883,24
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace školního statku v Opavě - 3. část

Objekt: 3. část - Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů

Část: SO15_ADK - Areálová dešťová kanalizace (viz výkresy č.01 až 15)

Místo: areál Školního statku, Opava

Datum: 14. 9. 2017

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek :

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	23 044,00
4 - Vodorovné konstrukce	7 044,00
8 - Trubní vedení - vč.napojení	16 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 044,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace školního statku v Opavě - 3. část

Objekt: 3. část - Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů

Část: SO15_ADK - Areálová dešťová kanalizace (viz výkresy č.01 až 15)

Místo: areál Školního statku, Opava

Datum: 14. 9. 2017

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 044,00

4 - Vodorovné konstrukce

7 044,00

35	K	451313511R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	24,00000	293,50	7 044,00
----	---	--------------	---	----	----------	--------	----------

8 - Trubní vedení - vč.napojení

16 000,00

40	K	111222333T2	Montáž plastového dvourychlostního ventilátoru	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
41	K	111222333T1	Plastový dvourychlostní ventilátor 35W, U=230V/50Hz, I=0,27 A, krytí IP54, vč.ovlád.v závislosti na síle větru	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00