

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. OISM 1107.3 ze dne 10.9.2018

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapíše se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem
(dále jen jako „objednatel“)

a

KARLSBAU Konstruktion s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22973,
se sídlem Jindřichovice 170, 358 01 Kraslice
IČ 28056795, DIČ CZ28056795
bankovní spojení: xx
zastoupená: Antonínem Račákem, jednatelem
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku VII. smlouvy o dílo ze dne 10.9.2018, jejímž předmětem je
**„revitalizace zahrady u objektu Českého rozhlasu v Karlových Varech včetně souvisejících
stavebních prací“** (dále jen „smlouva“)
tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

I. Účel dodatku

1. S ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu výstavby, jež nebylo možné předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace, ani při přípravě výběrového řízení na tuto akci, je nezbytné upravit rozsah prací vedoucích k provedení díla tak, aby byly naplněny potřeby Českého rozhlasu a splněny požadavky platné legislativy vztahující se na prováděné dílo.

II. Změny ve smlouvě

1. S ohledem na velmi horké a suché počasí v letních měsících došlo k úplnému uschnutí vzrostlé borovice nacházející se v objektu, kde se dílo provádí, a jejíž pokácení nebylo původně zamýšleno. Objednatel se proto rozhodl pokácet i tuto borovice a změnit rozsah předmětu díla o práce, jejichž provedení je za tímto účelem nezbytné. V důsledku toho se mění i smlouva způsobem, jak je dále uvedeno v tomto dodatku.
2. Článek III. odstavec 1 smlouvy: Cena díla se mění následujícím způsobem:

„Cena díla se navyšuje o 30 930,- Kč bez DPH a činí 1 075 387,28 Kč bez DPH.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet za pokácení druhé borovice.

V Praze dne	V Jindřichovicích dne:
Za objednatele: Český rozhlas	Za zhotovitele: KARLSBAU Konstruktion s.r.o.
Mgr. René Zavoral, generální ředitel	Antonín Račák jednatel