

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. OR/17/23714**

na zhotovení díla

**„Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská,  
hlavní budova“**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Tomáš Ostruszka  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Tomáš Ostruszka nebo technický dozor objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště: Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Tomáš Ostruszka  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Tomáš Ostruszka  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č.ú. 234312867/0300

a

**Zhotovitel: SKOS s.r.o.**

Sídlo - adresa: Smetanova 269, 539 73 Skuteč  
Zastoupen: [redacted]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted]  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: [redacted]  
Osoby oprávněné k předání staveniště: [redacted]  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: [redacted]  
IČ: 62027077  
DIČ: CZ62027077  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. ú.: 1216906359/0800  
Spisová značka rejstříkového soudu: C6924 vedená Krajským soudem v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2017 smlouvu o dílo č. OR/17/23714 na zhotovení díla „Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská, hlavní budova“. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je redukce předmětu díla o dodávku a montáž nerezového shozu prádla.

### Článek I.

#### **1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:**

Text bodu 3. článku I. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

„Rozsah díla je dán projektovou dokumentací, vydaným stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy, upraveným o neprováděné dodávky a práce dle přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

#### **2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:**

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**10.727.138,08 Kč bez DPH** (dále jen „smluvní cena“)

DPH činí **2.252.699,- Kč**

Cena včetně DPH činí **12.979.837,- Kč vč. DPH**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

#### **3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:**

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5: Změnový rozpočet dodávek a prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Změnový rozpočet dodávek a prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.

**Článek III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 22. 10. 2018 a schválen usnesením číslo R/1471/18.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 29 -10- 2018

Objednatel:

Zhotovitel:



**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Nětolický, F  
hejtman



**SKOS s.r.o.**  
jednatel společnosti

**Změnový rozpočet dodávek a prací****Stavba : Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská, hlavní budova****Objednatel : Pardubický kraj****Zhotovitel : SKOS s.r.o. Skuteč**  
Smetanova 269  
53973 SkutečIČO : 62027077  
DIČ : CZ 62027077

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-22 500,00
DPH	21 %	-4 725,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>-27 225,00</b>

**Rekapitulace stavebních rozpočtů**

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
VCP	Změnový rozpočet	-22 500,00	0,00	-22 500,00	-4 725,00
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>-22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 500,00</b>	<b>-4 725,00</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská, hlavní budova	
Objekt :	Změnový rozpočet dodávek a prací	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	76785	Shoz na prádlo nerezové provedení dl.4m D+M	kus	-1,00	20 000,00	-20 000,00
2	7678546	Dvířka ke shozu na prádlo D+M	kus	-1,00	2 500,00	-2 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>-22 500,00</b>