

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OR/18/20664
na zhotovení díla

**„Gymnázium Ústí nad Orlicí - vybudování nové
laboratoře a vybavení laboratoří přírodovědných
předmětů“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš nebo Ing. Kristýna Šťastná
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **220430221/0300**
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

a

2. Zhotovitel: **KERSON spol. s r.o.**
se sídlem : **č.p. 80, 517 93 Dobré**
zastoupen: **[REDACTED]**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED]
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[REDACTED]
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
[REDACTED]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDACTED]
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou**
č. ú.: **189255874/0300**
IČ: **45536040**
DIČ: **CZ45536040**
spisová značka rejstříkového soudu: **Krajský soud v Hradci Králové, C 1585**

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 9. 3. 2018 smlouvu o dílo č. OR/18/20664 na zhotovení díla „Gymnázium Ústí nad Orlicí - vybudování nové laboratoře a vybavení laboratoří

přírodovědných předmětů“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 6. 9. 2018 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

9 430 078,52 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21 % činí 1 980 316,49 Kč

Cena včetně DPH činí 11 410 395,01 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 7: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 7 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.


3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 22. 10. 2018 a schválen usnesením číslo R/1468/18.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

29. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický,
hejtman


KERSON spol. s r.o.

jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-088c
Stavba: Gymnázium Ústí nad Orlicí - vybudování nové laboratoře a vybavení laboratoří přírodovědných předmětů

JKSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 31. 7. 2018

Objednatel:
Pardubický kraj IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kerson spol. s r.o. IČ:
DIČ:

Projektant:
Projekční kancelář Žižkov s.r.o. IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	214 328,82
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	214 328,82
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	214 328,82	45 009,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	259 337,87
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-088c
Stavba: Gymnázium Ústí nad Orlicí - vybudování nové laboratoře a vybavení laboratoří přírodovědných předmětů

Místo: Datum: 31. 7. 2018
Objednatel: Pardubický kraj Projektant: Projekční kancelář Žižkov s.r.
Zhotovitel: Kerson spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	214 328,82	259 337,87
01	Změnový list	214 328,82	259 337,87
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		214 328,82	259 337,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Ustí nad Orlicí - vybudování nové laboratoře a vybavení laboratoří přírodovědných
předmětů

Objekt: 01 - Změnový list

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2018

Objednatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekční kancelář Žižkov s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	214 328,82
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	214 328,82
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	214 328,82	45 009,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	259 337,87
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Ústí nad Orlicí - vybudování nové laboratoře a vybavení laboratoří přírodovědných předmětů

Objekt: 01 - Změnový list

Místo:		Datum:	31. 7. 2018
Objednatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Projekční kancelář Žižkov s.r.o.
Zhotovitel:	Kerson spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	214 328,82
HSV - Práce a dodávky HSV	165 326,02
2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	6 296,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	143 981,10
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	8 377,52
96 - Bourání konstrukcí	6 670,60
OST - Modernizace strukturované kabeláže	49 002,80
PSV - Práce a dodávky PSV	7 600,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	24 600,00
M - Zabezpečovací signalizace zabezpečení místnosti serveru (RACKovny)	16 802,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	214 328,82

ROZPOČET

Stavba:

Gymnázium Ústí nad Orlicí - vybudování nové laboratoře a vybavení laboratoří přírodovědných předmětů

Objekt:

01 - Změnový list

Místo:

Datum:

31. 7. 2018

Objednatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Projekční kancelář Žižkov s.r.o.

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

214 328,82

HSV - Práce a dodávky HSV

165 326,02

2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin

6 296,80

13	K	279311115	Podbet základ zdíva tř B25	m3	1,3600	4 630,00	6 296,80
			"1PP ŠACHTA"				
			0,2*0,8*2,1		0,3360		
			1,6*0,8*0,8		1,0240		
			Součet		1,3600		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

143 981,10

27	K	34200001	Příčka sklo pož EI45DP1/EI30DP1	m2	3,0000	44 000,00	132 000,00
2	K	r1	D+M revizní dvířka 800*600mm EI45	ks	1,0000	4 030,50	4 030,50
3	K	r2	D+M požární mřížka výtahu	ks	1,0000	7 950,60	7 950,60

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

8 377,52

47	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	3,5955	2 330,00	8 377,52
			71,91*0,05		3,5955		
			Součet		3,5955		

96 - Bourání konstrukcí

6 670,60

65	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	1,3600	1 510,00	2 053,60
			0,2*0,8*2,1+1,6*0,8*0,8		1,3600		
			Součet		1,3600		
236	M	7710001	Očištění a příprava stávajících vybouraných dlaždic pro další použití	m2	9,2340	500,00	4 617,00
			1,8*1,71*3		9,2340		
			Součet		9,2340		

OST - Modernizace strukturované kabeláže

49 002,80

PSV - Práce a dodávky PSV

7 600,00

6	M	Pol39b	Nástěnný jednoduchý datový rozvaděč - příplatek za větší rozměr 15U	ks	3,0000	1 300,00	3 900,00
7	M	Pol39c	Nástěnný jednoduchý datový rozvaděč - příplatek za větší rozměr 18U	ks	1,0000	1 950,00	1 950,00
8	M	Pol29	Patch panel 24xRJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou černý	ks	1,0000	1 750,00	1 750,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

24 600,00

10	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	82,0000	300,00	24 600,00
----	---	---------	--	-----	---------	--------	-----------

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Přepojování aktivních prvků pro provizorní chod školy, přepojování stávajících kabeláží do nově instalovaných rozvaděčů pro zachování větší části stávajících rozvodů, demontáž a následná montáž kabelizací při dodatečných úpravách podlahy PC učebny, kdy bylo nutné již nově natahané rozvody zdemntovat a opětovně nainstalovat, výměna datového rozvaděče včetně připojení kabelů do PC učebny, přemístění telefonní ústředny včetně připojení do nově vzniklé serverovny, doplnění chybějícího patch panelu 24xRJ45

M - Zabezpečovací signalizace zabezpečení místnosti serveru (RACKovny)

16 802,80

11	K	ezs1	DGP K641 LCD -textová klávesnice LCD se dvěma řádky,česká verze,1 klávesnicová zóna,1PGM na desce,modré podsvícení	ks	1,0000	3 500,00	3 500,00
12	K	ezs2	ZX 4 expander 8 zón	ks	1,0000	1 146,00	1 146,00
13	K	ezs3	Síréna SA vnitřní	ks	1,0000	400,00	400,00
14	K	ezs4	TEXECOM duální detektor pohybu PIR+MW detekce	ks	1,0000	600,00	600,00
15	K	ezs5	FDR-36-SHR kombinovaný opticko-kouřový a teplotní (detekce nad 57°C a rychl.nárůstu dle křivky EN54) doplčkový požární detektor pro EZS,det.plocha kouř.-max.40m2/max.výška 7m,det.tepl.-max.20m2/max.výška 7m,prac.tepl.: 0 až 70°C	ks	1,0000	1 156,80	1 156,80
16	K	ezs6	Magnetický kontakt	ks	1,0000	150,00	150,00
17	K	ezs7	Datový rozvaděč 24U 600x600 včetně dopravy a usazení	ks	1,0000	9 850,00	9 850,00