

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/179

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, [REDACTED]

Ing. Ladislav Němec, technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

JOSTAV spol. s r.o.

IČO:

47785233

DIČ: CZ47785233

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4222

místem podnikání: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

zastoupený: Daliborem Zmekem – jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Keller

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Saská**“, evidenční číslo zakázky **S936/2017/179** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení díla „31.10.2018“ tak, že je nahrazen novým termínem „**31.10.2019**“. Důvod změny: vzhledem k opožděnému provedení odkácení trasy LC nebylo možné v roce 2017 realizovat požadované množství a tyto práce byly přesunuty na rok 2018.

2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku IV.- Cena za dílo, smlouvy o dílo nahrazují jej tímto ujednáním.

Cena díla dle smlouvy o dílo :	6.149.587,- Kč bez DPH
Cena méněprací :	131.986,33 Kč bez DPH
Cena víceprací :	652.670,15 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1 :	6.670.270,82 Kč bez DPH

Důvod změny: bylo provedeno navýšení počtu odstraněných pařezů dle skutečně provedených prací, počet sanačních žeber byl zvýšen celkem na 22 ks plus jedno podélné žebro délky 38 m v úseku č.7, navíc byly zřízeny 4 ks ocelových propustků DN400 a DN500, na dva propustky DN500 byla využita místní ocelová trubka ze stávajícího propustku v místě objektu SO 103, zvýšení počtu sanačních žeber a trubních propustků bylo provedeno z důvodu minimálního podélného sklonu a pro zlepšení odvedení vody z úseku nad cestou, podélná drenáž byla zřízena v úseku výskytu rašeliny k zamezení zpětného nasáknutí vody do pláně cesty, propustek P23 byl místo z železobetonových trub DN800 proveden z místní ocelové trubky, změny v konstrukci cesty (hutněný zásyp v úseku č. 5, nerealizovaná geotextilie v úseku č. 6, prodloužení záhozu z LK) byly vyvolány stavem rostlé pláně po provedení zemních prací.

Méněpráce a vícepráce jsou rozepsány v Položkovém rozpočtu, který je příl. č.1 tohoto dodatku č.1.

III.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í


1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V *Liberci*, dne *22. 10. 2018*



Za zhotovitele
Dalibor Zmeko
Jednatel, Jostav spol. s r. o.

V *Liberci*, dne *26. 10. 2018*



Ing. Ludvík Ričář
ředitel KŘ Liberec
Lesy České republiky, s.p. (07)
se sídlem Měnyšova 1106/15, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolova 138/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Zhotovitel: Jostav spol. s r. o.
Studánecká 74
463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 47785233


Investor: Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Jablonec n.N.
Novoveská 4445/61
466 01 Jablonec nad Nisou
IČ:42196451

Stavba: **LC Saská - Oprava + TZ**
S936/2017/179

Kalkulace více a méněprací - dodatek č.1

Oddíl	č.f.	Rozpis objektů fakturace	Výchozí hodnoty dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Výsledná cena Dodatek 1
Výkazy výměr	1	SO 101 - Komunikace - Oprava	1 882 100,25	0,00	0,00	1 882 100,25
	2	SO 102 - Komunikace - Technické zhodnocení	3 741 088,54	652 670,15	131 986,33	4 261 772,36
	3	SO 103 - Propustek - Technické zhodnocení	454 498,15	0,00	0,00	454 498,15
	4	Vedlejší rozpočtové náklady	71 900,00	0,00	0,00	71 900,00
Σ	5	Cena k fakturaci celkem bez DPH:	6 149 587,00	652 670,15	131 986,33	6 670 270,82

Za zhotovitele:



JOSTAV s.r.o.
Studánecká 74
463 03 STRÁŽ N. N.
DIČ CZ47785233
el./Fax 485 159 290-1

Ing. Mila

Za investora:

.....

Jostav spol. s r. o. - rozpočet více a méněprací

Stavba: 15112015 LC Saská
 Objekt: 102 Komunikace -Technické zhodnocení - více a méněpráce

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Vícepráce - Dodatek 1			Méněpráce - Dodatek 1		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	HSV	Práce a dodávky HSV				652 670,15			131 986,33
	1	Zemní práce				250 016,00			0,00
05	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	30,000	250,00	7 500,00		250,00	0,00
06	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm s nepravidelným uložením	kus	30,000	60,00	1 800,00		60,00	0,00
07	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	15,000	300,00	4 500,00		300,00	0,00
08	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do a přes 900 mm s nepravidelným uložením	kus	20,000	60,00	1 200,00		60,00	0,00
09	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	5,000	350,00	1 750,00		350,00	0,00
14	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 rozrovnání do 1000m 52,0+40,0 = 92,0	m3	92,000	220,00	20 240,00		220,00	0,00
15	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	92,000	20,00	1 840,00		20,00	0,00
16	132601201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 rozrovnání do 1000m	m3	10,000	880,00	8 800,00		880,00	0,00
17	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	92,000	40,00	3 680,00		40,00	0,00
18	162301152	Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	10,000	40,00	400,00		40,00	0,00
19	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	92,000	20,00	1 840,00		20,00	0,00
20	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	10,000	20,00	200,00		20,00	0,00
22	171102121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhnutých úsek č.5 248,0*4,2*0,2 = 208 m3	m3	208,000	120,00	24 960,00		120,00	0,00
23	583441980X	šterkodrt žula, frakce 63-125 208,0*1,85 = 384,8 t	t	384,800	420,00	161 616,00		420,00	0,00
24	171201101	Uložení sypaniny do násypů neztuhnutých, rozprostření v okolí cesty, z pol výkopů	m3	102,000	95,00	9 690,00		95,00	0,00
	2	Zakládání				42 970,00			0,00
28	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm žula (22*5,0) + 38,0 = 148 m3 - 105 m3 = 43 m3	m3	43,000	590,00	25 370,00		590,00	0,00
29	452311151	Podkladní beton prostý tř. C 20/25 otevřený výkop, obet propustků 4 ks * 2,0 m3 = 8,0 m3	m3	8,000	2 200,00	17 600,00		2 200,00	0,00
	4	Vodorovné konstrukce				237 524,00			0,00
31	462512270	Zához z lomového kamene s prošterkováním z terénu hmotnost do 200 kg 70,0*4,6*0,7 = 225,40 m3	m3	225,400	950,00	214 130,00		950,00	0,00
32	463211111	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene 4 ks * 2,0 m3 = 8,0 m3	m3	8,000	990,00	7 920,00		990,00	0,00
33	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	13,800	130,00	1 794,00		130,00	0,00
34	465511112	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha do 20 m2 tl 250 mm 4 ks * 3,0 m2 = 12 m2	m2	12,000	950,00	11 400,00		950,00	0,00
35	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	12,000	190,00	2 280,00		190,00	0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				0,00			131 565,00
58	919521017	Zřízení propustků z trub žel. betonových DN 800	m		1 100,00	0,00	7,500	1 100,00	8 250,00
59	592224120	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním 80 x 250	kus		4 900,00	0,00	3,000	4 900,00	14 700,00
60	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2		39,00	0,00	2 785,000	39,00	108 615,00

SO 102_TZ

	998	Přesun hmot				22 867,95			421,33
61	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 088,950	15,00	16 334,25	20,063	15,00	300,95
62	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1 088,950	6,00	6 533,70	20,063	6,00	120,38
	X	Práce neuvedené ve smluvním rozpočtu				99 292,20			0,00
63	919541016	Zřízení propustků z trub ocelových DN 800	m	8,000	1 919,00	15 352,00			0,00
64	721-RX	Vnitrostaveništní přesun stávajících ocelových trub	kus	1,000	2 500,00	2 500,00			0,00
65	721-RX	Krácení potrubí ocelového DN 500 + svařování ocelových trub	kus	1,000	3 000,00	3 000,00			0,00
66	919541012	Zřízení propustků z trub ocelových DN 400	m	5,000	1 159,00	5 795,00			0,00
67	140332340	trubka ocelová bezešvá hladká D426 tl 10,0 mm	m	5,000	2 035,00	10 175,00			0,00
68	919541013	Zřízení propustků z trub ocelových DN 500	m	18,000	1 300,00	23 400,00			0,00
69	140332350	trubka ocelová bezešvá hladká D500	m	7,000	3 059,00	21 413,00			0,00
70	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože (19*6,0)+(3*5)+38 = 167,0 m	m	167,000	83,00	13 861,00			0,00
71	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m - do drenážních pér	m2	114,000	18,50	2 109,00			0,00
72	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 - k podélné drenáži (38,0 x3,0 = 114 m)	m2	114,000	14,80	1 687,20			0,00
Celkem VCP:						662 670,15	Celkem MNP:		131 986,33