



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR	
správa Liberec (2)	
Dne	26 -10- 2018
Značka	441
Referent	Počet př.

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

*I/10 Malá Skála*

**Vypraveno**  
**dne 29-10-2018** *4219*

**č. objednatele: 09EU-003344**

**č. zhotovitele: 118060/SaM/CL/2018**

**OBJEDNATEL:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

statutární zástupce:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

**ZHOTOVITEL:**

**Název: SaM silnice a mosty a.s.**

se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

zastoupena:

[REDACTED]

[REDACTED]

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

**zastoupený ve věcech:**

smluvních: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**zastoupený ve věcech:**

smluvních: [REDACTED]

[REDACTED]

technických: [REDACTED]

[REDACTED]

**Bankovní spojení: ČNB**

**Číslo účtu:** [REDACTED]

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:** [REDACTED]

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „*Smluvní strany*“)

**Z důvodu :**

Nutného přesunutí výrobních kapacit na další stavbu objednatele, kde bylo nezbytně důležité posílení kapacit s ohledem na konečný termín a zprůjezdění komunikace.

**1.1.9 Doba pro dokončení**

1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat Objednateli do: **16.11.2018**

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo a přílohy Smluvních podmínek zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 ke smlouvě je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem. Obě smluvní strany obdrží 2 vyhotovení.

V Liberci dne

V České Lípě dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

25 -10- 2018

████████████████████

████████████████████

██

██

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby