

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ ZÁMĚRŮ PROJEKTŮ A EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ
SOUBORU STAVEB**

Název zakázky:

**„Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad
Ohří (mimo)“**

**„Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) –
Tršnice (mimo)“**

„Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-596/2018-PAL**

ISPROFOND: **327 321 4901**

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: **Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4**

IČO: **04598555**, DIČ: **CZ4598555**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka **C 250116**

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenční adresa: **Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4**

jako vedoucí účastník společnosti „SATPP Sokolov-Cheb“

Další účastníci společnosti:

AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem: **Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4**

IČO: **47307218**, DIČ: **CZ47307218**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. **C 25005**

zastoupena: **Ing. Ivo Šimkem, jednatelem**

a

TMS Projekt s.r.o.

se sídlem: **č.p. 106, 373 01 Dubičné**

IČO: **48200891**, DIČ: **CZ48200891**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn. **C 2479**

zastoupena: **Ing. Markem Tyrem, jednatelem**

a

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem: **U Elektry 830/2b, Hloubětín, 198 00 Praha 9**

IČO: **49823141**, DIČ: **CZ49823141**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. **C 31889**

zastoupena: **Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem**

a

PROGI spol. s r.o.

se sídlem: **Žukovova 79/60, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem**

IČO: **03242137**, DIČ: **CZ03242137**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. **C 34475**

zastoupena: **Miroslavem Novákem, jednatelem**

(déle jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **118 012**

dnešního dne uzavřely tento **Dodatek č. 1** k SOD v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je :

- 1) **Posun druhé a třetí dílčí etapy díla dle harmonogramu plnění** – posun termínů je vyvolán potřebou vzájemné koordinace mezi jednotlivými stavbami „podkrušnohorské magistrály“, kdy je potřeba v rámci Záměru projektu zohlednit zpracované přepravní prognózy ze studie „Společná dopravní technologie, přepravní prognóza a energetické výpočty ramene Ústí nad Labem – Cheb“. Jelikož součástí druhého dílčího plnění je odevzdání Záměrů projektů staveb dle ZTP (případně ve variantách) k připomínkám včetně ekonomického hodnocení a součástí třetího dílčího plnění díla je odevzdání Záměrů projektů po zpracování připomínek včetně ekonomického hodnocení Souboru staveb, tyto dvě dílčí etapy mohou být řádně splněny až na základě výstupů z výše uvedené studie, kdy teprve poté je možné dokončení Ekonomického hodnocení části trati Cheb – Sokolov.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-596/2018-PAL, č. zhot.: 118 012, takto:

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.13 ve znění Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým textem v tomto znění

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-DUR/09/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VTP_ZP_01-18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění – <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č.1</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění vedoucího účastníka

2. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu SOD a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1 k SOD, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

V Praze dne 19.10.2018

V Praze dne 18.10.2018

Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel
Stavební správy západ

Ing. Jiří Čurda
Jednatel spol. SAGASTA s.r.o.

Mgr. Ladislav Beran
Jednatel spol. SAGASTA s.r.o.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<i>Dílo</i>	<i>Termín plnění</i>	<i>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení Dílčí etapy</i>
	<i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>		
Datum zahájení prací	ihned od účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy o Dílo (30% celkové ceny díla)	Koncept technického řešení	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 30. 11. 2018 (30% celkové ceny díla)	K připomínkám Záměry projektů staveb dle ZTP (případně ve variantách) včetně ekonomického hodnocení Souboru staveb	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	do 28. 02. 2019 (40% celkové ceny díla)	Záměry projektů po zpracování připomínek včetně ekonomického hodnocení Souboru staveb	Předávací protokol Předložení ZP na CK