



KUJCP010XHYY

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/093/18/1

číslo smlouvy zhotovitele: 7-0755G/18

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Miloš Juha, Ph.D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Zdeňka Szcotková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10, České Budějovice
zastoupená: Ing. Janem Štichou, ředitelem organizace
IČO: 70971641
Osoba vykonávající technický dozor:
Ing. Rudolf Pešta

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., č. účtu: 1091107720/5500
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vl. 1006
Zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských PORR a.s., Oblast Čechy a Borkem Růžkem, vedoucím provozu Jih úseku Dopravních a inženýrských PORR a.s., Oblast Čechy – oba společně na základě plných mocí

Odpovědný geodet: Miloš Částka, tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Radek Musil tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Zdeněk Kupta tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Miloš Rosenbaum tel. č. ■■■ ■■■ ■■■
(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Tábor“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/093/18 ze dne 21. 8. 2018 s názvem „Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Tábor“. Důvodem změn jsou méněpráce a vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění **čl. IV Cena za dílo** odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2018, takto:

Původní znění:

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 13 487 248,66 Kč

DPH 21 % Kč 2 832 322,22 Kč

Celkem včetně DPH 16 319 570,88 Kč

Nové znění

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH dle SOD 13 487 248,66 Kč

Změnový list č. 1 v Kč bez DPH méněpráce -405 878,76 Kč

Změnový list č. 1 v Kč bez DPH vícepráce 443 498,70 Kč

Cena díla celkem bez DPH včetně dodatku č. 1 13 524 868,60 Kč

Samostatně DPH 21% 2 840 222,41 Kč

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH 16 365 091,01 Kč

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 19. 9. 2018 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.


Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1149/2018/RK-50 ze dne 4. 10. 2018.

V Českých Budějovicích dne
za objednatele:

29 -10- 2018


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Praze dne
za zhotovitele:

19 -10- 2018



Ing. Pavel Hirsch
ředitel úseku
Dopravních a inženýrských staveb
Oblast Čechy
(na základě plné moci)

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-30-



Borek Růžek
vedoucí provozu Jih úseku
Dopravních a inženýrských staveb
Oblast Čechy
(na základě plné moci)

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-30-

Příloha: změnový list č. 1

Stavba: Oprava komunikací SFDI 2018 - okres Táborč. smlouvy objednatele: **SDL/OVZI/093/18****Úsek:** SO 102 - Oprava silnice III/4092 staničení 0,065-0922 km, Nová Ves u Chýnovač. smlouvy zhotovitele: **7-0755G/18****Investor (objednatel) stavby:**Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice**TDS:** Ing. Rudolf Pešta**Projektant:** Ing. Rudolf Pešta**Zhotovitel:** PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Předmět změny: úprava rozsahu provádění recyklace za studena (méněpráce)
vyrovnání příčných profilů po odfrézování, výšková úprava poklapů a krycích hrnků (vícepráce)**Dotčené místo:** SO 102 - Oprava silnice III/4092 staničení 0,065-0922 km, Nová Ves u Chýnova**Odkaz na výkresy:****Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:** odst.IV čl. 4**Návrh ocenění:**

vícepráce	443 498,70
méněpráce	-405 878,76

Celkem bez DPH	37 619,94
DPH 21%	7 900,19
Celkem včetně DPH	45 520,13

Podpis navrhovatele:Datum: **19 -09- 2018****Vyjádření:****TDS:** datum: 19 -09- 2018 podpis: ..**Projektant:** datum: 19 -09- 2018 podpis: ..**Investor :** datum: 19 -09- 2018 podpis: ..**Přílohy:** položkový rozpočet

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava kominikací SFDI 2018 - okres Tábor				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: SO 102-Oprava silnice III/4092 staničení 0,065-0,922 km, Nová Ves u Chýnova						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
3	13.9.2018	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	původní množství 4970,6 m2 množství po změně 3015,5 m2	po odfrézování vozovky a provedení dodatečného průzkumu podkladních vrstev vozovky bylo navrženo neprovádět v daném úseku recyklaci za studena (materiál neodpovídá TP 208)	
	17.9.2018	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL16	nová položka OTSKP-SPK viz příloha	po odfrézování vozovky a provedení dodatečného průzkumu podkladních vrstev vozovky bylo navrženo neprovádět v daném úseku recyklaci za studena (materiál neodpovídá TP 208). Následně musela být provedena vyrovnávka podkladu pro ložní vrstvu.	
9	11.9.2018	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	původní množství 14 ks množství po změně 19 ks	po odfrézování vozovky nalezeno 5 kusů dalších poklopů. Tyto původní poklopy byly překryty původní AHV.	
10	18.9.2018	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNKŮ	původní množství 6 ks množství po změně 15 ks	po odfrézování vozovky nalezeno 9 kusů dalších krycích hrnků. Tyto původní krycí hrnky byly překryty původní AHV.	
	11.9.2018		NÁKUP NOVÝCH POKLOPŮ	položka doložena nákupní cenou zhotovitele	po odfrézování vozovky nalezeno 5 kusů dalších poklopů. Tyto původní poklopy byly překryty původní AHV.	

* může být doloženo na samostatném listu

