



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Č. j. /2018-SŽDC-GŘ-O8

**SMLOUVA O DÍLO**  
**ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 42762/2017-SŽDC-GŘ-O8**  
**ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 17-5301-002**  
**DODATEK Č. 2**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234  
zastoupen: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

**Zhotovitel:** **FRAM Consult a.s.**  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 3682  
Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 000  
IČO 64948790, DIČ CZ64948790  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Zastoupen: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke stávající Smlouvě o dílo (číslo smlouvy objednatele: 42762/2017-SŽDC-GŘ-O8, číslo smlouvy zhotovitele: 17-5301-002), k veřejné zakázce s názvem “ **Kontrola a následná analýza dat zpracovaných v SW ASPE** ”, uzavřené dne 15. 11. 2017.

**Smluvní strany se vzájemně dohodly na novém znění čl. 4.3 Místo a doba plnění následovně:**

*4.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději **do 31.12.2018.***

**a dále se Smluvní strany dohodly na postupu jednotlivých činností předmětu Díla doplněném o termín plnění následovně:**

Jednotlivé stupně předmětu Díla	Konečný termín	cena (bez DPH)
Analýza vybraných soupisů prací v rámci zvoleného projektu realizace stavby SŽDC, s. o., kontrola položek, jejich souladu s databází OTSKP	31/03/2018	XXXXXXXXX <b>SPLNĚNO</b>
Kontrola a zpracování nabídky jednotlivých uchazečů u výše zvoleného projektu stavby z prostředí SW ASPE,	31/5/2018	XXXXXXXXX <b>SPLNĚNO</b>
Zpracování jednotlivých fází zvoleného projektu, které plynou z realizace stavby zahrnující kontrolu soupisu prací změnových listů ve vztahu k optimalizované databázi OTSKP, v rámci jednotného datového úložiště SŽDC s. o., s definováním datového a procesního modelu. <ul style="list-style-type: none"> <li>Zpracování dat ve vazbě na aktualizaci expertních cen OTSKP <i>Termín: 30.11.2018</i></li> <li>Jednotná evidence elektronicky zpracovaných podkladů ze stadia 5 realizace stavby (kontrola a evidence elektronicky předávaných dat např. soupis prací, ZL ). <i>Termín: 30.11.2018</i></li> </ul>	30/11/2018	XXXXXXXXX
Navrhnout organigramu pro zajištění správy dat položkových rozpočtů jednotlivých investičních akcí. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ověření jednotného datového úložiště na vybraných stavbách SŽDC. Odstranění duplicit datových podkladů a nastavení kontrolních mechanismů v průběhu realizace projektů <i>Termín: 31.12.2018</i></li> </ul>	31/12/2018	XXXXXXXXX
<b>Celkem</b>		<b>1 962 000,- Kč</b>

### Závěrečné ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez změny.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

V Praze, dne 26.9.2018

V Praze, dne 30.9.2018

\_\_\_\_\_  
**Objednatel**  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

\_\_\_\_\_  
**Zhotovitel**  
**Ing. Roman Klimt**  
předseda představenstva

Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne \_\_\_\_\_ .