

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2018

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapíše se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500

zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem

zástupce pro technická a věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“ nebo „Český rozhlas“)

a

Revize-ez s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33275

se sídlem Dopravní 537, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou

IČ 02092603, DIČ CZ02092603

bankovní spojení: xx

zastoupená: Petrem Strnadem, jednatelem

zástupce pro technická a věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavírají ke smlouvě o dílo ze dne 25.6.2018 v souladu s jejím čl. X. odst. 1 (dále jen „smlouva“)
tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) takto:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 25.6.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla mimo jiné povinnost zhotovitele provést doplnění a úpravu systému ochrany proti atmosférickým vlivům na jednotlivých budovách komplexu Českého rozhlasu na adresách Vinohradská 1409/12, Římská 385/13 a Římská 499/15, Praha 2, včetně vyrovnání potenciálů a propojení uzemnění budov (dále jen „dílo“), a to do 1.10.2018.
2. Podmínkou provádění díla bylo vydání povolení Technické správy komunikací Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „TSK MHMP“) k provádění výkopových prací. TSK MHMP však toto povolení navzdory včasné podané žádosti zhotovitele nevydala tak, aby bylo možné dílo realizovat a předat ve sjednaném termínu.

II. Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně smlouvy způsobem uvedeným níže v tomto dodatku.

2. Článek III., odst. 1 smlouvy se mění a nově zní následovně:

„Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo objednateli **do 20. 11. 2018**“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

V Praze dne	V dne
<p style="text-align: center;">Za objednatele Mgr. René Zavoral, generální ředitel</p>	<p style="text-align: center;">Za zhotovitele Petr Strnad, jednatel</p>