

Ag. číslo: 0090/2018/07OBM
Evid. č.: 0090/2018/07OBM
Za evid. dne: 25.7.2018

Dodatek č. 1 k SOD ev. č. 0090/2018/07OBM ze dne 25.7.2018

Revitalizace bytových domů Syllabova 26 - 34

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany


Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Vítkovice

Mírové náměstí 1. 703 79 Ostrava - Vítkovice

Zastoupen: 

IČ : 00845451
DIČ : CZ00845451 (plátce DPH)
Bankovní spojení : ČS, a.s. Ostrava,
Číslo účtu 27-1649309349/0800


dále jen objednatel



a

MIJO-STAV stavby s.r.o.

Českosobotská 2227/7, 702 00 Ostrava

Zastoupena ve věcech smluvních:

ve věcech technických: 

IČ : 27833551
DIČ: CZ27833551
Zapsána v obch. rejstř. : KS v Ostravě, odd. C, vl. 30838
Bankovní spojení : 
Číslo účtu: 

dále jen zhotovitel

Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se mění tyto náležitosti:

čl. III.

Předmět smlouvy

1. Předmět plnění se rozšiřuje o provedení víceprací a odpočet méněprací vzájemně dohodnutých při realizaci stavby „Revitalizace bytových domů Syllabova 26, 28, 30, 32, 34, Ostrava - Vítkovice“ v rozsahu vzájemně odsouhlasených změnových listů rozpočtu.

čl. V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	SOD	Dodatek č. 1	Celková cena
Cena bez DPH	19 371 211,87 Kč	272 915,00 Kč	19 644 126,87 Kč
DPH 15 %	2 905 681,78 Kč	40 937,25 Kč	2 946 619,03 Kč
Cena včetně DPH	22 276 893,65 Kč	313 852,25 Kč	22 590 745,90 Kč

čl. XVII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list.

čl. XVIII.

Doložka

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 2872/RMOB-Vit/1418/115 ze dne 24.10.2018.
2. Tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

čl. XIX.

Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem řádně přečetli, porozuměli jeho obsahu, a že tento dodatek byl sepsán dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

Za Statutární město Ostrava MOB Vítkovice





Za MIJO-STAV stavby s.r.o.

Datum: 24. 10. 2018

Datum: 26. 10. 2018

Místo: Ostrava – Vítkovice

Místo: Ostrava - Vítkovice

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MIJO-STAV stavby s.r.o.
Změnový list vystavil:	
Datum:	1.10.2018
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zdravotechnika-D+M nové skříně HUP 2) Zdravotechnika-D+M vnitřní plynovod-bytové jednotky 3) Konstrukce klempířské-D+M zachytávače sněhu LINDAB RAL 7011 4) Konstrukce zámečnické-dodávka Al sklepních oken s přerušeným tepelným mostem RAL 9006 5) Konstrukce truhlářské-D+M výlez na střechu=změna počtu kusů 6) VRN-pronájem ploch <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Na žádost objednatele dodá zhotovitel 5 ks nových skříní HUP do soklové části domů (VCP), bude odečtena položka za úpravu skříní HUP 2 ks v položkovém rozpočtu k SoD (MP) 2) Nad rámec zadání a PD bude na žádost objednatele provedena D+M rozvodu plynu v bytových jednotkách (33 bytových jednotek) vč. dopojení stávajících plynových sporáků (VCP) 3) Nad rámec zadání a PD bude na žádost objednatele provedena D+M dvou trubkových zachytávačů sněhu LINDAB RAL 7011 celkem 78 bm. Zachytávače sněhu budou umístěny pouze ze strany vstupů do domů (VCP) 4) Na žádost objednatele a z důvodu delší životnosti bude provedena D+M 67 ks Al sklepních oken v RAL 9006 s přerušeným tepelným mostem a s lepším součinitelem prostupu tepla (VCP), bude odečtena položka za D+M 67 ks sklepních oken jednokřídlových, z ocelových profilů + distanční rám pro zalomené ostění (MP) 5) Po vzájemné dohodě mezi objednatelem, AD a zhotovitelem byl snížen počet střešních výlezů na střechu z původních D+M 13 ks v položkovém rozpočtu k SoD na 8ks, tzn. D+M 5 ks výlezů na střechu (MP) 6) Cenu za pronájem ploch v položkovém rozpočtu k SoD nebude zhotovitel fakturovat jelikož se jedná o pozemek města / objednatele. 	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méně prací bez DPH: - 425.580,-Kč	Cena více prací bez DPH: 702.495,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 272.915,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí termín dokončení díla, dle původní SoD
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 
Za AD: 	Za TDS: 