

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. POI/18/141 (07PU-002467)
„D6 Oplocení dálnice v úseku Exit 132 – Exit 164“
uzavřené dne 07. 05. 2018

I. Smluvní strany

Objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha
zastoupené : [redacted], generálním ředitelem
jehož jménem jedná : [redacted], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ659 93 390
bankovní spojení : [redacted]
číslo účtu : [redacted]
telefon : [redacted]
fax : [redacted]

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel : **ROADFIN STAVBY s. r. o.**
se sídlem : Plzeňská 1147, 330427 Vejprnice
IČ : 048 52 427
DIČ : CZ04852427
zastoupen : [redacted], jednatelem

(dále také jen „**Dodavatel**“)

2. Znění Dodatku:

Vzhledem k tomu, že v období měsíců duben – srpen 2018 nebyl vlastníky z důvodu pěstování obilovin a následné sklizně Zhotoviteli umožněn vstup na stavbu dotčené pozemky, na základě žádosti Zhotovitele a po vzájemné dohodě obou smluvních stran, upravuje se termín plnění této smlouvy následovně:

Příloha smlouvy: ***Doba pro dokončení (č. 1.1.9) do 30. 11. 2018***

Ostatní ustanovení smlouvy č. POI/18/141 ze dne 07. 05. 2018, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, zveřejnění bude v zákonné lhůtě realizováno Objednatелеm.

v Karlových Varech dne: **25 -10- 2018**

ve Vejprnicích dne: **24 -10- 2018**

[redacted]
ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

za Objednatele

ROADFIN
[redacted]
[redacted]
jednatel
ROADFIN STAVBY s. r. o.

za Zhotovitele