



Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 2 ÚP 36

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku
v platném znění

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [REDAKCE]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
technický dozor investora: Ing. Jakub Kiska
zástupce ve věcech technických: Ing. Ladislav Sedláček

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522
DIC: CZ28169522
do obchodního rejstříku zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupená: Ing. Jaromír Kazda, obchodní náměstek, na základě plné moci
Ing. Martin Mika, ředitel regionu, na základě plné moci

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. 2 ÚP 36 (SMLDEU-24-83/2018), číslo zhotovitele AV.18015.1.150, ze dne 11. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“):

Článek II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu díla o méněpráce, a na rozšíření předmětu díla o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech číslo 1 až č. 6, které jsou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jako jeho příloha č. 1.“ Potřeba těchto prací je nutná z důvodů blíže popsanych v přílohách tohoto dodatku v jednotlivých změnových listech k dílčím akcím. Více práce / méně práce nebylo možné v rámci projekčních prací předjímat, a proto jsou reakcí na skutečný stav rekonstruované vozovky. Tyto práce není možno provést samostatně a je nutno je provést, aby bylo dílo řádně realizováno a sloužilo svému účelu.

2. Čl. IV. CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:



„Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové smluvní ceny díla z důvodu víceprací a méněprací, které jsou specifikovány ve změnových listech číslo 1 až č. 6 dle výkazu výměr, uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě.“

3. Čl. IV. CENA DÍLA odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„2. Celková smluvní cena činí:

	Nabídková cena		
	Cena bez DPH	21% DPH	Celková cena s DPH
Celková cena za celé dílo LC Baštírna dle původní Smlouvy	4 131 393,97 Kč	867 592,73 Kč	4 998 986,70 Kč
ZL č. 2 vícepráce	239 558,94 Kč		
ZL č. 2 méněpráce	- 197 415,36 Kč		
ZL č. 4 vícepráce	2 879 853,00 Kč		
ZL č. 4 méněpráce	-2 002 757,57 Kč		
Nová celková cena za dílo LC Baštírna dle smlouvy a dodatku č. 1	5 050 632,98 Kč	1 060 632,93 Kč	6 111 265,91 Kč
Celková cena za celé dílo LC Mánkova dle původní Smlouvy	8 660 199,03 Kč	1 818 641,80 Kč	10 478 840,83 Kč
ZL č.1 vícepráce	96 250,14 Kč		
ZL č.1 méněpráce	- 263 749,01 Kč		
ZL č. 5 vícepráce	1 740 516,04 Kč		
ZL č. 5 méněpráce	- 1 280 198,40 Kč		
Nová celková cena za dílo LC Mánkova dle smlouvy a dodatku č. 1	8 953 017,80 Kč	1 880 133,74 Kč	10 833 151,54 Kč
Celková cena za celé dílo LC Rýchorská II	3 433 655,26 Kč	721 067,60 Kč	4 154 722,86 Kč
Celková cena za celé dílo LC K Lysečinské boudě cesta dle původní Smlouvy	7 666 277,07 Kč	1 609 918,18 Kč	9 276 195,25 Kč
ZL č. 3 vícepráce	1 479 061,01 Kč		
ZL č. 3 méněpráce	- 1 933 343,63 Kč		



Nová celková cena za dílo LC K Lysečinské boudě dle smlouvy a dodatku č. 1	7 211 994,45 Kč	1 514 518,33 Kč	8 726 513,28 Kč
Cena celkem za celé dílo na ÚP 36 dle původní Smlouvy	23 891 525,33 Kč	5 017 220,32 Kč	28 908 745,65 Kč
ZL celkem vícepráce	6 435 239,13 Kč		
ZL celkem méněpráce	- 5 677 463,97 Kč		
Nová celková cena za dílo na ÚP 36 dle smlouvy a dodatku č. 1	24 649 300,49 Kč	5 176 353,10 Kč	29 825 653,59 Kč

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a a násl. Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

4. Čl. III. ČAS PLNĚNÍ odst. 1 Smlouvy se z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 až č. 6, které jsou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jako jeho příloha č. 1, mění tak, že nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:

LC Baštírna od protokolárního předání staveniště do 14. 11. 2018

LC Mánkova od protokolárního předání staveniště do 14. 11. 2018

LC Rýchorská II od protokolárního předání staveniště do 30. 11. 2018

LC K Lysečinské boudě od protokolárního předání staveniště do 30. 6. 2019“

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nezměněny.
4. Tento dodatek č. 1 je součástí výše uvedené Smlouvy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až č. 6



Příloha č. 2 – Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

Vrchlabí dne 25. 10. 2018




Správa Krkonošského národního parku
PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
-47-

Praha dne 27. 9. 2018



GEOSAN GROUP a.s.



GEOSAN GROUP a.s.


Ing. Martin Mlka

ředitel regionu (na základě plné moci)

(na základě plné moci)



Za správnost:



č. 08: