

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 4

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	ul. Husitská 2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Dušan Černohorský, KPÚ pro Ústecký kraj, odborný referent Pobočky Teplice.
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 727 956 825
E-mail :	d.cernohorsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení pro KPÚ Chvalov a Podlešín
Reprezentant sdružení:	
Obchodní firma nebo název:	První zeměměřická a.s.
Sídlo:	Sokolská 474/4, 691 45 Podivín
IČO:	26221543
DIČ:	CZ26221543
Člen sdružení:	
Obchodní firma nebo název:	HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo:	Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno
IČO:	44961944
DIČ:	CZ44961944
Zastoupen:	Dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 17. 10. 2016, xxxxxxx, místopředsdou představenstva společnosti První zeměměřická a.s.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, místopředseda představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat:	1. xxxxxxxx 2. xxxxxxxx
Telefon:	1. xxxxxxxx 2. xxxxxxxx

E-mail :	1. xxxxxxxx 2. xxxxxxxx
ID DS:	j9vfvvb
Bankovní spojení:	GE Money bank
Číslo účtu:	168131813/0600
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	1. U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3338 2. U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4. smlouvy o dílo ze dne 12. 1. 2017 č. objednatele: 35-2017-508101 (dále jen dodatek)

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín u Stebna (dále jen „KoPÚ“)

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 7. 9. 2018 došlo u Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín u Stebna k projednání posunu termínu dílčích částí díla 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.3. - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona. Posun termínu dílčích částí díla je potřebný vzhledem k tomu, že v současné době Pobočka Teplice nemůže zajistit potřebné IGP dle požadavků zpracovatele KoPÚ Podlešín u Stebna, pobočka přerušuje práce a z tohoto důvodu je nutno prodloužit termíny dodání u výše uvedených dílčích částí. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty.
2. Změna termínu ukončení je provedena v KoPÚ Podlešín u Stebna u dílčích částí díla 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.3. - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.
3. Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Podlešín u Stebna u bodů 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2. a 3.2.1.3. termín plnění na 30. 10. 2019 a u bodu 3.2.2. se mění termín plnění na 28. 6. 2020.

4. Změna zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 01. 02. 2018. Pana Ing. Pavla Pojera nahrazuje pan PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA.

Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 35-2017-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín u Stebna“
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 30. 10. 2018

V Podivíně dne 30. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

xxxxxxx, správce společnosti