



Ústecký kraj



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Životní prostředí

Krajský úřad

Číslo objednatele: 18/SML1461/03/SOD/RR

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Pavlem Hajšmanem, vedoucím odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: hajsman.p@kr-ustecky.cz / 475 567 507

Ing. Josef Svoboda

E-mail/telefon: svoboda.j@kr-ustecky.cz / 475 657 510

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 3304202/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Gardenline s.r.o.

Sídlo: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

Zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Miloš Náprstek, jednatel

E-mail/telefon: milos.naprstek@garden-line.eu / 777 104 955

IČO: 272 63 827

DIČ: CZ27263827

Bank. spojení: KB, a.s. ČSOB, a.s.

číslo účtu: 107-1361330237/0100 č.ú.: 194984094/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO – dodatek č. 3

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.18/SML1461/SOD/RR uzavřené dne 5. 3. 2018 na akci: „**Revitalizace zámeckých zahrad – část 4. Obnova historické zámecké zahrady Snědovice**“, a to takto:

I. Předmět smlouvy a díla

Bod 3. čl. I. smlouvy

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné práce vzniklé v průběhu realizace zakázky, které byly způsobeny okolnostmi, které se objevily v době provádění prací a nedaly se v době přípravy předvídat. Předmětem změny závazku je dodatečné provedení úprav stávající kanalizační šachty, zpevnění ploch pro usazení laviček a míst pro popínavé rostliny u pergoly ocelovou pásnicí, dále 100% výměna zeminy pro sázení stromů v části sportoviště a opatření repelentním nátěrem nové výsadby proti okusu zvěře.

Přesná rekapitulace změn - přípočtů a odpočtů včetně položkových rozpočtů a komentáře k vzniklým změnám je součástí odsouhlaseného změnového listu.

III. Cena díla a platební podmínky

Bod 1., čl. III. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem: bod 1.

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 3. mění o cenu přípočtů a odpočtů v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasené změny č. 2, které je přílohou tohoto dodatku.

1.1 Nová cena díla upravená tímto dodatkem č. 3 činí **4 120 585,35 Kč** (slovy: čtyřimilionystodvacettisícpětsetosmdesátpět korun českých třicetpět haléřů) **bez DPH** a **4 985 908,27 Kč** (slovy: čtyřimilionydevětsetosmdesátpěttisícdevětsetosm korun českých sedmdesátdva haléře) **s 21 % DPH.**

1.2 Původní cena díla vč. dodatku č. 2 činila **4 056 765,00 Kč** (slovy: čtyřimilionypadesátšesttisícšedmsedšedesátpět korun českých) **bez DPH** a **4 908 686,10 Kč** (slovy: čtyř miliony devětsetosmtisícšestsetosmdesátšest korun deset haléřů českých) **s 21 % DPH.**

1.3 **Hodnota dodatku č. 3 činí: 63 820,35 Kč** (slovy: šedesáttřítisíceosmdsetdvacet korun českých třicetpět haléřů) **bez DPH** a **77 222,62 Kč** (slovy: sedmdesátsedmtisícdvěstědvacetdva korun českých šedesátdva haléřů) **s 21 % DPH.**

Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 2 činí **78 961,35 Kč bez DPH**, celková hodnota odpočtů dodatku č. 3 činí **15 141,00 Kč bez DPH.**

Nová cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky dle VZINV-RR-6/INV/2017 a úpravě o hodnotu přípočtů a odpočtů dle dodatků č. 2 a 3.

IX. Závěrečná ustanovení

Čl. IX. bod 1. se doplňuje textem v tomto znění:

1. Smluvní dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 005/51R/2018 ze dne 22. 10. 2018.

Čl. IX. se doplňuje o bod 7. v tomto znění:

7. Smluvní dodatek č. 2 bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID ghx7qujna nebo na e-mail: info@garden-line.eu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny

V Ústí nad Labem dne

V Litoměřicích dne

.....
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

.....
Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek
jednatel

Přílohy: Položkový rozpočet změna č. 2

Položkový rozpočet víceprací - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice

Gardenline s.r.o.

Práce	kód	název činnosti	jedn.	počet jedn.	jedn. cena	dílčí cena
zvýšení kanal. šachty v chodníku u boccia	59224177R1	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 100/800/150	ks	1,00	1 750,00	1 750,00
	894423112RT2	Osazení betonových dílců šachet	ks	1,00	8 000,00	8 000,00
	274313621	Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25)	m3	0,30	2 390,00	717,00
	suma					
vytvoření lože z dlažeb pro parkové lavice	položka z rozpočtu	Ocelová pásnice 100/6 mm včetně spojovacího a kotevního materiálu	m	24,00	118,00	2 832,00
	položka z rozpočtu	Montáž a kotvení ocelových pásnic	m	24,00	45,00	1 080,00
	položka z rozpočtu	Beton prostý C 20/25 pro kotvení prvků mobiliáře	m3	-0,50	1 800,00	-900,00
	suma					
vytvoření záhonů pro popínavky u pergoly	položka z rozpočtu	Ocelová pásnice 100/6 mm včetně spojovacího a kotevního materiálu	m	5,00	118,00	590,00
	položka z rozpočtu	Montáž a kotvení ocelových pásnic	m	5,00	45,00	225,00
	položka z rozpočtu	Zahradnická zemina	m3	0,50	850,00	425,00
	suma					
výsadba části dřevin se 100% výměnou	položka z rozpočtu	Hloubení jam do 1 m3 s výměnou 50% v rovině a svahu	ks	-23,00	600,00	-13 800,00
	183101321	Hloubení jam do 1 m3 s výměnou 100% v rovině a svahu	m3	23,00	1 530,00	35 190,00
	položka z rozpočtu	Zahradnická zemina pro výměnu v jamkách	m3	11,50	850,00	9 775,00
	položka z rozpočtu	Rozprostření zeminy z odkopávek v místě nebo s odvozem na skládku	m3	11,50	285,00	3 277,50
	suma					
ošetření vinné révy	položka z rozpočtu	Repelent proti okusu zvěří	kg	25,00	120,00	3 000,00
	položka z rozpočtu	Ochrana částí vysazených soliterních keřů repelentním nátěrem	ks	245,00	40,00	9 800,00
	suma					
VRN						1 858,85
Suma v Kč bez DPH						63 820,35
Suma v Kč s DPH						77 222,62