

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OLP/1741/2017

"Významné aleje Libereckého kraje 2. etapa - Albrechtice - Vítkov"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

Petr Zvěďělík

se sídlem : Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava

IČO: 12159859

DIČ: CZ6304251822

osoba oprávněná podepsat dodatek: Bc. Petr Zvěďělík

bankovní spojení: KB Jihlava

číslo účtu: 19 - 4656660237/0100

evidence:

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2017 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. OLP/1741/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stabilizaci a ošetření dřevin v aleji Albrechtice - Vítkov, která se nachází podél silnice III/27252 mezi obcemi

Albrechtice u Frýdlantu a Horní Vítkov na pozemcích p. č. 936, 602/1, 602/7, 603, 633/3 a 937 v k. ú. Albrechtice u Frýdlantu a na pozemku p. č. 1229 v k. ú. Horní Vítkov (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly, že se **cena díla nemění**, neboť cena víceprací i méněprací činí každá 3.460,60 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled určení ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	1.747.744,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	2.860,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	2.860,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	1.747.744,00 Kč
DPH	367.027,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	2.114.771,00 Kč

4. Termín pro dokončení dodatečných prací a pro převzetí díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo včetně dodatečných prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) změnový list, 2) položkový rozpočet
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní

objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2046/18/RK ze dne 23.10.2018.

V Liberci dne 30.10.2018

V Jihlavě dne 28.10.2018

.....
Marek Pieter
náměstek hejtmána

.....
Bc. Petr Zvěďělík
majitel firmy