

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Název akce:	Významné aleje Libereckého kraje 2. etapa - Albrechtice - Vítkov“, dle SoD č. OLP/1741/2017; r.č. projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002781	
Zhotovitel:	Bc. Petr Zvědělík, Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava, IČ: 12159859	
Změnový list vystavil:	Bc. Edita Páslerová, Bc. Radovan Vosátka (TDI/AD)	
Datum:	26.03.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změny dle aktualizace stavu aleje v období 02/2018 – změny v kácení a ošetření stromu</p> <p>V průběhu provádění díla vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které spočívaly v provedení víceprací a méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na služby.</p> <p><u>Odůvodnění nezbytnosti změn ze smlouvy na veřejnou zakázku:</u></p> <p><i>Strom č. 94</i></p> <p>Odůvodnění méněprací a víceprací Z důvodu zhoršeného zdravotního stavu vlivem klimatických podmínek bylo nově navrženo kácení u stromu č. 94.</p> <p>Méněpráce – neošetření stromu č. 94 v celkové ceně 2.860,-Kč bez DPH. Vícepráce – kácení stromu č. 94 v celkové ceně 2.860,-Kč bez DPH Popis změny ve vztahu k SOD (položkový rozpočet): Změny v kácení a ošetření stromu neměly vliv na celkovou cenu díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: -2.860,-Kč	Cena víceprací bez DPH: 2.860,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 0,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez vlivu na termín	
Datum:		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Podpis TDI/AD:		

Významné aleje Libereckého kraje 2. etapa - Ošetření aleje Albrechtice - Vítkov

Aktualizace 02/2018

Změnový list č. 1

Rekapitulace

Méněpráce - ošetření	-2 860,00 Kč
Vícepráce - kácení	2 860,00 Kč
Celkový vliv na cenu SOD bez DPH	0,00 Kč

VÝZNAMNÉ ALEJE V LIBERECKÉM KRAJI 2.ETAPA – OŠETŘENÍ ALEJE ALBRECHTICE - VÍTKOV
ZMĚNY KÁČENÍ/OŠETŘENÍ

Méněpráce - ošetření

Číslo	Číslo om. Entom. Pr.	Taxon	Český název	Průměr kmene (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Nasazení koruny	Plocha koruny (m ²)	Průměr kmene na pažezu (cm)	Fyziologické stáří	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Perspektiva	Naléhavost	Náhradní výsadba	Poznámka	Technologie ošetření	Zkratka ošetření	Cena ošetření / kácení / vazba	Cena štěpkování	Technologie odstranění pařezu	Cena odstranění pařezu	Cena celkem bez DPH
94	182	<i>Acer platanooides</i>	javor mléč	63	14	8	4,5	112		4	2	2	2	b	1		dutina, poškozená báze, infikovaný kmen, snížená vitalita	Zdravotní řez	S-RZ	2 500 Kč	250 Kč			2 750 Kč
																			S-RO	100 Kč	10 Kč			110 Kč
Celková cena za méněpráce bez DPH																							2 860 Kč	

Vícepráce - kácení

Číslo	Číslo om. Entom. Pr.	Taxon	Český název	Průměr kmene (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Nasazení koruny	Plocha koruny (m ²)	Průměr kmene na pažezu (cm)	Fyziologické stáří	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Perspektiva	Naléhavost	Náhradní výsadba	Poznámka	Technologie ošetření	Zkratka ošetření	Cena ošetření / kácení / vazba	Cena štěpkování	Technologie odstranění pařezu	Cena odstranění pařezu	Cena celkem bez DPH
94	182	<i>Acer platanooides</i>	javor mléč	63	14	8	4,5	112		4	2	2	2	b	1		dutina, poškozená báze, infikovaný kmen, snížená vitalita	Kácení stromů volně	S-KV	1 150 Kč	1 150 Kč	S-OF	560 Kč	2 860 Kč
Celková cena za vícepráce bez DPH																							2 860 Kč	