

# DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy zhotovitele: .....

č. smlouvy objednatele (CES): E635-S-2701/2018

## I. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupení:

#### **Adresa pro doručování korespondence:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (dále také jen „objednatel“)

#### **Zhotovitel:**

Společnost „**Demolice Český Těšín – FIRESTA+ SEŽEV-REKO**“, dle smlouvy o společnosti  
ze dne 10.7.2018

sídlo: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,

Palackého 105, 702 00 Ostrava

zastoupena:

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

Kde je vedoucí společník:

#### **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ253 17 628

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

zastoupena:  
Bankovní spojení:  
č. účtu:

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

a  
společník:  
**SEŽEV-REKO, a.s.**  
sídlo: Jarní 898/50, Maloměřice, 614 00 Brno  
IČO: 469 04 859  
DIČ: CZ469 04 859  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4785  
zastoupen:  
Bankovní spojení:  
č. účtu:  
Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále také jen „zhotovitel“*)

- 1.2. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II., bodu 2.2. , 2. a 5. odrážky ze shora, Smlouvy o dílo upravující místo provedení díla takto:
- 2.1.1. Objednatel nahrazuje objekt původně určený k demolici č.p. 332, nacházející se na parcele č. 2403 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína objektem bez č.p., nacházející se na parcele č. st. 4422/3 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí. Důvodem nahrazení je záměna názvu stavebního objektu určeného k demolici ve Smlouvě o dílo oproti zadávacímu řízení, kdy rozsah prací naceněný v nabídce zhotovitele odpovídá demolici objektu bez č.p., nacházejícího se na parcele č. st. 4422/3 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, tak jak byl popsán v zadávací dokumentaci a nikoli demolici objektu č.p. 332, nacházející se na parcele č. 2403 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína. Zhotovitel se tímto zavazuje provést demolici objektu bez č.p. nacházejícího se na parcele č. st. 4422/3 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí a neprovádět demolici objektu č.p. 332, nacházející se na parcele č. 2403 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína.
- 2.1.2. Současně objednatel upouští od demolice objektu bez č.p., nacházejícího se na parcele č. 2573/3, v k.ú. Nový Bohumín, kdy tato demolice není možná z technických důvodů a zároveň jej nahrazuje demolicí objektů nacházejících se na parcele č. 713/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou, které nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí (objekty SO1 rampa, SO2 sklad olejů a SO3 plechový sklad materiálu). Zhotovitel se tímto zavazuje provést demolici objektů nacházejících se na parcele č. 713/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou, které nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí (objekty SO1 rampa, SO2 sklad olejů a SO3 plechový sklad materiálu) a

neprovádět demolici objektu bez č.p., nacházejícího se na parcele č. 2573/3, v k.ú. Nový Bohumín.

- 2.2. Rovněž se smluvní strany dohodly, že čl. V. Smlouvy o dílo se nemění, tudíž sjednaná cena za dílo zůstává beze změny.
- 2.3. Změna předmětu plnění popsaná v bodě 2.1.1. a bodě 2.1.2. není změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu, posuzováno analogicky dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v RS.

V Ostravě dne 15.10.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **131785**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 06d3a47c-8ed0-4854-a7f4-e5e20e8ab3da

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **31.10.2018 09:30:02**



f825ded4-df53-4e87-8e4d-1553d0cc6f6d