

Číslo smlouvy objednatele: 753/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1023/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 973/2018
Ev. číslo: Z2017-015882

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „II/602 BRNO JIHLAVSKÁ, MOST 602-001“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený 

IČO: 25869523
sp. zn. B 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 2. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Rekonstrukce vedení V.O. pod mostem. Rekonstrukce vedení V.O. pod mostem byla provedena na dodatečný požadavek správce veřejného osvětlení v Brně TSB a.s.
- Vícepráce dle skutečného provedení stavby:
Po odbourání stávajících říms byl zjištěn jiný tvar konzolové části NK než očekávaný.
Po montáži závěsné ochranné lávky bylo zjištěno, že požadovaná hloubka ukotvení lávky zasahuje do stávajícího spádového betonu v místě římsy (závěsnou lávku nebylo možné ukotvit do jiného místa konstrukce, z důvodu možné kolize ukotvení s předpínacími kabely nosníku). Proto byla v místě kotvení lávky ponechána větší vrstva betonu, jejichž niveleta byla dle původní PDPS. Bylo dohodnuto, že z důvodu vzniku nerovností na spádové desce bude izolace římsy v celém pásu ochráněna 2 x vrstvou ochrany izolace (2 x 1m x 71,55m).
VDZ plastem bylo doplněno o vodící proužky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

19.301.169,11 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

V Olomouci, dne 31. 10. 2018

V Brně, dne 31. 10. 2018



IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE
