



KUMSP00QEU9S

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

-1-

Návrh DODATKU č. 1

ke smlouvě o dílo číslo: 01679/2015/KR

/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany**1. Moravskoslezský kraj**

Se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Zastoupen: Ing. Tomáš Kotyza
ředitel krajského úřaduIČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 200184-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. PilsCom, s.r.o.

Se sídlem: Slovanská alej 2182/30, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Zastoupena:

IČ: 252 19 103
DIČ: CZ25219103
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 279273203/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9762

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 6. 2015 smlouvu o dílo, evidenční č. 01679/2015/KŘ, na vytvoření a technickou podporu „Systému pro zpracování materiálů samosprávy“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu realizace díla, vyvstala potřeba prodloužení termínu pro zkušební provoz díla. Důvodem je to, že řádné vyzkoušení funkčnosti Systému pro zpracování materiálů samosprávy není možné provést na straně objednatele – s ohledem na velké množství materiálů předložených orgánům kraje v závěru tohoto kalendářního roku a také s ohledem na konání většího počtu schůzí rady kraje mimo schválený plán.
3. V důsledku výše uvedeného se současně mění doba plnění.

III.
Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. V článku VI odst. 2 smlouvy se mění termín provedení díla z „22. 12. 2015“ na „31. 3. 2016“.
2. V článku VI odst. 2 písm. c) smlouvy se se mění období realizace zkušebního provozu díla z „od 16. 9. 2015 do 22. 12. 2015“ na „od 16. 9. 2015 do 31. 3. 2016“.
3. Změna provedení díla a prodloužení zkušebního provozu nebude mít vliv na cenu díla sjednanou v čl. IV. odst. 1 smlouvy.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský

kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 84/6748 ze dne 19. 5. 2015

V Ostravě dne: 9. 12. 2015

V Plzni dne: 23. 11. 2015

za objednatele

Ing. Tomáš Kotyza
ředitel krajského úřadu



za zhotovitele



za zhotovitele



Doložka platnosti právního jednání
dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
Předmět smlouvy byl schválen
usnesením rady kraje č. 84/6748
24. 11. 2015



Příloha č. 3 k
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
60200 PLZEN