

DODATEK č. 1

k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)

D35 Opatovice – Ostrov, archeologický výzkum, TDI

č. smlouvy objednatele: 11PT-001080

evidenční číslo: 294/16

č. smlouvy zhotovitele: 17 120 210

ISPROFOND: 55315400002

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným: , ředitelem Správy Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel”)

a

zhotovitelem: Společností „**SUDOP GROUP, TDI**“ zastoupenou na základě plné moci Správcem společnosti

SUDOP PRAHA a.s., Společník a Správce společnosti

se sídlem:

Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO:

257 93 349

DIČ:

CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupený:

předsedou představenstva
, místopředsedou představenstva
místopředsedou

představenstva

Dopravoprojekt Brno a.s., Společník

se sídlem

Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno

IČO:

463 47 488

DIČ:

CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

bankovní spojení:

zastoupený:

, předsedou představenstva
místopředsedou představenstva
členem představenstva
, předseda představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

tel: kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

, ředitel společnosti

VPÚ DECO PRAHA a.s., Společník

se sídlem:

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČO:

601 93 280

DIČ:

CZ60193280

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

právní forma:

akciová společnost

zastoupený:

, předsedou představenstva
místopředsedou představenstva
místopředsedou představenstva

GeoTec-GS, a.s., Společník
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
zastoupený:

Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00
251 03 431
CZ25103431
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524
akciová společnost

1, předsedou představenstva
, místopředsedou představenstva
členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodů změny harmonogramu postupu prací a s tím související prodloužení lhůty pro dokončení stavby **D35 Opatovice – Ostrov, archeologický výzkum, TDI** (dále jen „stavba“) a nezbytnosti v pokračování a dokončení výkonu TDI se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Prováděcí smlouvy č. **11PT-001080**, uzavřené dne 17.3.2017.

I.

Článek III. - Doba a místo plnění - ruší se znění bodu 1 a nahrazuje se tímto textem:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: Současně se zahájením zakázky na záchranný archeologický výzkum. Předpoklad zahájení cca 03/2017)
ukončení prací do 22 měsíců od zahájení prací

Průběžně prováděcí stálého dozoru. Do termínu plnění je započítána i zimní technologická přestávka (prosinec, leden a únor)

II.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv,
2. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti(6) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel tři (3).

V Pardubicích dne

30. 10. 2018

V Praze dne 27.08.2018

za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele
Společnost „**SUDOP GROUP TDI**“

Podpis: _____
Jméno
Funkce: ředitel Správy Chomutov

Podpis: _____
Jméno:
Funkce: předseda představenstva
Společnost: SUDOP PRAHA a.s.
za Společníky společnosti s názvem „SUDOP GROUP, TDI“, na základě plné moci

Podpis: _____
Jméno:
Funkce: místopředseda představenstva
Společnost: SUDOP PRAHA a.s.
za Společníky společnosti s názvem „SUDOP GROUP, TDI“, na základě plné moci

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: předseda představenstva
Společnost: SUDOP PRAHA a.s.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: místopředseda představenstva
Společnost: SUDOP PRAHA a.s.