

DODATEK Č. 1

**K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ O VÝKONU ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA PŘI
PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVBY „REKONSTRUKCE BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ RIVIÉRA“**

*který, podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, uzavírají:*

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp. zn. B 4174

bankovní spojení:

společnost zastoupená:

Ing. Antonínem Crhou, předsedou představenstva a Mgr. René
Novotným, místopředsedou představenstva

kontaktní osoba:

dále jen „**příkazce**“

a

INVESTINŽENÝRING a.s.

se sídlem: Kapucínské náměstí 5, Brno 602 00

IČO: 60742470

DIČ: CZ60742470

plátce DPH

společnost zapsaná pod sp. zn. B1543 vedenou KS v Brně

bankovní spojení:

zastoupená

Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva

kontaktní osoba:

dále jen „**příkazník**“

uzavírají tento dodatek:

I. Účel dodatku

1. Dne 10. 8. 2017 uzavřel Příkazce s Příkazníkem „Příkazní smlouvu o výkonu činnosti technického dozoru investora při přípravě a realizaci stavby „Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra““ (dále jen Smlouva“).
2. V průběhu realizace a v návaznosti na realizaci stavby jako díla byla zjištěna potřeba úpravy doby plnění činnosti výkonu TDI na stavbě „Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra“, tj. doby plnění dle Smlouvy, a to v souvislosti s termíny předání stavby I, skutečným termínem kolaudace, provedeným zkušebním provozem a předáním stavby II a odstraňováním vad a nedodělků stavby. Původně stanovený termín ukončení plnění předmětu Smlouvy neodpovídá reálnému stavu, smluvní strany tak prohlašují, že se tímto Dodatkem smluvní vztah narovnává.

II. Předmět dodatku

1. Článek V. odst. 3 Smlouvy nově zní takto:

3. *Ukončení plnění předmětu smlouvy:*

*Výkon činnosti TDI bude ukončen v **den odstranění vad a nedodělků stavby po Předání II.***

2. Článek VI. odst. 4 Smlouvy nově zní takto:

4. *Za výkon TDI po dobu zkušebního provozu **a odstraňování vad a nedodělků** stavby příkazníkovi přísluší úplata ve výši 1/3 ceny dle odst. 1.*

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., přičemž se smluvní strany dohodly, že dodatek uveřejní Příkazce.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží Příkazce a jedno vyhotovení Příkazník.

V Brně dne 24. 10. 2018

Za příkazce:
Ing. Antonín Crha, předseda představenstva
STAREZ – SPORT, a.s.

Za příkazce:
Mgr. René Novotný, místopředseda představenstva
STAREZ – SPORT, a.s.

V Brně dne 25.10.2018

Za příkazníka:
Ing. Tomáš Štercl, předseda představenstva
INVESTINŽENÝRING, a.s.