

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

se sídlem/bytem: Honkova 272/22, 500 02, Hradec Králové – Kukleny

Zastoupený: ■■■■■, jednatelem společnosti

IČO: 25918681

DIČ: CZ25918681

bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové

číslo účtu: 274431334/0300

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 207/2018 dne 6. srpna 2018

uzavřené podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

„Oprava chodníku mezi ulicemi Malecí a T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se doba plnění díla dle článku IV, odst. 4.1 Smlouvy o dílo posouvá z původního 31. října 2018 na 10. prosince 2018.

Článek IV, odst. 4.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době:

Červenec – 10. prosinec 2018

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 406-17472/18 ze dne 08.10.2018.

V Novém Městě nad Metují dne 24.10.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
■■■■■, jednatel společnosti
Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.