



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel 1.:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen:

– ředitel SSMSK

IČO:

00095711

DIČ:

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku:

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

Objednatel 2.:

Obec Mořkov

Se sídlem:

Horní 10, 742 72 Mořkov

Zastoupen:

– starostka obce

IČO:

00298191

DIČ:

CZ 00298191

Zapsán v obch. rejstříku:

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Se sídlem:

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa:

Sládkova 14, 702 00 Ostrava

Tel:

Fax:

Zastoupen:

ředitel oblasti Východ

IČO:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Zapsán v obch. rejstříku:

Vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve smlouvě

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice II/483 Mořkov - průtah**“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací.

Na základě skutečně provedených prací, geodetického zaměření skutečně provedených prací a fyzickým změřením ostatních položek byly upřesněny následující méně práce na předmětné stavbě, kdy nebylo nutné provést rozsah sanací v původní celkové navrhované ploše, tím došlo ke zmenšení množství frézování podkladního asfaltového betonu a infiltračního postřiku, méně práce jsou i v provedení nižším počtu vpustí.

Výše popsányi změnami došlo ke snížení původní ceny o 768 023,51 Kč bez DPH,

z původní ceny díla:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena SO 101 – SSMSK bez DPH	8.524.313,24
DPH SO 101	1.790.105,78
Cena SO 101 – SSMSK vč. DPH	10.314.419,02
Cena SO 102 Obec Mořkov bez DPH	1.665.682,50
DPH SO 102	349.793,33
Cena SO 102 Obec Mořkov vč. DPH	2.015.475,83
Cena CELKEM bez DPH	10.189.995,74
DPH CELKEM	2.139.899,11
Cena CELKEM vč. DPH	12.329.894,84

na novou cenu díla:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena SO 101 – SSMSK bez DPH	7.764.524,00
DPH SO 101	1.630.550,04
Cena SO 101 – SSMSK vč. DPH	9.395.074,04
Cena SO 102 Obec Mořkov bez DPH	1.657.448,23
DPH SO 102	348.064,13
Cena SO 102 Obec Mořkov vč. DPH	2.005.512,36
Cena CELKEM bez DPH	9.421.972,23
DPH CELKEM	2.139.899,17
Cena CELKEM vč. DPH	11.400.586,40

II.

Závěrečná ujednání

Smlouva, dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 069/OI-U/18-Ře ze dne 13. 8. 2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 12. 10. 2018

V Ostravě dne 12. 10. 2018

SPRÁVA SILNIC

ředitel organizace

Ředitel oblasti Východ

Mořkov dne 12. 10. 2018

Starostka obce