

Soupis objektů

Stavba: II/437 - Silnice II/437: Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice

Objekt	Popis	Cena dle dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	398 898,60	398 898,60
SO 101.1	Komunikace - úsek č. 1	1 903 087,84	1 903 087,84
SO 101.2	Napojení sjezdů a komunikací - úsek č. 1	178 088,79	178 088,79
SO 101.3	Propustky - úsek č. 1	18 283,94	18 283,94
SO 101.4	Dopravní značení - úsek č. 1	278 637,91	278 637,91
SO 102.1	Komunikace - úsek č. 2	14 889 536,86	15 413 283,85
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	dodatečné práce		540 229,74
2.02	neprovedené práce		-16 482,75
SO 102.2	Napojení sjezdů a komunikací - úsek č. 2	320 266,89	320 266,89
SO 102.3	Propustky - úsek č. 2	45 992,67	45 992,67
SO 102.4	Dopravní značení - úsek č. 2	1 078 394,98	1 078 394,98
SO 103.1	Komunikace - úsek č. 3	21 873 772,77	21 948 730,62
<i>Z toho ZBV</i>			
2.03	dodatečné práce		74 957,85
SO 103.2	Napojení sjezdů a komunikací - úsek č. 3	110 380,55	110 380,55
SO 103.3	Propustky - úsek č. 3	173 706,35	173 706,35
SO 103.4	Dopravní značení - úsek č. 3	1 498 376,27	1 498 376,27
SO 104.1	Komunikace - úsek č. 4	5 628 553,22	5 628 553,22
SO 104.2	Napojení sjezdů a komunikací - úsek č. 4	105 967,59	105 967,59
SO 104.4	Dopravní značení - úsek č. 4	381 535,13	381 535,13
SO 105.1	Komunikace - úsek č. 5	21 134 315,50	21 263 158,04
<i>Z toho ZBV</i>			
2.04	dodatečné práce		136 885,84
2.05	neprovedené práce		-8 043,30
SO 105.2	Napojení sjezdů a komunikací - úsek č. 5	227 863,16	227 863,16
SO 105.3	Propustky - úsek č. 5	33 803,17	33 803,17

SO 105.4	Dopravní značení - úsek č. 5	1 911 672,29	1 911 672,29
SO 106	Propustek v km 0,269 (č. 1)	99 830,90	99 830,90
SO 107	Propustek v km 1,658 (č. 5)	90 376,73	90 376,73
SO 108	Propustek v km 2,186 (č. 8)	195 804,20	195 804,20
SO 109	Propustek v km 3,312 (č. 12)	84 494,13	84 494,13
SO 110	Propustek v km 3,376 (č. 13)	93 881,89	93 881,89
SO 111	Propustek v km 3,434 (č. 14)	82 653,70	82 653,70
SO 112	Propustek v km 3,570 (č. 16)	167 968,80	167 968,80
SO 113	Propustek v km 4,609 (č. 18)	74 451,97	74 451,97
SO 114	Propustek v km 4,664 (č. 19)	94 116,92	94 116,92
SO 115	Propustek v km 4,743 (č. 20)	185 947,48	185 947,48
SO 116	Propustek v km 4,798 (č. 21)	108 749,59	55 791,74
<i>Z toho ZBV</i>			
2.06	dodatečné práce		45 248,89
2.07	neprovedené práce		-98 206,74
SO 117	Propustek v km 5,714 (č. 26)	113 073,03	113 073,03
SO 118	Propustek v km 5,854 (č. 27)	111 795,53	111 795,53
SO 119	Propustek v km 5,907 (č. 28)	141 681,60	141 681,60
SO 120	Propustek v km 6,756 (č.30)	135 864,48	135 864,48
SO 121	Propustek v km 7,097 (č.32)	88 283,25	88 283,25
SO 122	Propustek v km 7,208 (č.34)	92 941,73	92 941,73
SO 123	Propustek v km 7,758 (č.35)	87 442,05	87 442,05
SO 124	Propustek v km 8,705 (č. 38)	85 592,06	85 592,06
SO 125	Propustek v km 9,001 (č. 40)	429 797,20	543 000,12
<i>Z toho ZBV</i>			
2.08	dodatečné práce		127 915,40
2.09	neprovedené práce		-14 712,48
SO 126	Propustek v km 9,128 (č. 41)	68 581,40	68 581,40
SO 127	Propustek v km 2,725 (č. 11)	110 440,98	110 440,98

SO 101	Dopravně inženýrské opatření	103 074,14	103 074,14
SO 201.1	Demolice mostních konstrukcí	394 760,11	394 760,11
SO 201	Most ev. č. 437-028	3 295 330,62	3 295 330,62
SO 202	Provizorní přemostění	1 219 308,80	1 219 308,80

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 77 740 997,00 Kč
Změna závazku + [Kč bez DPH]: 2 215 721,63 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]: -9 340,86 Kč
Změna závazku dle dodatku č. 1 [%]: 2,86%
Cena dle dodatku č. 1 [Kč bez DPH]: 79 947 377,77 Kč

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	925 237,72 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-137 445,27 Kč
Změna závazku + [%]:	1,19%
Změna závazku - [%]:	-0,18%
Změna závazku celkem [%]:	1,37%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	80 735 170,22 Kč
DPH 21 %:	16 954 385,75 Kč

Cena dle dodatku č. 2 [vč. DPH]: 97 689 555,97 Kč

Změna závazku celkem [%]: 4,23%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 26. 10. 2018

Datum: 26. 10. 2018