

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0235/18

č. smlouvy zhotovitele: S19-035-0006

na provedení díla – stavební práce na stavbě
**„SILNICE II/437: RATIBOŘ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK
(STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“**

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitelé:

1)

Jako ved. společník a správce společnosti: **SWIETELSKY stavební s. r. o.**

Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Adresa:

Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vl. 8032

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Zastoupený:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

technik odd. přípravy

na základě plné moci ze dne 22. 11. 2017

K jednání o technických věcech pověřen:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Stavbyvedoucí:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXX

E-mail:

[XXXXXXX](#)

2)

2. společník:

ALPINE Bau CZ a. s.

Adresa: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01
Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx

jako společníci společnosti s názvem „**SDRUŽENÍ RATIBOŘ-SWIETELSKY-ALPINE**“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 7. 12. 2017.

Korespondenční adresa: Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení společnosti:

uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. SML/0235/18 ze dne 30. 4. 2018 z těchto důvodů:
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 45 950 332,24 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 676 362,94 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 46 626 695,18 Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

SO 101 Silnice II/437 - intravilán

Při provádění zemních prací byla v km 0,000 – 0,620 zjištěna větší tloušťka asfaltových vrstev. Z toho důvodu je nutno provést odbourání asfaltových vrstev v tl. 41 cm na ploše 1440 m² vč. souvisejícího odvozu a uložení suti na skládku.

2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	46 626 695,18
DPH 21 %	9 791 605,99
Cena celkem vč. DPH Kč	56 418 301,17
(slovy padesátšestmilionůčtyřistaosmnácttisíctřistajedna koruna česká, 17/100)	

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis víceprací.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 26. 10. 2018

.....

.....

.....