

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2016
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **EUROVIA CS, a.s.**
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ na základě plné moci
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/299 Choustníkovo Hradiště – Dvůr Králové nad Labem**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/299 Choustníkovo Hradiště – Dvůr Králové nad Labem**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **20 641 658,40 Kč vč. DPH** (slovy dvacetmilionůšestsetčtyřicetjednatisícšestsetpadesátosm Korun českých čtyřicet haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	17 059 221,82 korun českých
DPH (21%)	3 582 436,58 korun českých
Cena celkem	20 641 658,40 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 000 Všeobecné a předběžné položky, SO 101 Vozovka a SO 102 Vjezdová brána – dodatek č. 1 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 000 Všeobecné a předběžné položky, SO 101 Vozovka a SO 102 Vjezdová brána – dodatek č. 1 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka zhotovitele, se mění následující termíny takto:

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Termín zahájení prací		23. 5. 2016
Zastavení prací		31. 5. 2016
Opětovné zahájení prací		28. 6. 2016
Termín dokončení prací		11. 9. 2016
Termín pro dokončení stavby (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.3.3	23. 10. 2016
Doba realizace stavby		12 týdnů + 6 týdnů

5) Postup prací (harmonogram) ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Související dokumenty se nahrazuje novým postupem prací (harmonogramem) dle sjednaných změn. Aktualizovaný postup prací (harmonogram) je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 9. 6. 2016, číslo usnesení RK/27/921/2016.

V Hradci Králové dne 22. 07. 2016


O
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
na základě plné moci

Název stavby:
" II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové nad Labem "

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO-000	VŠEOBEVNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	472 843,50	25 868,50	0,00	498 712,00
SO-101	VOZOVKA	12 081 630,26	3 765 075,01	18 450,70	15 828 254,58
SO-102	VJEZDOVÁ BRÁNA - DODATEK Č.1	693 714,75	46 850,05	8 309,55	732 255,24
CENA CELKEM bez DPH		13 248 188,51	3 837 793,56	26 760,25	17 059 221,82
DPH 21 %		2 782 119,59	805 936,65	5 619,65	3 582 436,58
CENA CELKEM		16 030 308,10	4 643 730,21	32 379,90	20 641 658,40



Název akce: „II/299 CHOUSTNÍKOVŮ HRADIŠTĚ – DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM“

POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM) - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

[illegible]

Termín zahájení stavby:
Zastavení prací
Opětovné zahájení prací
Termín dokončení stavebních prací:
Termín dokončení stavby:
Doba realizace stavby:

23.5.2016
31.5.2016
28.6.2016
11.9.2016
23.10.2016
12 týdnů + 6 týdnů

Úsek: Dvůr Králové n/L - odbočka Kocbete