

**Dodatek č.1**  
**Ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 48190/2018**  
**ev. č. DS201800443**  
**uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**  
**(dále jen „občanský zákoník“)**  
**na akci: „Rekonstrukce chodníků podél silnice II/246 – úsek od ul. Maroldova k ul.**  
**Přemyslovců vč. VO“**

Článek 1  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Louny  
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny  
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města  
IČ: 00265209  
DIČ: CZ00265209  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
pí Dana Lávicová e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]  
pí Jitka Bažantová e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]  
fax. 415 621 100

*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel:** Michal Bajušev  
Sídlo: Veletice 1, Holedeč – Žatec 438 01  
Zastoupený: Michalem Bajuševem  
IČ: 44536968  
DIČ: CZ7108302740  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Michal Bajušev e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]

*(dále jen zhotovitel)*

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu stavby, po odkrytí vrstev stávajícího chodníku, provedení zatěžovacích zkoušek pláň se špatným výsledkem (až na část úseku C) a následném pokusu o zahloubení pláň, bylo zjištěno, že nelze pláň zahloubit dle původního plánu o 300 mm z důvodů mělce uložených inženýrských sítí. Projektant navrhl řešení s menší hloubkou vrstev, které po posouzení realizační firmou vyšlo cenově shodně, jako původní řešení.

V úseku větve C od křižovatky ulic SNP a Březinovy po navazující chodník v úseku bez

zeleného pruhu mezi chodníkem a komunikací v celkové výměře 624,4m<sup>2</sup> vyšly zatěžovací zkoušky pláně dobře, nebylo třeba realizovat sanační opatření. Nebylo třeba odstraňovat křoviny v úseku C, stávající vedení VO vedlo v chodníku, do zeleně nebylo třeba zasahovat. Z tohoto důvodu došlo k méněpracím ve výši 106.580,11 Kč bez DPH, tj. 128.961.93 Kč s DPH (viz. příloha).

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 48190/2018, ev. č. DS201800443 takto:

#### Článek 8

#### **Cena díla** bod 8.3 se mění a nově zní

8.3 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>7.909.205,60 Kč</b>
<b>DPH (sazba 21 %):</b>	<b>1.660.933,18 Kč</b>
<b>Cena díla celkem:</b>	<b>9.570.138,78 Kč</b>

**Slovy** (částka s DPH) :

**devětmiliónůpětsetsedmdesáttisícstotřicetosmkorunčeskýchasedmdesátosm halěrů**

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

V Lounech dne: 29.10.2018



za objednatele:  
Radovan Šabata  
starosta města

V Žatci dne: 29.10.2018



za zhotovitele:  
Michal Bajušev