

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 2018/14/01/0630

Stavební úprava ulice Otakara Jeremiáše v Ostravě – Porubě – 2. a 3. etapa

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
Ostrava – Moravská Ostrava
729 30
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Poruba
se sídlem Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 56
Zastoupený: Ing. Petrem Mihálikem, starostou
K podpisu zmocněn: Ing. Dalibor Malík, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová,
tel.: 599 480 311

dále jen objednatel

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 2419
zastoupená: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva
Vladimír Dvořák, člen představenstva
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
bankovní spojení: KB Olomouc, ČSOB Olomouc
číslo účtu: . účtu:27-4176700287/0100
č. účtu : 17622113/0300
tel.: 585 757 041
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ██████████

dále jen - zhotovitel

tímto uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018/14/01/0630 ze dne 27.07.2018, jejímž předmětem je realizace díla Stavební úprava ulice Otakara Jeremiáše v Ostravě – Porubě – 2. a 3. etapa (dále také jen smlouva).

II. Předmět dodatku

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění.

Předmětem zakázky je celková rekonstrukce komunikace Otakara Jeremiáše v úseku navazujícím na 1. etapu stavby. V rámci stavby budou vybourány stávající chodníkové plochy z litého asfaltu vč. betonového podkladu a betonových obrubníků. Nové chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby šedé tl. 60 mm, reliéfní dlažby v barvě červené. Parkovací plochy na vozovce a částečné parkování na chodniku budou provedeny ze zámkové dlažby červené. Vozovka bude vyfrézována a bude provedena výměna ložné a brusné asfaltové vrstvy. V rámci rekonstrukce vozovky budou vyměněny uliční vpusti v počtu 13 ks. Součástí stavby je i rekonstrukce stanoviště kontejnerů ze zámkové dlažby bez fazety.

V průběhu stavby vyvstaly neočekávané stavební práce a některé změny technických řešení, které představují následující vícepráce a méněpráce stavby 2 etapy:

- vzhledem k neprůchodnosti kanalizačních přípojek 2 uličních vpustí bylo nutno vybudovat nové delší kanalizační přípojky
- dle odtokových poměrů komunikace byla navržena výměna 13 ks stávajících uličních vpustí, nikoliv jen 12 ks
- při bourání původních uličních vpustí došlo navíc k bourání silných betonových podpůrných konstrukcí
- s ohledem na životnost obrubníků napříč vjezdy do garáží bylo navrženo osazení hrubších betonových obrub šířky 100 mm namísto původních záhonových šířky 50 mm
- v rámci stavby nebyly realizovány drenáže ve stávající konstrukci parkovišť

Rozpočet víceprací a méněprací je přílohou č. 1.

2. Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a více prací:

Celková hodnota víceprací činí **182 973,69 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **49 115,30 Kč bez DPH.**

Cena části díla - 2.etapy ve výši 5 437 886,00 Kč bez DPH bude navýšena o **133 858,39 Kč bez DPH, na cenu za 2 etapu: 5 571 744,39 Kč bez DPH.**

Původní cena díla za 2. a 3.etapu: 10 425 737,85 Kč bez DPH

Cena díla po navýšení o 133 858,39 Kč bez DPH činí 10 559 596,24 Kč bez DPH

3. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení víceprací a nerealizaci méněprací, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.

S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši **182 973,69,- Kč** bez DPH a méněpráce ve výši **49 115,30,- Kč** bez DPH se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **10 559 596,24 Kč bez DPH**.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/14/01/0630 ze dne 27.07.2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/14/01/0630 ze dne 27.07.2018 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/14/01/0630 ze dne 27.07.2018 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3408/MRMOB1418/96 ze dne 17.10.2018.

V Ostravě dne: 31.10.2018

za objednatele:
Ing. Dalibor Malík
místostarosta

za zhotovitele
Ing. Petr Buchta
předseda představenstva