

**Dodatek č. 1**  
**ke**  
**Smlouvě o dílo č. 13 / 1200 / 2018**  
**ev.č. 1200/SD/00086/2018**

Smluvní strany:

**Objednatel :** **Město Tábor**, Odbor správy majetku města  
Sídlo: **Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor**  
Právní forma: Město, IČ: 00253014, DIČ - CZ00253014  
Zastoupen: Ing. Olga Bastlová, místostarostka  
Kontaktní osoby: Ing. Petr Říha x xxx xxx xxx, xxx xxx xxx  
xxxxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx  
Ing. arch. Chudý – projektant x xxx xxx xxx  
Vedoucí botanické zahrady – Ing. Šišková x xxx xxx xxx  
Ing. Vladimír Kofroň – TDI – xxx xxx xxx

**Zhotovitel:** **VAKU STAV s.r.o.**  
Sídlo: Nám. Fr. Křížíka 2840, Tábor 390 01  
Zastoupený: xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx  
IČO: 242 73 554  
DIČ: CZ24273554  
Obchodní rejstřík: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24059

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních: tel : xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxx xxx  
Ve věcech technických : tel : xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxx xxx  
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.xx

**I.**

Obě strany prohlašují, že jsou smluvními stranami smlouvy o dílo č. 13/1200/2018 ze dne 30.8. 2018, jejímž předmětem je rekonstrukce cestní sítě v Botanické zahradě v Táboře dle projektu Ing. arch. Krause a Ing. arch. Chudého z 07/2017 .

**II.**

1. Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu nemožnosti obstarání sjednaného lomového kamene od subdodavatele není schopen dílo dokončit ve sjednaném termínu.

2. Smluvní strany se proto výslovně dohodli na tom, že s účinností ode dne podpisu této smlouvy se tak **mění čl. II.1. tak, že nově zní:**

*Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění, tj.:*

*Zahájení prací : od 09 / 2018*

*Dokončení prací : **nejpozději do 31. 5. 2019.***

*Zhotovitel je povinen informovat objednatele minimálně 5 dní před započítím prací o termínu zahájení práce. Zahájením díla se rozumí předání a převzetí staveniště (pracoviště), o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku nebo o tom bude vyhotoven samostatný protokol.*

3. S ohledem na prodloužení termínu pro dokončení díla se smluvní strany rovněž dohodly na **změně čl. VII.5. tak, že nově zní takto:**

*Obě strany se dohodly na těchto **sankcích** pro případ neplnění některých ustanovení této smlouvy:*

- při nesplnění termínu realizace díla z viny zhotovitele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny o dílo za každý den prodlení,*
- v případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úroky ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení*
- při nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vady díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý den prodlení*
- v případě nepředání stavebního deníku a dalších listin (protokolů o zkouškách, revizních zpráv, certifikátů, záručních listů apod.) v den předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny o dílo.*

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

### III.

1. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Tábora usnesením č. 4469/75/18 ze dne 15. 10. 2018.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. Zhotovitel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti. **Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (<http://taborc.cz.eu/gdpr/ds->**

**3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelkách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938).**

4. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v dodatku neupraveném se řídí příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku.
6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
7. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit pouze písemnými číslovanými dodatky.
8. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Táboře dne .....

V Táboře dne .....

-----

za objednatele  
Ing. Olga Bastlová

-----

za zhotovitele  
xxxxx xxxxxxxx