



KUJCP010X9YF

Číslo smlouvy vlastníka      CB 2017\_0055\_1  
Číslo smlouvy stavebníka      SON/OREG/793/17-dod.č.1

SRM 8020010891  
Registr smluv ANO

### DODATEK č. 1

ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. CB 2017\_0055 ,  
SON/OREG/793/17, SRM 8020008377  
uzavřené dne 18.12.2017 („Smlouva“)

#### Vlastník sítě elektronických komunikací :

##### Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená Ing. Václavem Rozhoněm MBA, Supervizorem, Výstavba pevné přístupové sítě  
dle Pověření ze dne 15.2.2018

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

#### Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací ::

##### Jihočeský kraj

Se sídlem:

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Zastoupený:

Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., Č. Budějovice

Číslo účtu:

199783072/0300

(dále jen „Stavebník“)

za takto dohodnutých podmínek:

#### I.

Pojmy uvedené níže v tomto dodatku č. 1 mají stejný význam jako pojmy uvedené ve Smlouvě.

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující změně Smlouvy.

#### II.

2.1 **Text čl. 5 Náklady spojené s překládkou SEK, bod 5.2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:**

Výše nákladů Překládky původně orientačně stanovených na základě Cenového a technického návrhu a následně vypracovaného **Projektu** činí 483 894,00 Kč (slovy čtyřistaosmdesáttřítisícsmsetdevadesátčtyři korun českých), přičemž specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“).

2. Text čl. 5 Náklady spojené s překládkou SEK, bod 5.3 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:  
„Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.“

- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

### III.

- 3.1 Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.2 Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 2 Smlouvy - Specifikace nákladů dle Projektu, která nahrazuje dosavadní přílohu č. 2 Smlouvy.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinností dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření tohoto dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tento dodatek č. 1 ke Smlouvě uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem nový dodatek č. 1 ke Smlouvě, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění tomuto dodatku č. 1 ke Smlouvě (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3.6 Stavebník prohlašuje, že podmínky platnosti právního jednání ve smyslu § 17 – 23 zákona č. 129/2000 sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny

CETIN

Stavebník

V Českých Budějovicích dne 4.9.2018

V Českých Budějovicích dne ... 19-10-2018

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Jméno : Ing. Václav Rozhoň MBA

Funkce : Supervizor, Výstavba přístupové sítě

Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

Příloha 6.1 - Příloha č. 2 Smlouvy - Specifikace nákladů dle Projektu

VPIC most smutná Bechyně -dodatek 1

Stavebník : Jihočeský kraj

Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka

Název stavby: VPIC Bechyně (TA), most Smutná - příprava  
 Číslo SPP prvku: 16010-043312  
 Zhotovitel PD: CETIN, Burda  
 KPO:  
 HOST:  
 VUJ:

## Technické údaje:

KMVYK:	0.000	KMP:	0.000	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

## Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	51 396,58 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MONTÁŽ	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	10 183,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkázovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 61 579,58 Kč

**Celkové náklady zaokrouhlené: 61 580 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 61 579,58 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 677,78 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	20174.80 JV	20 174,80 Kč
954635		Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby	25544.00 JV	25 544,00 Kč

## VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

Název stavby: VPIC Bechyně (TA), most Smutná - realizace  
 Číslo SPP prvku: 16010-043312  
 Zhotovitel PD: CETIN, Burda  
 KPO:  
 HOST:  
 VUJ:

## Technické údaje:

KMVYK:	0.170	KMP:	4.500	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.150	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

## Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	310 119,76 Kč
MONTÁŽ	15 937,44 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	12 626,94 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	21 415,15 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	26 864,83 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	35 350,00 Kč

Celkové náklady: 422 314,12 Kč

**Celkové náklady zaokrouhlené: 422 314 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	365 548,97 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	56 765,15 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954969 S	Podvrt řízený do 150 mm		90.00 m	272 163,60 Kč
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		18.00 m	326,70 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		3204.16 JV	3 204,16 Kč
inženýrská činnost				
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70		30.00 m	15 859,80 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		50.00 m	16 935,00 Kč

955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	150.00 m	1 630,50 Kč
<b>MONTÁŽ</b>			
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	3.00 ks	471,75 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	12.00 ks	435,48 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	12.00 ks	290,40 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	3.00 ks	254,04 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	30.00 ks	907,50 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 298,28 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	150.00 m	3 093,00 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666,09 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	135.00 m	1 800,90 Kč
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	5 974,02 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	50.00 m	1 222,00 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 430,92 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	5.00 ks	12 219,60 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	5.00 ks	9 195,55 Kč
<b>POPLATKY</b>			
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým náhrada za VBŘ	35350.00 JV	35 350,00 Kč

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	80.00 m	340,80 Kč
300119 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6	150.00 m	10 063,50 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	6.00 ks	1 420,92 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	6.00 ks	133,32 Kč
408090 S		Páska speciální 16mmx20m pevnostní	1.00 ks	351,95 Kč
320296 S		Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	2.00 ks	1 427,68 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	17.00 ks	12 811,54 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	8.00 m	315,12 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazovaný				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0,00 Kč

bc