

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 4

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Štefl, referent Pobočky Jihlava
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	XXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant plnění závazku PROJEKCE & GK TÁBOR
Sídlo:	U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	ezcpkw8
Bankovní spojení:	KB, a. s.
Číslo účtu:	19-3912910297/0100
IČO:	43820654
DIČ:	XXXXXXXXXXXX
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2016 smlouvu o dílo č. 665-2016-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Myslová“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek I.

Předmět a účel dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna počtu měrných jednotek dílčích fakturačních celků 3.1.3 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“, 3.1.4 „Rozbor současného stavu“, 3.1.5 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“, 3.2.1 „Vypracování plánu společných zařízení“, 3.2.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“, 3.3 „Mapové dílo“ a změna termínu plnění dílčího fakturačního celku 3.1.3 „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“.
- 1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu stanovení skutečného počtu provedených měrných jednotek při stanovení obvodů KoPÚ a zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, z něho vyplývajících měrných jednotek na další etapy zpracování KoPÚ a z důvodu časové rezervy na projednání plánované změny katastrální hranice zastupitelstvy dotčených obcí.

Článek II.

Změna Článku VI. – Cena za provedení díla

- 2.1 Znění odstavce 6.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

6.1 Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

<i>1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH</i>	<i>1 397 850,- Kč</i>
<i>2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH</i>	<i>622 150,- Kč</i>
<i>3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH</i>	<i>127 250,- Kč</i>
<i>4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH</i>	<i>212 500,- Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>2 359 750,- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>495 547,50 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>2 855 297,50 Kč</i>

- 6.1.2 *Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.*
- 6.1.3 *Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.*
- 6.2. *V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.*
- 6.3. *Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ.*
- 6.4. *U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru.*
- 6.5. *Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.*

Článek III.

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla

- 2.1 Znění odstavce 5.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
- 5.1 *Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.*
- 2.2. V ostatních ustanoveních zůstává článek V. smlouvy a jejích dodatků nadále v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 665-2016-520201 ze dne 9. 9. 2016, její Dodatek č. 1 ze dne 29. 3. 2018, Dodatek č. 2 ze dne 22. 5. 2018 a Dodatek č. 3 ze dne 27. 9. 2018 beze změny.
- 2.3 Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

2.4 Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 4 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 30. 10. 2018

V Pelhřimově dne 29. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
Státní pozemkový úřad

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PROJEKCE & GK TÁBOR.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kostelní Myslová

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 200	12 000,00 Kč	31.5.2017 4)
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000,00 Kč	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	497	700	347 900,00 Kč	30.11.2017 4)
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	137	1 050	143 850,00 Kč	31.10.2018 4)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	507	1 100	557 700,00 Kč	31.10.2018 4)
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	19	1 000	19 000,00 Kč	15.3.2019 4)
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	509	300	152 700,00 Kč	15.3.2019 4)
	Studie odtokových poměrů 2), 6) —	ha				
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	509	300	152 700,00 Kč	15.3.2019 4)
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 397 850,00 Kč	15.3.2019 5)
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	387	600	232 200,00 Kč	31.8.2019 4)
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	35	1 000	35 000,00 Kč	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	60	200	12 000,00 Kč	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	200	4 000,00 Kč	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	387	850	328 950,00 Kč	30.4.2020 5)
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	5 000	10 000,00 Kč	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					622 150,00 Kč	

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.