

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 11. 2016

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „Dodatek“)

## I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Ústav hematologie a krevní transfuze</b>
se sídlem:	U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2
zastoupený:	xxx
Oprávněná osoba	
ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	000 23 736
<b>Zhotovitel :</b>	<b>URBAPLAN s.r.o.</b>
Se sídlem:	Komenského 266, 500 03 Hradec Králové
jednající:	xxx
IČ:	42195454
DIČ :	42195454
Bank. spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## II. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 1. 8. 2016 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo jejímž předmětem je zhotovené projektové dokumentace PD přístavby a nástavby budovy C – pro ÚR.
- 2.2. Tímto dodatkem mění smluvní strany Smlouvu z důvodu provedení víceprací vyplývajících z požadavků objednatele a specifikovaných dle návrhu změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku. Smluvní strany tímto Dodatkem v souladu se změnovým listem č. 1 mění článek I. Smlouvy – Předmět plnění, odst. 3, který zní následovně:
  3. *Rozsah prací je stanoven takto:*
    - 3.1. *Zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro předběžné projednání s dotčenými orgány státní správy. (schématické půdorysy, řez a pohledy v M=1:200, situace, umístění přípojek, zásahy do okolních pozemků)*
    - 3.2. *Získání podkladů od vlastníků dotčených sítí k ochraně a připojení.*
    - 3.3. *Zpracování projektové dokumentace k vydání územního rozhodnutí (DÚR) pro nástavbu a přístavbu budovy C*
    - 3.4. *Zpracování požadavků dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení.*
    - 3.5. *PD zahradních úprav v okolí objektu C, ve stupni DUR, zpracování do projektové dokumentace objektu C.*
- 2.3. Smluvní strany tímto Dodatkem v souladu se změnovým listem č. 1 mění článek II. Smlouvy - Cena, který zní nově následovně:

### **Cena díla zhotoveného dle této smlouvy činí**

<b>Celková cena bez DPH činí:</b>	<b>496 000 Kč</b>
<b>Zákonná DPH 21% činí:</b>	<b>104 160 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH činí:</b>	<b>600 160 Kč</b>

2.4. Smluvní strany tímto Dodatkem v souladu se změnovým listem č. 1 mění článek III. odst. 2 Smlouvy, který zní nově následovně::

2. *Zhotovitel předá objednateli předmět plnění v členění podle čl. I, odst. 3 v následujících termínech (kalendářní dny):*
- *Předmět plnění podle odst. 3.1 a 3.2 do 21 dní od podpisu této Smlouvy o dílo smluvními stranami.*
  - *Předmět plnění podle odst. 3.3 do 90 dnů od od podpisu této Smlouvy o dílo smluvními stranami.*
  - *Předmět plnění podle odst. 3.4 do 15 dní od předání požadavků objednatelem.*
  - *Předmět plnění podle odst. 3.5 do 15 dní od předání požadavků objednatelem.*

### **III. Ostatní ujednání**

- 3.1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho jej podepisují.

V Praze dne:

V ..... dne:

.....

.....