

Číslo smlouvy: SML/00073/2018

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 21.08. 2018**

Projekt s názvem:
„Stavební úpravy a přístavba základní školy Řeporyje“

Městská část Praha Řeporyje

a

Společnost ZŠ Řeporyje

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 21.08. 2018**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Městská část Praha Řeporyje

Se sídlem: Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

IČ: 00241628

bankovní spojení č.ú.: [REDAKCE]

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Marcela Holovská, starostka MČ Praha Řeporyje

zastoupené ve věcech technických:

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

[REDAKCE]
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Společnost ZŠ Řeporyje

1. Společník - správce

Auböck s.r.o.

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 260 89 785

DIČ: CZ26089785

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČB v oddíle C, vložce 13372

bankovní spojení: č. ú.: [REDAKCE]

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti, oprávněn jednat za Společnost ZŠ Řeporyje

zastoupena ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Společník

Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.

se sídlem: Luční 111, 267 01 Králův Dvůr

IČ: 248 35 030

DIČ: CZ24835030

3. Společník

ALSTAP s.r.o.

se sídlem: V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10

IČ: 290 00 238

DIČ: CZ699004936

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné zadat dodatečné stavební práce, neboť tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- B. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky s názvem: „Stavební úpravy a přístavba základní školy Řeporyje“,
- C. v souladu s § 43 odst. 1. zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, bylo uzavření tohoto Dodatku č. 2 schváleno Zastupitelstvem městské části Praha – Řeporyje na jednání konaném dne 03. 10. 2018 usnesením č. 0617/2018/ZMČ34,
- D. smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě **Článku V odst. 5.1 Smlouvy o dílo, který se mění tak, že nově zní :**

- 1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace schválených změnových listů č. 03,04,05,06,07 a 08, které jsou přílohami tohoto Dodatku.
- 2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH 110 312 974,06Kč
(slovy: jedno sto devět milionů šest set dvacet dva tisíc korun českých)
se tímto dodatkem č. 2 navyšuje o : 3 109 264,87Kč
(slovy: třímilionyjednostodevěttisícdvěstěšedesátčtyřikorun a 87/100 českých)

Nově Celková cena bez DPH 113 422 238,93Kč
(slovy: jednototřináctmilionůčtyřistadvacetdvatisícdevěstětřicetosmkorun a 93/100 českých)
DPH ve výši 21% 23 818 670,18Kč
(slovy: dvacetřímilionuosmoseosmnácttisícšestsetsedmdesátkorun a 18/100 českých)
Cena včetně DPH ve výši 137 240 909,11Kč
(slovy: jednototřicetsedmmilionůdvěstěčtyřicettisícdevětsetdevětkorun a 11/100 českých)
(dále též „Cena za provedení díla“)

II. Závěrečná ustanovení

- 1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv, v platném znění.
- 3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.

4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:


- Příloha č. 1: Změnový list 03 včetně Oceněného výkazu výměr – Úprava základů na nižší únosnost zeminy
- Příloha č. 2: Změnový list 04 včetně Oceněného výkazu výměr – Změna rozvodu studené vody, venkovní řešení
- Příloha č. 3: Změnový list 05 včetně Oceněného výkazu výměr – Provizorní přeložka kabelu CETIN
- Příloha č. 4: Změnový list 06 včetně Oceněného výkazu výměr – Vytěžení zeminy a šterku s obsahem azbestu
- Příloha č. 5: Změnový list 07 včetně Oceněného výkazu výměr – Přeložka plynovodu
- Příloha č. 6: Změnový list 08 včetně Oceněného výkazu výměr – Zemní práce

5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Praze Řeporyjích, dne 8. 10. 2018




Ing. Marcela Holovská, starostka
Městské části Praha Řeporyje



V Boršově nad Vltavou, dne

15. 10. 2018



Ing. Jan Vilánek

Jednatel společnosti Auböck s.r.o.

Oprávněn jednat za Společnost ZŠ
Řeporyje

