

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO  
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 21.08. 2018**

Projekt s názvem:  
**„Stavební úpravy a přístavba základní školy Řeporyje“**

**Městská část Praha Řeporyje**

**a**

**Společnost ZŠ Řeporyje**

---

---

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 21.08. 2018**

---

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Městská část Praha Řeporyje**

Se sídlem: Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

IČ: 00241628

bankovní spojení č.ú.: [REDAKCE]

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Marcela Holovská, starostka MČ Praha Řeporyje

zastoupené ve věcech technických:

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

[REDAKCE]  
*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

Společnost ZŠ Řeporyje

1. Společník - správce

**Auböck s.r.o.**

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 260 89 785

DIČ: CZ26089785

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČB v oddíle C, vložce 13372

bankovní spojení: č. ú.: [REDAKCE]

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti, oprávněn jednat za Společnost ZŠ Řeporyje

zastoupena ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Společník

**Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.**

se sídlem: Luční 111, 267 01 Králův Dvůr

IČ: 248 35 030

DIČ: CZ24835030

3. Společník

**ALSTAP s.r.o.**

se sídlem: V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10

IČ: 290 00 238

DIČ: CZ699004936

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné zadat dodatečné stavební práce, neboť tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- B. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky s názvem: „Stavební úpravy a přístavba základní školy Řeporyje“,
- C. v souladu s § 43 odst. 1. zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, bylo uzavření tohoto Dodatku č. 1 schváleno Zastupitelstvem městské části Praha – Řeporyje na jednání konaném dne 24. 09. 2018 usnesením č. 0612/2018/ZMČ33,
- D. smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

### I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Článku V odst. 5.1 Smlouvy o dílo, který se mění tak, že nově zní :

- 1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace schváleného změnového listu č. 01 a 02, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
- 2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH	109 622 000,-Kč
(slovy: jedno sto devět milionů šest set dvacet dva tisíc korun českých)	
se tímto dodatkem č. 1 navyšuje o :	690 974,06 Kč
(slovy: šestsetdevadesát tisíc devět set sedmdesát čtyři korun a 06/100 českých)	

Nově Celková cena bez DPH	110 312 974,06Kč
(slovy: jednodesetmilionů třicet dva tisíc devět set sedmdesát čtyři korun a 06/100 českých)	

DPH ve výši 21%	23 163 724,55Kč
(slovy: dvacet tři milionů jedno sto šedesát tisíc sedmdesát dva set čtyři korun a 55/100 českých)	

Cena včetně DPH ve výši	133 478 698,61Kč
(slovy: jednatřicet tři milionů čtyřicet dva tisíc šest set devadesát osm korun a 61/100 českých)	
(dále též „Cena za provedení díla“)	

### II. Závěrečná ustanovení

- 1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv, v platném znění.
- 3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.

4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Změnový list 01 včetně Oceněného výkazu výměr - Demontáž železobetonových kanálů včetně potrubí


Příloha č. 2: Změnový list 02 včetně Oceněného výkazu výměr - Přeložka kNN

5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Praze Řeporyjích, dne *1. 10. 2018*




Ing. Marcela Holovská, starostka  
Městské části Praha Řeporyje



V Boršově nad Vltavou, dne

*1. 10. 2018*



Ing. Jan Vilánek

Jednatel společnosti Auböck s.r.o.

Oprávněn jednat za Společnost ZŠ  
Řeporyje

