

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 1384-2017-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 244/2017 uzavřené dne 20. 11. 2017 na vypracování
návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bukovina nad Labem
mezi níže uvedenými stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Doležal, vedoucí Pobočky Pardubice
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	+420 727 966 745, +420 702 126 635
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
Sídlo:	Na Pankráci 56, CZ-14000 PRAHA
Zastoupen:	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Vebr
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
Adresa:	Hlaváčova 902,530 02 Pardubice
Telefon:	+420 466 046 512
E-mail :	hana.jarolimova@rsd.cz
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	GAP Pardubice s.r.o.
--------------------	----------------------

Sídlo:	Pražská 135, 530 06 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
Telefon:	+ 420 466 330 185
E-mail :	mail@gappardubice.cz
ID DS:	pq47pfm
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu:	9708402524/0600
IČO:	60934875
DIČ:	CZ60934875
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je změna katastrální hranice mezi k.ú. Bukovina nad Labem a k.ú. Hrobice a s tím souvisejících změn měrných jednotek v položce 3.4.3. – vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.

Odůvodnění:

Na základě výsledků geodetického zaměření a šetření v terénu byla navržena změna katastrální hranice. Současná katastrální hranice nerespektuje skutečný stav v terénu a je vedena mimo stávající vodní tok. Dle stávajícího stavu v katastru je část pozemků k.ú. Bukovina nad Labem oddělena řekou, katastrální území tedy není souvislé. Stejná situace je i u k.ú. Hrobice, které má rovněž část pozemků oddělených řekou. V rámci procesu komplexních pozemkových úprav je vhodné hranici mezi katastry vyrovnat na skutečný zaměřený stav v terénu, který v tomto případě tvoří břehy řeky. Současně je bilancována výměra, tak aby nedošlo k její změně ani u jednoho z obou katastrálních území

Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

	Původní cena (Kč)	Cena po úpravě MJ (Kč)
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.5.) bez DPH v Kč	970 600,00	990 600,00
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	659 300,00	659 300,00
Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč	135 600,00	135 600,00

Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM	37 500,00	37 500,00
Celková cena díla bez DPH	1 803 000,00	1 823 000,00
DPH 21 %	378 630,00	382 830,00
Celková cena díla včetně DPH	2 181 630,00	2 205 830,00

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatelé a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích, dne 30.10.2018

V Pardubicích, dne 31.10.2018

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Zbyněk Pilař, jednatel

V Pardubicích, dne 30.10.2018

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha: Položkový výkaz činností